

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 115 del 23 GEN. 2019


Oggetto: *Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società C.L.P. Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (16.01.2019 – 15.04.2019), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo complessivo pari ad € 246.970,41 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 7767046120.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma



Data

18/01/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

18/01/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.


Voce del conto economico / ~~patrimoniale~~ su cui imputare la spesa

503019101 - Aut. 9/2019

Data

21/01/2019

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società C.L.P. Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (16.01.2019 – 15.04.2019), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo complessivo pari ad € 246.970,41 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 7767046120.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1218 del 27/06/2018, quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione in favore della società C.L.P. Costruzioni S.r.l., C.F. e P.IVA: 06025851210 con sede legale in Via Vittorio Emanuele 41 - Pomigliano d'Arco (NA), della procedura di gara, esperita sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G.: 7488521B03 – per un importo complessivo di € 493.940,81 comprensivo di oneri della sicurezza ed IVA, per la durata di mesi 6 (sei);
- che in data in data 31.07.2018, in attuazione della determinazione soprarichiamata, quest'Azienda ha stipulato il relativo Contratto d'Appalto decorrente dalla data del 16.07.2018 come da Verbale di Avvio dell'esecuzione anticipata del Contratto, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13.07.2018 agli atti del R.U.P.;
- il contratto in essere risulta pertanto scaduto in data 15.01.2019;

CONSIDERATO che sia negli atti di gara che all'art. 2 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti, quest'Azienda si è riservata la facoltà di prorogare, per un periodo di ulteriori 90 giorni, la validità dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con D.C.A. n. U00276 del 18/06/2018 avente ad oggetto "Approvazione della pianificazione biennale 2018-2019 degli acquisti..." ha autorizzato quest'Azienda all'espletamento in autonomia di una procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria edile degli immobili aziendali per un periodo di 36 mesi;

VISTO che la vigente normativa, ed in particolare l'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

6

Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società C.L.P. Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (16.01.2019 – 15.04.2019), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo complessivo pari ad € 246.970,41 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 7767046120.

Pag. 3 di 5

PRESO ATTO che, quest'Azienda, con nota prot. n. 1487/2019 del 10.01.2019, ha chiesto alla società C.L.P. Costruzioni S.r.l. la disponibilità a prorogare la validità dell'Accordo Quadro in essere per un periodo di ulteriori 90 giorni decorrenti dal 16.01.2019 al 15.04.2019 alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, nelle more dell'indizione della procedura di gara autonoma autorizzata dalla Regione Lazio con D.C.A. n. U00276/2018;

VISTA la PEC del 10.01.2019 della società C.L.P. Costruzioni S.r.l., acquisita al protocollo aziendale n. 1633/2019 del 10.01.2019, con la quale manifestava la propria disponibilità a proseguire le prestazioni per ulteriori 90 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali ed economiche;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso e nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, prorogare la validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società C.L.P. Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (periodo dal 16.01.2019 al 15.04.2019), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in essere;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento di che trattasi ammonta in via presuntiva ad € 202.434,76 oltre IVA, e risulta così suddivisa:

- € 38.335,25 oltre IVA quale canone complessivo per presidio di personale, servizio di reperibilità e pronta disponibilità;
- € 164.099,51 oltre IVA quale importo massimo dei lavori di manutenzione che dovessero rendersi necessari durante la vigenza contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- 1) Di prorogare, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, la validità dell'Accordo Quadro concluso con la società C.L.P. Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (periodo dal 16.01.2019 al 15.04.2019), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in essere;
- 2) Di dare atto che l'importo dell'affidamento di che trattasi ammonta in via presuntiva ad € 202.434,76 oltre IVA, e risulta così suddivisa:
 - € 38.335,25 oltre IVA quale canone complessivo per presidio di personale, servizio di reperibilità e pronta disponibilità;
 - € 164.099,51 oltre IVA quale importo massimo dei lavori di manutenzione che dovessero rendersi necessari durante la vigenza contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza
- 3) Di includere l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 246.970,41 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi, sul conto economico 503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" – bilancio 2019 – in coerenza con il budget settoriale assegnato a questa U.O.C. con determinazione dirigenziale n. 2457 del 31.12.2018;


Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società C.L.P. Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (16.01.2019 – 15.04.2019), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo complessivo pari ad € 246.970,41 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 7767046120.

Pag. 4 di 5

- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 24 GEN. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 24 GEN. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 24 GEN. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 24 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO

