

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 586 del 17 MAR. 2020

Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'Ing. Massimo Blasi relativi all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti - C.I.G. "originario": 7239223BCB - CIG "aggiuntivo": Z502C51EC3. Importo complessivo della modifica contrattuale € 10.584,33 oneri previdenziali ed IVA inclusi.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma




Data 12/03/2020

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data 12/03/2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

PROVV. 177. AUT. 435/2020

101021001: (AUT. 284/2020)

Data 13/03/2020

Firma



Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'Ing. Massimo Blasi relativi all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti – C.I.G. "originario": 7239223BCB – CIG "aggiuntivo": Z502C51EC3. Importo complessivo della modifica contrattuale € 10.584,33 oneri previdenziali ed IVA inclusi.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/3/2018;

Visto l'atto deliberativo n. 275/D.G. del 8/11/2019, con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- La Regione Lazio con D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 avente ad oggetto: "*Assegnazione dei fondi provenienti dal recupero dell'evasione fiscale ad interventi per il potenziamento dell'offerta e l'innovazione tecnologica di alcuni Presidi Ospedalieri del Lazio...*" ha assegnato a quest'Azienda la somma di € 1.300.000,00 finalizzata al potenziamento del Pronto Soccorso del P.O. di Rieti di cui € 950.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per attrezzature;
- con deliberazione aziendale n. 198/C.S. del 30.05.2017 quest'Azienda ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "San Camillo de' Lellis" di Rieti per un importo complessivo di € 1.300.000,00 IVA inclusa di cui € 649.000,00 per lavori edili, impiantistici, € 350.000,00 per fornitura di attrezzature sanitarie ed € 301.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 1455 del 11.10.2017 è stata indetta una procedura di gara, da esperire nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. b) e dell'art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un incarico di Progettazione Definitiva – Esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori con importo a base d'asta pari ad € 65.019,50;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 622 del 04.04.2018, sono state approvate le risultanze di gara relative alla procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ed è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Massimo Blasi – C.F.: BLSMSM40M05F839R e P.IVA: 00934490632, dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti per l'importo di € 33.368,01 oltre Oneri Previdenziali ed IVA – C.I.G.: 7239223BCB;

Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'Ing. Massimo Blasi relativi all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti - C.I.G. "originario": 7239223BCB - CIG "aggiuntivo": Z502C51EC3. Importo complessivo della modifica contrattuale € 10.584,33 oneri previdenziali ed IVA inclusi.

Pag. 3 di 5

- il rapporto contrattuale veniva formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza giusta nota prot. n. 17882/18 firmata per accettazione dall'Ing. Blasi in data 18.04.2018;

RILEVATO che la redazione della progettazione dei lavori ha seguito un lungo ed impegnativo iter nel corso del quale si sono succeduti una serie di incontri e tavoli tecnici tra il personale della UOC Tecnico Patrimoniale, la Direzione Medica Ospedaliera, il Direttore del Dipartimento di Emergenze e Accettazione ed il Professionista incaricato;

VISTA la prima versione del progetto esecutivo redatto dall'Ing. Blasi e trasmesso con nota del 19 agosto 2019;

TENUTO CONTO che, a seguito delle verifiche e gli approfondimenti effettuati dalla commissione di verifica degli elaborati progettuali, nominata con nota prot. n. 9604 del 20.02.2019, di concerto con i responsabili della Direzione Medica Ospedaliera e del Dipartimento di Emergenze e Accettazione, è emersa la necessità di revisionare il lay-out di progetto al fine di superare le criticità emerse in ordine alle interferenze delle fasi lavorative con le attività sanitarie più critiche (triage, codici rossi e gialli, holding area) e le opere propedeutiche alla consegna delle aree di cantiere;

CONSIDERATO che:

- a seguito delle richieste di quest'Azienda il progetto esecutivo è stato sottoposto a n. 3 revisioni (Rev. Settembre 2019, Rev. Novembre 2019 e Rev. Dicembre 2019) dalle quali si evince un incremento dell'importo dei lavori, rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica, pari a circa il 26%;

- il Progettista incaricato - Ing. Blasi - ha chiesto un adeguamento dell'importo contrattuale in funzione dell'incremento dell'importo dei lavori da progettare e sui quali dovrà espletare l'attività di Direttore dei Lavori e per il maggior impegno occorso per le revisioni progettuali richieste da quest'Azienda;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP, a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti e valutate tutte le integrazioni e modifiche richieste da questa ASL, con nota prot. n. 12022/20 del 25.02.2020 ha comunicato al predetto professionista l'accettazione della proposta di modifica contrattuale proposta dallo stesso con nota del 11.02.2020, riconoscendo un incremento del corrispettivo contrattuale del 25,00% pari ad € 8.342,00; l'importo contrattuale passa pertanto da € 33.368,01 ad € 41.710,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

VISTO l'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo schema di Atto Aggiuntivo al contratto (Allegato n. 1), redatto da questa UOC, avente efficacia parzialmente novativa da stipulare con il Professionista incaricato - Ing. Blasi;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto suesposto, procedere alla modifica contrattuale ed affidare i servizi di ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'Ing. Massimo Blasi relativi all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti;

PRESO ATTO che la spesa relativa alla modifica contrattuale per l'affidamento in parola ammonta ad € 10.584,33 al netto del ribasso di gara pari al 48,68%, determinata come di seguito specificato:

Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'Ing. Massimo Blasi relativi all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti - C.I.G. "originario": 7239223BCB - CIG "aggiuntivo": Z502C51EC3. Importo complessivo della modifica contrattuale € 10.584,33 oneri previdenziali ed IVA inclusi.

Pag. 4 di 5

a) Incremento compenso Progettazione, D.L. e Coord. sicurezza:	€ 8.342,00 +
b) Oneri Previdenziali (INARCASSA 4,00%):	€ 333,68 +
c) IVA 22% (su a+b):	<u>€ 1.908,65 =</u>
TOTALE	€ 10.584,33

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;


DETERMINA

- 1) Di procedere alla modifica contrattuale ed affidare i servizi di ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'Ing. Massimo Blasi relativi all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti;
- 2) Di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo al contratto (Allegato n. 1), redatto da questa UOC, avente efficacia parzialmente novativa, da stipulare con il Professionista incaricato - Ing. Blasi;
- 3) Di incrementare dell'importo pari ad € 10.584,33 Oneri previdenziali ed IVA inclusa l'impegno di spesa, assunto con determinazione dirigenziale n. 622 del 04.04.2018, sul conto patrimoniale 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" - bilancio 2018, finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

per Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 17 MAR. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 17 MAR. 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 17 MAR. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 17 MAR. 2020

IL FUNZIONARIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Prot. _____

Rieti, _____

Spett.le

Ing. Massimo Blasi

Pec: massimo.blasi@ordingna.it

Oggetto: Atto Aggiuntivo – C.I.G.: Z502C51EC3.

Contratto d'appalto per l'affidamento di un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'attività di Direttore dei Lavori per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti – C.I.G.: 7239223BCB.

In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa si comunica che con determinazione dirigenziale n. del, è stata disposta la modifica contrattuale per l'affidamento di servizi di ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della S.V..

Con la sottoscrizione della presente nota, la S.V. accetta, senza riserva alcuna, le condizioni e le modalità scaturenti dalle seguenti clausole contrattuali.

Le condizioni relative alle prestazioni previste dall'appalto che non vengono modificate dal presente atto aggiuntivo, sono quelle riportate nel contratto originario e nei suoi allegati.

Art. 1 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, in forza dell'incremento riconosciuto del 25,00% pari ad € 8.342,00, passa da € 33.368,01 ad € 41.710,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Art. 2 – Modalità di pagamento

La liquidazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le seguenti modalità:

- Progettazione definitiva ed esecutiva: € 27.806,67 oltre oneri previdenziali ed IVA, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto deliberativo di approvazione della progettazione esecutiva. Si autorizza la fatturazione di un acconto pari al 50% del predetto importo di progettazione.
- Direzione dei Lavori: € 13.903,33 al termine dell'incarico di Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 2.2 della Lettera Invito.

Art. 3 - Tempo di progettazione

30gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del lay-out di progetto formalmente comunicata a cura dell'Assistente al RUP – Ing. Martinazzoli;

Art. 4 - Oneri a carico dell'appaltatore

Consegna di n. 1 copia cartacea, n. 1 copia formato .pdf firmata digitalmente, n. 1 copia in formato .pdf (non firmata) e n. 1 copia in formato editabile degli elaborati progettuali esecutivi, integrati con gli elaborati predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Tecnostudio s.n.c. – Geom. Massimiliano Brunetti.

La presente nota, firmata per accettazione dal Titolare/Legale Rappresentante, corredata da documento di identità in corso di validità dovrà essere restituita a quest'Azienda al seguente indirizzo di posta certificata: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it con ogni possibile sollecitudine.

Distinti Saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

PER ACCETTAZIONE

Ing. Massimo Blasi

DATA _____

FIRMA _____