

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

STRUTTURA PROPONENTE UOC TECNICO PATRIMONIALE	
Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2. Approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016. Estensore: Dott. Grillo Roberto	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele Data 01/12/2023 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele Data 01/12/2023 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501,101020301 Autorizzazione: AUT. 52.22/2023 Data 13/12/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	
Parere del Direttore Amministrativo	Dott.ssa Anna Petti
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐
Data 19/12/2023	Firmato elettronicamente da Petti Anna
Parere del Direttore Sanitario	Dott. Angelo Barbato
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐
Data 19/12/2023	Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2. Approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2. Approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1362 del 22.12.2021 è stata indetta la *"Gara comunitaria a procedura aperta a lotto unico, finalizzata alla fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare di ultima generazione per tecniche avanzate di "radioterapia adattativa", "radioterapia ad intensità modulata e radioterapia ad intensità modulata volumetrica (es.vmat, rapidarc o equivalenti)", "radioterapia stereotassica encefalo e body" e tecniche di trattamento "flatness filter free" ad alto rateo di dose, lavori e opere accessorie, opere di umanizzazione (spazi, arredi, attrezzature), servizio di formazione e affiancamento, installazione, manutenzione all inclusive in garanzia e servizio di manutenzione post garanzia occorrenti all'UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – DGR 861/2017 scheda 57 - C.U.P.: I16G1900059000"*;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 30.06.2022 è stata disposta l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l.;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 921 del 17.08.2021 il Dott. Sandro Luigi Giugliano, Dirigente amministrativo della U.O.C. Economica Finanziaria, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) della sopramenzionata gara;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 20.04.2022 quest'Azienda ha proceduto a nominare l'Ing. Antonino Germolè, Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della Asl di Rieti, quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. Giugliano non più in servizio presso questa Azienda;

VISTO il Contratto d'appalto sottoscritto digitalmente dalla ASL di Rieti in data 25.07.2022 e dal RTI appaltatore in data 05.08.2022 per l'importo di € 1.683.325,00 oltre IVA di cui:

- € 1.283.050,00 per la fornitura dell'acceleratore lineare completo di tutti i relativi sistemi accessori comprendente la formazione, l'affiancamento nonché il servizio di garanzia post vendita della durata di 24 mesi;
- € 388.775,00 per i lavori di adeguamento dei locali, allacciamento impianti ed opere di umanizzazione (spazi, arredi e attrezzature);

PRESO ATTO che l'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto prevede, tra l'altro, i seguenti obblighi contrattuali per l'O.E. aggiudicatario:

- a) *l'elaborazione del progetto esecutivo di adeguamento e messa a norma dei locali destinati all'installazione dell'apparecchiatura, comprensivo di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto di condizionamento e del sistema di raffreddamento/raffrescamento, della pavimentazione, della controsoffittatura e delle barriere radio protezionistiche della Porta schermata di ingresso al bunker e di opportuna Unità di continuità elettrica (UPS), nonché delle opere di umanizzazione. Il progetto dovrà essere approvato dal Settore tecnico dell'Azienda e dagli Enti competenti;*
- b) *la fornitura e la realizzazione di tutte le opere necessarie di cui al precedente punto, comprensivo del coordinamento per la sicurezza (con la sola esclusione della Direzione dei lavori), la predisposizione di tutta la documentazione per la presentazione agli Enti competenti e le relative dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera;*

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2. Approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016.

CONSEDERATO che l'esecuzione dell'intero appalto dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma presentato in offerta tecnica dal RTI appaltatore che forma parte integrante del contratto;

VISTO il Progetto esecutivo trasmesso dal RTI appaltatore Rev.0 del 04/07/2022 così come modificato, a seguito di verifica da parte della UOC Tecnico Patrimoniale, Rev.1 del 07.09.2022;

PRESO ATTO che al fine di realizzare il pieno funzionamento dell'apparecchiatura acquisita ed in applicazione della Determinazione della Regione Lazio n. del 18.06.21, si è reso necessario dotarla di un sistema completo (hardware + software) dedicato alla radiocirurgia stereotassica, come da richiesta del Dirigente della UOC Radioterapia;

ATTESO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 302/2023 del 15.09.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara, indetta con atto deliberativo n. 451/D.G.f.f./2023 del 05.05.2023, finalizzata alla fornitura di un sistema dedicato alla radiocirurgia stereotassica per l'implementazione tecnologica dell'acceleratore lineare di ultima generazione di nuova installazione in favore dell'operatore economico Brain Lab Italia S.r.l. – CIG: 9715301801;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 65035/23 del 27.09.2023 il RUP ha comunicato al RTI appaltatore la necessità di adeguare ed integrare il Progetto esecutivo dei lavori sulla base alle nuove esigenze aziendali derivanti dalla nuova installazione del sistema per trattamenti stereotassici BrainLab Mod. ExacTrac Dynamic 1.1;
- con nota prot. n. 68466/23 del 10.10.2023 il RUP, a seguito della verifica proteximetrica effettuata da parte dell'esperto qualificato Ing. Marco Martellucci – Mardel S.r.l. – ha evidenziato la necessità di intervenire con un aumento della schermatura tra i due acceleratori lineari richiedendo un ulteriore integrazione del Progetto;

CONSIDERATO che il RUP, con chiarimento prot. n.4291 del 19.01.2022 fornito in fase di gara, ha fornito la seguente precisazione - Risposta al Quesito n. 1: *"Nel Capitolato tecnico non è richiesto all'O.E. l'adeguamento delle barriere protezionistiche" (...). Eventuali lavori di adeguamento delle barriere necessari a seguito delle verifiche saranno a carico dell'Azienda"*;

DATO ATTO che, a seguito della sopraggiunta ed improvvisa scomparsa dell'Ing. Antonino Germolè, quest'Azienda con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 433 del 19.10.2023 ha proceduto a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all'intervento in oggetto l'Ing. Daniele Delle Vedova – nuovo Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

VISTO il Progetto Esecutivo trasmesso con PEC del 24.10.2023, acquisito al protocollo aziendale nn. 71962, 71963, 71964 e 71965 del 24.10.2023, che recepisce le richieste di integrazione richieste da quest'Azienda;

RILEVATO che a seguito della modifica ed integrazione del progetto l'importo dei lavori, così come riveniente dal Computo Metrico Estimativo, ha subito un incremento complessivo pari ad € 66.245,64 oltre IVA, pari al 3,93% dell'importo contrattuale, di cui € 26.255,77 per gli adeguamenti di radioprotezione ed € 39.989,87 per le predisposizioni derivanti all'installazione del sistema per radiocirurgia stereotassica Brain Lab;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2. Approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016.

PRESO ATTO che il tempo incrementale stimato dall'operatore economico per la realizzazione delle opere e forniture supplementari richieste, rispetto a quanto previsto nel progetto di gara, risulta pari a complessivi 30 gg solari;

VISTA la nota PEC prodotta dal RTI appaltatore in data 17.11.2023, acquisita al protocollo aziendale n. 78947 del 21.11.2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla proposta di cantierizzazione ed il cronoprogramma operativo dell'appalto;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.), applicabile al presente affidamento "ratione temporis";

VISTO l'art. 106, comma 1, let. b) del Codice che disciplina la modifica contrattuale per *"per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;"

VISTO il comma 7 dell'art. 106 del Codice che dispone: *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice."*

CONSIDERATO che i lavori supplementari richiesti soddisfano le condizioni e i presupposti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e che l'importo rientra nei limiti del comma 7 del predetto articolo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP, coadiuvato dal personale tecnico della UOC Tecnico Patrimoniale, ha proceduto a verificare preventivamente la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa applicabile all'appalto *ratione temporis*;

DATO ATTO che con Verbale del 30.11.2023 (Allegato n. 1) il RUP ha provveduto a validare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" per l'installazione del nuovo acceleratore lineare per l'importo dei lavori pari ad € 455.020,64 oltre IVA 10%;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto:

- approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" redatto dal RTI Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. nell'ambito del Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 – per un importo dei lavori pari ad € 455.020,64 oltre IVA 10%;

- autorizzare la modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del Codice, per l'esecuzione dei lavori supplementari richiesti per l'importo di € 66.245,64 oltre IVA, pari al 3,93% dell'importo contrattuale;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2. Approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016.

- individuare quale Direttore dei Lavori l'Ing. Valerio Papi – Collaboratore tecnico in servizio presso la U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

- prendere atto che con nota prot. n. 76151 del 09.11.2023 quest'Azienda ha espresso il Nulla Osta per l'individuazione dell'Arch. Marika Migliaccio quale professionista incaricato per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con oneri a carico del RTI appaltatore ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto;

DATO ATTO che l'importo contrattuale, rideterminato a seguito della predetta modifica, pari ad € 1.749.570,64 oltre IVA 10% trova integrale copertura nelle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 621/2022 del 30.06.2022 a valere sul finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – C.U.P.: I16G19000590001 transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile";

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421";

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 27 del Codice, il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" redatto dal RTI appaltatore nell'ambito del Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001;
2. DI DARE ATTO che il RUP, con Verbale del 30.11.2023 (Allegato n. 1), ha provveduto a validare il progetto esecutivo oggetto del presente provvedimento per un importo dei lavori pari ad € 455.020,64 oltre IVA 10%;
3. DI AUTORIZZARE la modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del Codice, per l'esecuzione dei lavori supplementari richiesti sulla base alle nuove esigenze aziendali indicate in narrativa per l'importo di € 66.245,64 oltre IVA, pari al 3,93% dell'importo contrattuale;
4. DI DARE ATTO che l'importo del Contratto stipulato con il RTI Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l., rideterminato a seguito della predetta modifica, risulta pari ad € 1.749.570,64 oltre IVA 10% ovvero € 1.924.527,70 IVA inclusa;
5. DI PRENDERE ATTO della documentazione relativa alla proposta di cantierizzazione e del cronoprogramma operativo dell'appalto trasmesso dal RTI appaltatore in data 17.11.2023;
6. DI RETTIFICARE l'impegno di spesa assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 621/2022 del 30.06.2022, a valere sul finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – C.U.P.: I16G19000590001 transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile", come di seguito specificato:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – C.U.P.: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2. Approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016.

- € 1.411.355,00 sul conto patrimoniale n. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche";
- € 500.522,70 sul conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)";

7. DI INDIVIDUARE per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi della normativa applicabile *ratione temporis*, le seguenti figure:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C) per la fornitura – Dott. Mario Santarelli – Direttore UOC Radioterapia;
- Direttore dei Lavori (D.L.) – Ing. Valerio Papi – Collaboratore Tecnico UOC Tecnico Patrimoniale;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Arch. Marika Migliaccio – libero professionista con oneri a carico del RTI appaltatore ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto;

8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.