

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo del Lellis e del rifacimento della pavimentazione presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. di Rieti e del Distretto 1 di Viale Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa.

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e liquidazione delle relative spettanze in favore della società I.F.M. S.p.A. per l'importo di € 223.741,85 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – CIG: 9333314E5A – CUP: I17H20005310003, CUP: I17H20005300003.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 02/08/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente: Ing. Germolè Antonino

Data 02/08/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: PROV. 380 AUT. 43.7/2023 E AUT. 52.21/2023

Data 07/08/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo del Lellis e del rifacimento della pavimentazione presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. di Rieti e del Distretto 1 di Viale Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa.

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e liquidazione delle relative spettanze in favore della società I.F.M. S.p.A. per l'importo di € 223.741,85 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – CIG: 9333314E5A – CUP: I17H20005310003, CUP: I17H20005300003.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRETTORE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- allo scopo di attuare gli interventi e gli obiettivi del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 della Regione Lazio, ex art. 2 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, di cui alla D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – Cod. Intervento: PS-LAZ_Rieti_462 – CUP: I18I20000300001, quest'Azienda ha la necessità di procedere alla redistribuzione dei locali e delle aree adiacenti al Pronto Soccorso sito al piano -1 del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti;
- a seguito di avvenuta rimozione di materiale contenente amianto presso il 7° piano del P.O. di Rieti e il 4° piano del Distretto 1 di Viale Matteucci è necessario il ripristino e il rifacimento delle pavimentazioni delle predette aree;
- a seguito di sopralluogo con il responsabile sanitario di presidio è emersa la necessità del rifacimento della pavimentazione presso i locali di Pediatria e della Guardia medica del Poliambulatorio di Leonessa;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1498/2022 del 17.08.2022 è stato disposto l'affidamento in favore della società I.F.M. S.p.A. in seguito alla procedura di gara, esperita sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo del Lellis e del rifacimento della pavimentazione presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. di Rieti e del Distretto 1 di Viale Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa.

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e liquidazione delle relative spettanze in favore della società I.F.M. S.p.A. per l'importo di € 223.741,85 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – CIG: 9333314E5A – CUP: I17H20005310003, CUP: I17H20005300003.

2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'importo di € 183.395,36 oneri per la sicurezza ed IVA esclusi;

PRESO ATTO che il Contratto d'Appalto, stipulato tra questa Azienda e la sopracitata società, è stato sottoscritto digitalmente in data 06.09.2022;

ATTESO che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi sono stati individuati, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 3 e del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei lavori (D.L.) – Ing. Giovanni Martinazzoli;

PRESO ATTO della documentazione tecnica, agli atti del sottoscritto R.U.P. e del Direttore dei Lavori, costituita da:

- i Certificati di Ultimazione Lavori da cui emerge che:
 - i lavori per la realizzazione della lavanderia e degli spogliatoi possono considerarsi ultimati in data 20.01.2023 con un ritardo, rispetto alla data fissata contrattualmente, dovuto ad interferenza con le attività sanitarie e difficoltà nell'approvvigionamento delle apparecchiature e materiali e, pertanto, non direttamente imputabili all'appaltatore;
 - i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni del P.O. Rieti – 7° piano, possono considerarsi ultimati in data 18.11.2022 con un ritardo, rispetto alla data fissata contrattualmente, dovuto ad interferenza con le attività sanitarie e, pertanto, non direttamente imputabili all'appaltatore;
 - i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni del Distretto 1 – 4° piano, possono considerarsi ultimati in data 13.12.2023 con un ritardo, rispetto alla data fissata contrattualmente, dovuto ad interferenze con le attività di bonifica eseguiti da altra ditta specializzata e non facenti parte dell'appalto e, pertanto, non direttamente imputabili all'appaltatore;
 - i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni del Poliambulatorio di Leonessa, possono considerarsi ultimati in data 24.01.2023 con un ritardo, rispetto alla data fissata contrattualmente, dovuto ad interferenza con le attività sanitarie e, pertanto, non direttamente imputabili all'appaltatore;
- lo Stato Finale, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso, ascendono per un totale di € 183.394,96 e così suddivisi:

	Importo complessivo dei lavori
Lavori realizz. Lavanderia e Spogliatoi P.O. di Rieti	€ 140.325,33
Rifacimento pavimentazioni P.O. Rieti – 7° piano	€ 22.979,46
Rifacimento pavimentazioni Distretto 1 – 4° piano	€ 12.704,19
Rifacimento pavimentazioni Leonessa	€ 7.385,98
TOTALE	€ 183.394,96

CONSIDERATO che in data 31.05.2023 sono stati emessi i Certificati di Regolare Esecuzione dal quale risultano che i lavori da parte della società I.F.M. S.p.A. sono stati svolti in conformità con gli elaborati progettuali e con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 183.394,96 oltre IVA di legge comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Oggetto: Lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo del Lellis e del rifacimento della pavimentazione presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. di Rieti e del Distretto 1 di Viale Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa.

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e liquidazione delle relative spettanze in favore della società I.F.M. S.p.A. per l'importo di € 223.741,85 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – CIG: 9333314E5A – CUP: I17H20005310003, CUP: I17H20005300003.

VISTI i Certificati di Pagamento Finale del 17.07.2023 (Allegati 1, 2, 3 e 4) emessi dal R.U.P. una volta accertato, a mezzo DURC in corso di validità, il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società I.F.M. S.p.A., per l'importo complessivo di € 183.394,96 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- di prendere atto dei Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori effettuati dalla società I.F.M. S.p.A. con i quali si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 183.394,96 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- di disporre l'invio all'operatore economico dell'ordinativo NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione, dell'importo di € 223.741,85 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi;

DARE ATTO che la spesa derivante dal presente affidamento, pari ad € 223.741,85 IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi, trova la seguente copertura:

- € 180.207,80 relativi ai lavori per la realizzazione della Lavanderia e degli Spogliatoi siti al piano -1 del P.O. Rieti e rifacimento della pavimentazione del Poliambulatorio di Leonessa a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;
- € 28.034,94 relativi ai lavori di rifacimento della pavimentazione dei locali siti al 7° piano del P.O. di Rieti a seguito di rimozione di materiale contenente amianto, a valere sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020 – CUP: I17H20005310003;
- € 15.499,11 relativi ai lavori di rifacimento della pavimentazione dei locali siti al 4° piano della sede del Distretto 1 di Viale Matteucci, 9 a seguito di rimozione di materiale contenente amianto, a valere sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020 – CUP: I17H20005300003;

DATO ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

RITENUTO, altresì, di dover trasmettere il presente atto, corredato dagli allegati e dalla conseguente documentazione di rendicontazione relativa alla spesa imputabile sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020, al Referente aziendale per il successivo inoltro alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie, tramite gli applicativi dedicati;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dei Certificati di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo del Lellis e del rifacimento della pavimentazione presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. di Rieti e del Distretto 1 di Viale Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa, con i quali si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 183.394,96 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;
2. Di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società I.F.M. S.p.A. per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle spettanze di cui ai Certificati di Pagamento Finale del 17.07.2023 (Allegati 1, 2, 3 e 4), emessi dal R.U.P., in conformità alla vigente normativa;

Oggetto: Lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo del Lellis e del rifacimento della pavimentazione presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. di Rieti e del Distretto 1 di Viale Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa.

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e liquidazione delle relative spettanze in favore della società I.F.M. S.p.A. per l'importo di € 223.741,85 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – CIG: 9333314E5A – CUP: I17H20005310003, CUP: I17H20005300003.

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 223.741,85 IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” già impegnate con determinazione dirigenziale n. 1498/2022 del 17.08.2022 e trova la seguente copertura finanziaria:
 - € 180.207,80 relativi ai lavori per la realizzazione della Lavanderia e degli Spogliatoi siti al piano -1 del P.O. Rieti e rifacimento della pavimentazione del Poliambulatorio di Leonessa a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;
 - € 28.034,94 relativi ai lavori di rifacimento della pavimentazione dei locali siti al 7° piano del P.O. di Rieti a seguito di rimozione di materiale contenente amianto, a valere sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020 – CUP: I17H20005310003;
 - € 15.499,11 relativi ai lavori di rifacimento della pavimentazione dei locali siti al 4° piano della sede del Distretto 1 di Viale Matteucci, 9 a seguito di rimozione di materiale contenente amianto, a valere sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020 – CUP: I17H20005300003;

4. Di trasmettere il presente atto, corredato dagli allegati e dalla conseguente documentazione di rendicontazione relativa alla spesa imputabile sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020, al Referente aziendale per il successivo inoltro alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie, tramite gli applicativi dedicati;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo del Lellis e del rifacimento della pavimentazione presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. di Rieti e del Distretto 1 di Viale Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa.

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e liquidazione delle relative spettanze in favore della società I.F.M. S.p.A. per l'importo di € 223.741,85 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – CIG: 9333314E5A – CUP: I17H20005310003, CUP: I17H20005300003.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 07/08/2023

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data