

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 2763/2024 del 26/11/2024

***STRUTTURA PROPONENTE***

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 22/11/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 22/11/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 101.7/2024

Data 25/11/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL RESPONSABILE DELLA***

***UOC TECNICO PATRIMONIALE***

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l'intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest'Azienda ha nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

- con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

VISTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell'intervento di competenza ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, il RUP ha ritenuto opportuno suddividere l'opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:

1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;
2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "S. Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito per brevità anche solo "Codice" n.d.r.);

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Rep. n. 5 Prot. 282 del 23 gennaio 2024 recante "Semplificazione procedure amministrative interventi dell'Ambito Sanità";

VISTA la Convenzione, vistata in data 04/03/2024, stipulata tra la Giubileo 2025 S.p.A., la Regione Lazio ("Amministrazione Proponente") e l'ASL di Rieti ("Soggetto Attuatore") per l'attuazione delle procedure di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pagamento degli interventi;

CONSIDERATO che, relativamente al Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso" con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 22.02.2024 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'operatore economico Buildesign S.r.l. – C.F. e P.IVA: 11293131006 – dell'incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza dei lavori del sub-intervento n. 1 "Radiologia del pronto Soccorso" – CIG: B05CB2F7DE per l'importo di € 57.000,00 oltre oneri previdenziale ed IVA;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 453 del 15.05.2024 è stato approvato, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 1, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 298.234,46 IVA esclusa, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed un importo complessivo del Quadro Tecnico Economico pari ad € 450.000,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1386 del 05.06.2024 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara ed è stata affidata l'esecuzione dei lavori in favore della società Termotecnica Cavatton S.r.l. – C.F. e P.IVA: 12478401008 – con una percentuale di ribasso pari al 15,96%;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 25.06.2024 con il suddetto operatore economico concernente l'esecuzione dei lavori – CIG: B1734B2C5A per l'importo di € 252.825,36 IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna lavori del 08.07.2024 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 8 dell'Allegato II.14 del Codice e sottoscritto dalle parti in pari data;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

CONSIDERATO che alla data del 09.09.2024 è stata corrisposta all'impresa l'anticipazione contrattuale e n. 1 SAL pari ad un avanzamento dei lavori del 48,15% dell'importo previsto in progetto;

TENUTO CONTO che alla data del 16.10.2024 il Direttore dei Lavori ha emesso n. 5 ordini di servizio;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, che hanno imposto modifiche alle lavorazioni ed alle tempistiche previste in progetto, riassumibili come segue:

- adeguamento compartimentazione REI60 di una parete esistente;
- integrazione della protezione delle pareti anti RX delle sale radiografiche, e delle dotazioni impiantistiche sulla base delle caratteristiche tecniche delle nuove apparecchiature ancora non note in fase di progettazione;
- modifica di molte lavorazioni previste in progetto per limitare le interferenze con le attività sanitarie degli adiacenti reparti di Pronto Soccorso e di Rianimazione;
- modifica abaco porte per inidoneità di alcune porte esistenti per il quale era previsto il riutilizzo e per l'impossibilità di riutilizzare le porte schermate delle sale RX non potendo certificare le caratteristiche richieste dalle nuove apparecchiature ancora non note in fase di progettazione;

VISTO l'art. 120 del Codice che disciplina le modalità di modifica dei contratti in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che le opere previste in variante non apportano variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto e non alterano la natura del contratto;

DATO ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l'ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 3 lett. a) e b) del Codice;

VISTA la documentazione di variante redatta dall'Ing. Andrea Cecilia, titolare della società Buildesign S.r.l., in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, trasmessa con PEC, acquisita la protocollo aziendale n. 82707/2024 del 21.11.2024, composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

RILEVATO pertanto che per effetto di detta variante l'importo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, passa da € 298.234,46 ad € 319.409,72 con un aumento di € 21.175,26 pari al 7,10% dell'importo previsto in progetto;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione (Allegato n. 2);

DATO ATTO che per l'approvazione della predetta variante è necessario autorizzare la modifica dei seguenti contratti:

- il Contratto per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza, stipulato con la società Buildesign S.r.l. in data 28.02.2024 – CIG: B05CB2F7DE – per l'affidamento della prestazione professionale "QcI.08 – Variante del progetto in corso

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

d'opera" passa da € 57.000,00 ad € 59.468,92 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento percentuale pari al 4,33%;

- il Contratto per l'esecuzione dei Lavori, stipulato in data 25.06.2024 con la società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A – per l'affidamento delle opere previste in variante passa da € 252.825,36 ad € 270.827,26 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale pari al 7,12%;

VISTO il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 3) rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 415.539,29 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

RITENUTO opportuno alla luce di quanto sopra esposto:

- approvare la Variante redatta dal Direttore dei lavori – Ing. Andrea Cecilia titolare della società Buildesign S.r.l. – per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, relativa al Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 1 – lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001 composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;
- approvare il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 2) rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 415.539,29 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;
- autorizzare la modifica dei contratti, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Codice, relativi ai servizi di ingegneria ed architettura ed all'esecuzione dei lavori nei termini dettagliati in narrativa;
- trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente Variante, complessivamente pari ad € 25.094,88 (€ 3.132,56 CNPAIA ed IVA inclusa per servizi di ingegneria + 21.962,32 IVA inclusa per lavori), trovano copertura in parte sugli imprevisti accantonati tra le somme a disposizione ed in parte sulle economie derivanti dal ribasso d'asta e pertanto non comporta un aumento della spesa già impegnata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 453 del 15.05.2024 a valere sul Finanziamento statale - "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001 assegnato dalla Regione Lazio ("Amministrazione Proponente") all'ASL di Rieti ("Soggetto Attuatore"), in attuazione della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare la Variante redatta dal Direttore dei lavori – Ing. Andrea Cecilia titolare della società Buildesign S.r.l. – per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, relativa al Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 1 – lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001 composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

2. Di dare atto che per effetto di detta variante l'importo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, passa da € 298.234,46 ad € 319.409,72 con un aumento di € 21.175,26 pari al 7,10% dell'importo previsto in progetto;
3. Di dare atto che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l'ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 3, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023;
4. Di prendere atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione (Allegato n. 2);
5. Di approvare il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 3) rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 415.539,29 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;
6. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Codice, la modifica dei seguenti contratti:
  - il Contratto per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza, stipulato con la società Buildesign S.r.l. in data 28.02.2024 – CIG: B05CB2F7DE – per l'affidamento della prestazione professionale "QcI.08 – Variante del progetto in corso d'opera" passa da € 57.000,00 ad € 59.468,92 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento percentuale pari al 4,33%;
  - il Contratto per l'esecuzione dei Lavori, stipulato in data 25.06.2024 con la società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A – per l'affidamento delle opere previste in variante passa da € 252.825,36 ad € 270.827,26 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale pari al 7,12%;
7. Di dare atto inoltre che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente Variante, complessivamente pari ad € 25.094,88 (€ 3.132,56 CNPAIA ed IVA inclusa per servizi di ingegneria + 21.962,32 IVA inclusa per lavori), trovano copertura in parte sugli imprevisti accantonati tra le somme a disposizione ed in parte sulle economie derivanti dal ribasso d'asta e pertanto non comporta un aumento della spesa già impegnata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 453 del 15.05.2024 sul conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sul Finanziamento statale - "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;
8. Di trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Nota: Il documento è firmato  lmente ai sensi del c.d. Codice  Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 26/11/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data