

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

ATTO AGGIUNTIVO – LOTTO N. 2 CIG: 9429737125 - CUP: I12C23000860006

Contratto d’Appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della COT Terminillo, in sostituzione della COT di Posta – Finanziamento PNRR M6.C1 - 1.2.2.1 Casa come primo luogo di cura “COT Lavori” - D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 “Rimodulazione del Piano Operativo Regionale”.

Il presente Atto Aggiuntivo al Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”)

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – in qualità di Soggetto Attuatore delegato – nella persona dell’Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 666/2023 del 21/12/2023 (in seguito, “*Soggetto Attuatore delegato*”);

E

La società Magicom Ingegneria S.r.l., C.F. 01519880569 e P.IVA IT06237031007, con sede legale in Via del Maggiolino 125 - 00155 Roma, rappresentata dal Sig. RAFFAELE BOCCARDO nato a GENOVA il 21/10/1960, C.F.: BCCRFL60R21D969U, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante (in seguito, “Appaltatore”);

PREMESSO

- a) che con determinazione dirigenziale n. 130/2023 del 14.06.2023 quest’Azienda ha disposto l’aggiudicazione della procedura negoziata suddivisa in n. 4 Lotti - N. gara: 9016504 - in favore della società Magicom Ingegneria S.r.l., C.F. 01519880569 e P.IVA IT06237031007, ed ha affidato l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle n. 4 Centrali operative territoriali nell’ambito del finanziamento PNRR sub-misura M6.C1 I1.2.2.1

- b) che il Contratto relativo al Lotto n. 2 – CIG: 9734713B4A – COT Posta – è stato stipulato tra le parti in data 28.06.2023 per l'importo di € 119.005,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.077,43;
- c) che relativamente alla COT di Posta – CUP: I87H21006960006 – a seguito delle interlocuzioni intervenute con il Comune di Posta, proprietario dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito, si è rilevato che le tempistiche previste per gli interventi di adeguamento sismico della struttura indicata per ospitare la Centrale Operativa Territoriale non erano compatibili con il Target/Milestone imposto dal PNRR
- d) che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 666/2023 del 21/12/2023 quest'Azienda ha preso atto dell'avvenuta validazione, da parte del Referente Unico Regionale, della scheda AGENAS relativa all'individuazione della nuova sede, in sostituzione della C.O.T. di Posta, presso lo stesso ambito distrettuale e precisamente presso il Blocco 5 della sede ASL di Rieti in Via del Terminillo n. 42 “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006 per l'importo complessivo dell'intervento € 173.075,00 ad invarianza dell'importo del finanziamento PNRR assegnato per la relativa misura M6C1 - 1.2.2.1 “COT Lavori”;
- e) che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 24.01.2024 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della “C.O.T. Terminillo” – CUP: I12C23000860006 prevista nel Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. 930/2023 – PNRR Missione 6 Salute – Componente M6C1 – Sub investimento 1.2.2.1, validato dal RUP con Verbale del 16.01.2024, per un importo dei lavori pari ad € 106.186,90 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.808,08 ed un importo complessivo dell'intervento pari ad € 173.075,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;
- f) che per la realizzazione dell'intervento sussistono i presupposti per la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e hanno valore negoziale.

Il presente atto costituisce documento contrattuale aggiuntivo che integra e modifica, in parte, il contratto sottoscritto il 28.06.2023 ed i suoi allegati, che deve intendersi tuttora vigente tra le parti medesime e continuerà ad esserlo nelle clausole non oggetto di specifica integrazione e/o modifica.

Articolo 2 - (Oggetto)

Il Soggetto Attuatore Regione Lazio con D.G.R. n. 930 del 22.12.2023, pubblicata sul B.U.R. Lazio N. 1 Supplemento n. 1 del 02.01.2024, ha approvato la Rimodulazione del Piano Operativo Regionale recependo, per quest'Azienda, l'individuazione della nuova sede della "C.O.T. Terminillo", in sostituzione della C.O.T. di Posta, ad invarianza dell'importo del finanziamento PNRR assegnato per la relativa misura M6C1 - 1.2.2.1.

Con il presente atto il Contratto relativo Lotto n. 2 – CIG: 9734713B4A deve intendersi riferito all'esecuzione dei lavori per la realizzazione della COT Terminillo – CUP: I12C23000860006, sita presso il Blocco 5 della sede ASL di Rieti in Via del Terminillo n. 42;

Articolo 3 - (Importo Contrattuale)

In forza della presente modifica contrattuale, applicando il ribasso percentuale offerto in fase di gara pari al 3,41% al nuovo importo dei lavori relativo al Progetto per la COT Terminillo, l'importo contrattuale viene rideterminato in complessivi € 102.661,68 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.808,08 pari ad una riduzione percentuale del 13,73%.

Articolo 4 - (Termini e durata del contratto)

A seguito delle mutate esigenze aziendali il termine contrattuale dovrà essere compatibile con il rispetto del Target/Milestone imposto dal PNRR per la specifica misura "T1-2024" che prevede Centrali operative pienamente funzionanti entro la data del 31.03.2024;

Articolo 5 - (Garanzie definitive)

L'appaltatore si impegna a costituire e consegnare al Soggetto Attuatore idoneo Atto di variazione/Appendice/Nuova Polizza relativamente alle garanzie, ex art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., prodotte in fase di stipula del contratto originario.

Articolo 6 - (Modifiche contrattuali)

Ogni ulteriore modifica al presente atto e/o al Contratto del 28.06.2023 dovrà essere effettuata per iscritto a pena di nullità.

Vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, pur se non materialmente allegati, gli elaborati del Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 24.01.2024.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Soggetto Attuatore delegato
Azienda Sanitaria Locale Rieti
Daniele Della Vedova

L'appaltatore
Magicom Ingegneria S.r.l.
Raffaele Boccardo