

Realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica
P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti"



PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PERIZIA DI VARIANTE 01

Progettazione architettonica
Progettazione strutturale
Progettazione impiantistica

Documentazione tecnico -
economica
Quadro tecnico economico della variante



A.T. Advanced
Technologies s.r.l.



A.T. ADVANCED
TECHNOLOGIES SRL

Data emissione	Scala	Numero elaborato	Nome elaborato
25/03/2025	-	2024-0003-0000-V1-DTE-DO-QTE-01-A	Quadro tecnico economico della variante
Data revisione	Codice revisione	Descrizione revisione	
25/03/2025	A	Prima emissione	
Redatto da	Verificato da	Approvato da	
G.Novembri	G.Novembri	G.Novembri	



INTERVENTI GIUBILEO 2025

Intervento n. 210 di cui all'Allegato 1 al DPCM 15/12/2022 e s.m.i.

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Sub-intervento n. 3 - CLP: Lavori Sale Angiografiche

CUP: I12C23000820001

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture		Importo Progetto			
	rif. MOP		Esecutivo	Post-aggiudicazione (ribasso 25,13%)	Variante (ribasso 25,13%)	Variazione %
	A.1	Importo dei lavori	€ 1.037.446,38	€ 786.428,03	€ 897.375,16	
		a.1.1 Lavori	€ 998.879,22	€ 747.860,87	€ 858.808,00	
		a.1.2 Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		a.1.3 Spese per la progettazione esecutiva, nel caso di Appalto integrato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	A.2	Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso	€ 38.567,16	€ 38.567,16	€ 38.567,16	
	TOTALE A) - IMPORTO		€ 1.037.446,38	€ 786.428,03	€ 897.375,16	14,11%
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
			Esecutivo	Post-aggiudicazione	Variante	Variazione %
	B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max 10%)	€ 14.639,57	€ 14.639,57	€ 14.639,57	
	B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.6	per accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (163/2006 e s.m.i)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.7	per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (163/2006 e s.m.i), spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in	€ 143.385,68	€ 143.385,68	€ 143.385,68	
		b.7.1 Attività propedeutiche				
		b.7.2 Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)				
		b.7.3 Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)				
		b.7.4 Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	€ 74.377,76	€ 74.377,76	€ 74.377,76	
		b.7.5 Relazione geologica				
		b.7.6 Direzione lavori e contabilità	€ 35.362,97	€ 35.362,97	€ 35.362,97	
		b.7.7 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 25.259,27	€ 25.259,27	€ 25.259,27	
		b.7.8 Compenso per il collegio consultivo tecnico				
		b.7.9 Attività di supporto al RUP				
		b.7.10 Spese legali per eventuali contenziosi				
		b.7.11 Incentivi per funzioni tecniche	€ 8.385,68	€ 8.385,68	€ 8.385,68	
		b.7.12 Polizze professionali personale dipendente e spese di carattere strumentale				
	B.8	per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		b.8.1 Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Eeconomica				
		b.8.2 Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Definitiva				
		b.8.3 Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva				
	B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici				
	B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				
	B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		b.11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche				
		b.11.2 Collaudo statico e tecnico amministrativo				
	B.14	Mitigazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.15	Interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.16	Opere compensative	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.17	Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		b.17.1 Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023)				
	Sommano		€ 158.025,25	€ 158.025,25	€ 158.025,25	
	B.13	Oneri di investimento	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	
		Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e				
		b.13.a 0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	
	b.13.b 0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	b.13.c 1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	b.13.b Oneri di investimento per attività soggetto attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
B.12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 142.746,60	€ 116.839,76	€ 127.934,47		
	b.12.a Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e B.11)	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00		
	b.12.b IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, B.8, B.9, B.11 e b.12.a)	€ 30.888,00	€ 30.888,00	€ 30.888,00		
	b.12.c IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	b.12.d IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (10% su A, B.1, B.4)	€ 105.208,60	€ 80.106,76	€ 91.201,47		
	b.12.e IVA su b.13.d	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	b.12.f Contributo ANAC	€ 1.250,00	€ 445,00	€ 445,00		
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 304.324,70	€ 278.417,86	€ 289.512,57	3,98%	
Residui sul CLP - medesimo Finanziamento		€ 0,00	€ 276.925,19	€ 154.883,34		
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.341.771,08	€ 1.341.771,08	€ 1.341.771,08	0,00%	