

Provincia di Rieti
Comune di Rieti

LAVORI: CUP I12C23000820001 - CIG B025DD90324 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA DESTINATA AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS (RI)

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Rieti – CF/PI 00821180577

R.U.P. ing. DELLA VEDOVA Daniele

IMPRESA: INTEC SERVICE SRL, CF/PI 02820290647 con sede legale in Contrada Ilici San Nicola, Snc, Venticano (AV), legale rappresentante sig.ra COLANTUONI Chiara, CF CLNCHR84P55F839I

CONTRATTO: sottoscritto dall'impresa in data 12/09/2024

Premesso

- che in data 12/09/2024 è stato stipulato il contratto con il quale l'Impresa INTEC SERVICE SRL in epigrafe ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 23,01% di euro 762.172,46;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo della necessità espressa dal Committente dell'immediato miglioramento delle ridondanze richieste al main equipment di impianto in base alla criticità delle utenze asservite alle opere in appalto;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previste nel progetto principale a cui si può far fronte con risorse disponibili al Committente;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 890.681,21, per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,01 % oltre ad € 23.421,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 914.102,32;
- che detta perizia suppletiva è stata trasmessa via PEC alla Stazione Appaltante in data 04/03/2025
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

tutto ciò premesso,

l'anno **2025** il giorno **05** del mese di **marzo** si conviene quanto segue:

Art. 1

La sig.ra COLANTUONI Chiara, in qualità di Legale Rappresentante Appaltatrice INTEC SERVICE SRL con sede legale in Contrada Ilici San Nicola, Snc, Venticano (AV), assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 12/09/2024; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 05/03/2025;

Art. 3

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente.

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

L'impresa
