

## **AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

### **ATTO AGGIUNTIVO – LOTTO N. 2 CIG: 9429737125 - CUP: I12C23000860006**

**Contratto d'Appalto per l'affidamento dell'incarico di Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione di n. 4 Centrali operative territoriali (COT) – Finanziamento PNRR M6.C1 - 1.2.2 Casa come primo luogo di cura - N. gara: 8745374. Rimodulazione del Piano Operativo Regionale – Individuazione della nuova sede della “C.O.T. Terminillo”, in sostituzione della C.O.T. di Posta**

Il presente Atto Aggiuntivo al Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”)

#### **TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – in qualità di Soggetto Attuatore delegato – nella persona dell'Ing. Daniele Della Vedova – Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 666/2023 del 21/12/2023 (di seguito “Azienda” n.d.r.);

#### **E**

L'Ing. Alessandro Galli, [REDACTED] e P. IVA 00988890570, con sede legale in Roma – Via Cassia 1136 (di seguito “appaltatore” n.d.r.);

#### **PREMESSO**

- a) che con determinazione dirigenziale n. 1970/2022 del 02/11/2022 è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Alessandro Galli, dell'incarico di Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza dei n. 4 lotti di seguito indicati:
  - Lotto n. 1** – COT Leonessa – CUP: I27H21009460006 – CIG: 94297224C3;
  - Lotto n. 2** – COT Posta – CUP: I87H21006960006 – CIG: 9429737125;
  - Lotto n. 3** – COT Rieti – CUP: I17H21009220006 – CIG: 9429750BDC;
  - Lotto n. 4** – COT Magliano Sabina – CUP: I47H21007730006 – CIG: 9429758279;
- b) che il contratto è stato stipulato in data 20.11.2022 per l'importo pari ad € 67.782,26 oltre oneri previdenziali ed IVA determinato applicando il ribasso percentuale offerto pari al

23,32323% sull'importo posto a base d'asta. Vista l'equivalenza economica dei lotti aggiudicati l'importo dell'affidamento, per ogni lotto, è pari ad € 16.945,57, oltre oneri previdenziali ed IVA, suddiviso come di seguito indicato:

- Progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP: € 8.434,45 oltre oneri ed IVA;
  - Indagini e Prove: € 1.610,21 oltre IVA;
  - Direzione Lavori e CSE: € 6.900,91 oltre oneri ed IVA;
- c) che relativamente alla COT di Posta – CUP: I87H21006960006 – a seguito delle interlocuzioni intervenute con il Comune di Posta, proprietario dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito, si è rilevato che le tempistiche previste per gli interventi di adeguamento sismico della struttura indicata per ospitare la Centrale Operativa Territoriale non erano compatibili con il Target/Milestone imposto dal PNRR
- d) che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 666/2023 del 21/12/2023 quest'Azienda ha preso atto dell'avvenuta validazione, da parte del Referente Unico Regionale, della scheda AGENAS relativa all'individuazione della nuova sede, in sostituzione della C.O.T. di Posta, presso lo stesso ambito distrettuale e precisamente presso il Blocco 5 della sede ASL di Rieti in Via del Terminillo n. 42 "C.O.T. Terminillo" CUP: I12C23000860006 per l'importo complessivo dell'intervento € 173.075,00 ad invarianza dell'importo del finanziamento PNRR assegnato per la relativa misura M6C1 - 1.2.2.1 "COT Lavori";

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 - (Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e hanno valore negoziale.

Il presente atto costituisce documento contrattuale aggiuntivo che integra e modifica, in parte, il contratto sottoscritto il 20.11.2022 ed i suoi allegati, che deve intendersi tuttora vigente tra le parti medesime e continuerà ad esserlo nelle clausole non oggetto di specifica integrazione e/o modifica.

#### **Articolo 2 - (Oggetto)**

Il Soggetto Attuatore Regione Lazio, con nota prot. n. 1409943 del 05.12.2023, ha trasmesso la scheda dell'intervento validata dal Referente Unico Regionale, nelle more della rimodulazione Piano Operativo Regionale in corso di approvazione mediante Deliberazione di Giunta regionale, recante

l'individuazione della nuova sede della "C.O.T. Terminillo", in sostituzione della C.O.T. di Posta, ad invarianza dell'importo del finanziamento PNRR assegnato per la relativa misura M6C1 - 1.2.2.1.

Con il presente atto il Lotto n. 2 – CIG: 9429737125 deve intendersi riferito all'affidamento della Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione della COT Terminillo – CUP: I12C23000860006, sita presso il Blocco 5 della sede ASL di Rieti in Via del Terminillo n. 42;

### **Articolo 3 - (Importo Contrattuale)**

La presente modifica contrattuale, riguardando esclusivamente la localizzazione geografica dell'immobile oggetto di intervento con i medesimi requisiti progettuali, con identica distribuzione funzionale ed impiantistica ed il medesimo importo del Quadro Economico non comporta variazioni del corrispettivo professionale dovuto all'appaltatore di cui all'art. 3 del Contratto in essere che pertanto si intende confermato in € 16.945,57, oltre oneri previdenziali ed IVA, suddiviso come di seguito indicato:

- Progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP: € 8.434,45 oltre oneri ed IVA;
- Indagini e Prove: € 1.610,21 oltre IVA;
- Direzione Lavori e CSE: € 6.900,91 oltre oneri ed IVA;

### **Articolo 4 - (Termini e durata del contratto)**

A seguito delle mutate esigenze aziendali il termine contrattuale dovrà essere compatibile con il rispetto del Target/Milestone imposto dal PNRR per la specifica misura "T1-2024" che prevede Centrali operative pienamente funzionanti entro la data del 31.03.2024;

### **Articolo 5 - (Modifiche contrattuali)**

Ogni ulteriore modifica al presente atto e/o al Contratto del 20.11.2022 dovrà essere effettuata per iscritto a pena di nullità.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il R.U.P. A.S.L. Rieti  
Ing. Daniele Della Vedova

L'appaltatore  
Ing. Alessandro Galli