

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 Via del Terminillo, 42 – 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
 Tel. 0746-2781 – PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
 Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
 Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 39 del 16.01.2018

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE


Oggetto: *Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti. C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.*

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..


Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Data 10/1/2018

Firma 

Il Dirigente della UOC: Ing. Roberto Campogiani

Data 10/1/2018

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____


Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 11/01/2018

Firma 


Parere del Direttore Sanitario

Dott. Paolo Anibaldi

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 11/01/2018

Firma 

Oggetto: Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti. C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

Pag. 2 di 5

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione aziendale n. 276/D.G. del 24.04.2015 quest'Azienda ha indetto una gara d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 168 del D.P.R. n. 207/2010;
- con atto deliberativo n. 556/D.G. del 18.05.2016 quest'Azienda ha recepito le risultanze di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato complesso, indetto con il soprarichiamato atto deliberativo, in favore della Società SO.I.M. S.r.l. con sede legale in Viale del Caravaggio – Roma il cui contratto è stato stipulato in data 11.11.2016;
- con nota prot. n. 60031 del 14.11.2016, lo scrivente RUP ha ordinato l'immediato avvio alla progettazione esecutiva delle opere da realizzare;

PRESO ATTO che, in seguito agli eventi sismici di significativa entità che si sono succeduti (24.08.2016; 30.10.2016; 18.01.2017) e che hanno alterato in modo significativo la stabilità dell'edificio su cui operare ed alla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Rieti, prot. N. 5616 del 30.01.2017, con la quale l'edificio è stato dichiarato inagibile, è emersa la necessità di procedere ad una Variante progettuale in corso d'opera rispetto al progetto definitivo acquisito in fase di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 168, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che:

- quest'Azienda con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 ha approvato il progetto esecutivo, redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera, dalla società SO.I.M. S.r.l., adottando la scelta progettuale che prevede in luogo del consolidamento strutturale dell'edificio, la completa demolizione dello stesso e ricostruzione con struttura in cemento armato con conseguente adeguamento economico per un importo complessivo di progetto pari ad € 2.429.379,02;
- con successivi atti deliberativi n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, a seguito delle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale trasmesse con note della Regione Lazio prot. n. U.0467386 del 13/09/2017 e n. U0582399 del 16/11/2017, che hanno comportato una rimodulazione del quadro economico di progetto, pur rimanendo all'interno del finanziamento di cui al D.G.R. n. 404 del 16.06.2015;

RILEVATO che la Regione Lazio, con nota prot. n. U.0661229 del 29.12.2017 ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione Regionale il quale, nella seduta del 05.12.2017, ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo;

DATO ATTO che in seguito all'approvazione del progetto esecutivo redatto a seguito della variante progettuale in corso d'opera e come si evince dal relativo quadro economico, si determina un aumento dell'importo contrattuale di € 623.976,05 relativo alle voci di seguito richiamate:

- € 581.814,27 oltre IVA quale Variante importo lavori edili ed impiantistici;
- € 11.552,56 quale aumento degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 42.161,78 oltre Oneri Previdenziali ed IVA quale Variante importo spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, geologo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, indagini geologiche e strutturali;

2

PRESO ATTO della variazione dell'importo contrattuale che passa da € 1.452.295,18 oltre oneri previdenziali ed IVA ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA, come di seguito articolata:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • Importo lavori edili ed impiantistici: | € | 1.852.556,89; |
| • Oneri della Sicurezza stimati dalla S.A.: | € | 81.552,56; |
| • Oneri rilievi, Progettazione esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed oneri geologo: | € | 142.161,78; |

DATO ATTO che trattandosi di variante progettuale di importo superiore ad 1/5 dell'importo del contratto originario, è stato acquisito il C.I.G. "aggiuntivo" n. 734092314D, nel rispetto del Comunicato del Presidente ANAC del 28/10/2015;

VISTO lo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto in essere con la società SO.I.M. S.r.l. (Allegato n. 1) predisposto da questa UOC al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera ai sensi del combinato disposto degli art. 132, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 168, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'Atto Aggiuntivo, sono stati già impegnati con il sopraccitato atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 di approvazione del progetto esecutivo e trovano copertura nei fondi di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015 avente ad oggetto: "DCA U00087 del 02.03.2015 - DGR 195 del 15.04.2014 - Rimodulazione dei fondi assegnati per il "Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, alle Aziende Sanitarie Locali Roma G, Frosinone e Rieti per la realizzazione delle sedi provvisorie e di sedi definitive da adibire a strutture sanitarie extra ospedaliere (REMS) e per il potenziamento dei DSM aziendali".

ATTESO che le necessarie e opportune informazioni in merito alla variante progettuale in oggetto, saranno comunicate all'ANAC ai sensi del disposto ex art. 37, della L. n. 114/2014, nel rispetto del Comunicato del Presidente ANAC del 20/01/2015;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa

- DI APPROVARE lo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto in essere con la società SO.I.M. S.r.l. (Allegato n. 1), predisposto da questa UOC, al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera ai sensi del combinato disposto degli art. 132, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 168, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010;
- DI PRENDERE ATTO della variazione dell'importo contrattuale, intervenuta a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera, che passa da € 1.452.295,18 oltre oneri previdenziali ed IVA ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA come di seguito articolata:

• Importo lavori edili ed impiantistici:	€	1.852.556,89;
• Oneri della Sicurezza stimati dalla S.A.:	€	81.552,56;
• Oneri rilievi, Progettazione esecutiva, coord. sicurezza		
• in fase di progettazione ed oneri geologo:	€	142.161,78;

0

Oggetto: Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti. C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

Pag. 4 di 5

- DI DARE ATTO che, trattandosi di variante progettuale di importo pari ad € 623.976,05 e pertanto superiore ad 1/5 dell'importo del contratto originario, è stato acquisito il C.I.G. "aggiuntivo" n. 734092314D, nel rispetto del Comunicato del Presidente ANAC del 28/10/2015;
- DI DARE ATTO altresì che gli oneri derivanti dall'Atto Aggiuntivo, sono stati già impegnati con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 di approvazione del progetto esecutivo e trovano copertura nei fondi di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015 avente ad oggetto: "DCA U00087 del 02.03.2015 - DGR 195 del 15.04.2014 - Rimodulazione dei fondi assegnati per il "Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, alle Aziende Sanitarie Locali Roma G, Frosinone e Rieti per la realizzazione delle sedi provvisorie e di sedi definitive da adibire a strutture sanitarie extra ospedaliere (REMS) e per il potenziamento dei DSM aziendali";
- DI TRASMETTERE le necessarie e opportune informazioni in merito alla variante progettuale in oggetto, all'ANAC ai sensi del disposto ex art. 37, della L. n. 114/2014, nel rispetto del Comunicato del Presidente ANAC del 20/01/2015;
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa  D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 16 GEN. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 16 GEN. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 16 GEN. 2018

Rieti li 16 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

ATTO AGGIUNTIVO – C.I.G.: 734092314D

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO COMPLESSO, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA R.E.M.S. PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "BLOCCO 10" SITO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'EX O.P.P. DI RIETI – C.I.G.: 6188932440, STIPULATO IN DATA 11.11.2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di presso la sede legale della A.S.L. di Rieti, sita in Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti (RI)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.I. n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI, giusta delega del Direttore Generale, Dott.ssa MARINELLA D'INNOCENZO, deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, per la stipula del presente contratto;

E

La società SO.I.M. S.R.L. con sede legale in VIALE DEL CARAVAGGIO - ROMA, iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA, C.F. e Partita IVA 03957361003, in persona del Sig. ROSARIO NASTI nato a NAPOLI il 21/02/1966, C.F. NSTRSR66B21F839N nella sua qualità di Legale Rappresentante



PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 276/D.G. del 24.04.2015 questa Amministrazione ha indetto una gara d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 168 del D.P.R. n. 207/2010;
- in esito all'esperimento della suddetta procedura di gara, la società SO.I.M. S.R.L. è risultata prima in graduatoria ottenendo un punteggio complessivo di 79,28 (100) la quale ha offerto la somma di € 1.452.295,18 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con Deliberazione aziendale n. 556/D.G. del 18.05.2016, questa Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione in favore della SO.I.M. S.R.L per una la somma di € 1.452.295,18 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- il Contratto d'Appalto è stato stipulato in data 11.11.2016 e con nota prot. n. 60031 del 14.11.2016, il RUP ha ordinato l'immediato avvio alla progettazione esecutiva delle opere da realizzare;
- con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera, ai sensi del combinato disposto degli art. 132, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 168, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, dalla società SO.I.M. S.r.l.;
- con successivi atti deliberativi n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, a seguito delle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale trasmesse con note della Regione Lazio prot. n. U.0467386 del 13/09/2017 e n. U0582399 del

16/11/2017, redatto dalla società appaltatrice i cui elaborati sono stati consegnati nella loro versione rivista, nel rispetto delle citate prescrizioni, in data 23.11.2017 e depositati in originale agli atti di questa Amministrazione;

- la Regione Lazio, con nota prot. n. U.0661229 del 29.12.2017 ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione Regionale il quale, nella seduta del 05.12.2017, ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo;

- a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo sopra richiamato e come si evince dal relativo quadro economico, si determina un aumento complessivo dell'importo contrattuale di € 623.976,05 relativo alle voci di seguito richiamate:

- € 581.814,27 oltre IVA quale Variante importo lavori edili ed impiantistici;
- € 11.552,56 quale aumento degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 42.161,78 oltre Oneri Previdenziali ed IVA quale Variante importo spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, geologo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, indagini geologiche e strutturali;

- che con atto deliberativo n. / D.G. del è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo al contratto che dovrà essere stipulato nella forma del contratto originario;

- occorre quindi passare alla stipula del relativo atto aggiuntivo;

Ciò premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La ASL di Rieti, come sopra rappresentata, affida alla società SO.I.M. S.r.l., che a mezzo del suo legale rappresentante accetta senza riserva alcuna, la redazione

0

del progetto esecutivo, già elaborata ed approvata dalla ASL, e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti secondo la Variante progettuale in corso d'opera, rispetto al progetto definitivo acquisito in fase di gara, ai sensi del combinato disposto degli art. 132, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 168, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, resasi necessaria in seguito agli eventi sismici di significativa entità che si sono succeduti (24.08.2016; 30.10.2016; 18.01.2017) e che hanno alterato in modo significativo la stabilità dell'edificio su cui operare ed alla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Rieti prot. N. 5616 del 30.01.2017 con la quale l'edificio è stato dichiarato inagibile.

La nuova scelta progettuale prevede in luogo del consolidamento strutturale dell'edificio, la completa demolizione dello stesso e ricostruzione con struttura in cemento armato con conseguente adeguamento economico del progetto pur rimanendo all'interno del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 16.06.2015.

Il presente appalto, a corpo, si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nel C.S.A. e relativi allegati nonché negli elaborati progettuali di cui al Progetto Esecutivo approvato con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 ed aggiornato con successive deliberazioni aziendali n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017, che anche se non materialmente allegati al presente Atto Aggiuntivo ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - Importo contrattuale

Il presente appalto è dato a: corpo.

0

La Variante progettuale in corso d'opera, ha comportato un aumento dell'importo contrattuale che passa da € 1.452.295,18 oltre oneri previdenziali ed IVA ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA come di seguito articolata:

- Importo lavori edili ed impiantistici: € 1.852.556,89;
- Oneri della sicurezza stimati dalla S.A.: € 81.552,56;
- Oneri rilievi, Progettazione esecutiva, coord. sicurezza
in fase di progettazione ed oneri geologo: € 142.161,78;

L'importo del presente atto aggiuntivo risulta pari a € 623.976,05 (Euro seicentoventitremilanovecentosettantasei/05), oltre oneri previdenziali ed IVA.

Si da atto che l'importo della variante supera 1/5 dell'importo del contratto originario e che l'impresa, sottoscrivendo il presente Atto, accetta di eseguire le prestazioni previste dall'appalto integrato complesso agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario oltre a quelli stabiliti negli elaborati progettuali di cui al Progetto Esecutivo, anche di carattere economico, approvato con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 ed aggiornato con deliberazioni aziendali n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017.

ART. 3 – Condizioni

Le condizioni relative alle prestazioni previste dall'appalto integrato complesso che non vengono modificate dal presente atto aggiuntivo, sono quelle riportate nel contratto originario e nei suoi allegati.

ART. 4 – Liquidazione e pagamenti

A miglior specificazione di quanto dettato all'art. 3 che precede, le parti precisano come l'importo dell'anticipazione del 20%, da erogare ai sensi dell'art.26-ter comma 1, del D.L. 69/2013, così come modificato dall'art. 8, comma 3-bis del D.L. 192/2014 e della Legge di conversione n. 11/2015; sia

computato sulla somma complessiva contrattuale, ivi comprendendo quella dell'atto aggiuntivo, così come rinveniente dall'art.2 che precede. Questo fermo restando le altre condizioni, cui è subordinata la liquidazione di detta anticipazione, determinate all'art. 7 del contratto di appalto originario. Rimane ferma la disciplina del pagamento diretto, da parte dell'ASL di Rieti ai progettisti indicati, prevista nel CSA all'art. 2.12, rispetto all'importo di loro competenza, come in ultimo determinato al citato art.2 che precede.

ART. 5 – Integrazione Cauzione Definitiva e Polizza Assicurativa

La ASL di Rieti da atto che la società SO.I.M. S.r.l. ha prestato cauzione definitiva, per il contratto originario, sotto forma di polizza fidejussoria n. 1/44818/96/149947261 emessa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data 26/10/2016, pari ad € 167.985,27 in misura ridotta al 50%, come previsto dal combinato disposto artt. 75 comma 7 e 113 comma 1. del D.Lgs. n. 163/2006, essendo la società in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Ad integrazione della suddetta polizza è stata presentata dalla società SO.I.M. S.r.l. idoneo Atto di Variazione (appendice 1 004 00001 00119102754) che ha apportato un aumento della somma garantita per l'importo pari ad € 229.116,53.

La società appaltatrice rimane obbligata a presentare la polizza assicurativa, di cui all'art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 125 del D.P.R. 207/2010, per gli importi ivi previsti, non appena ricevuto l'invito a pervenire alla consegna dei lavori oggetto dell'appalto, secondo quanto dettato dall'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto e comunque almeno 10 giorni prima di detta consegna.

ART. 6 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno

integralmente poste a carico della Società appaltatrice.

In caso d'uso, al presente Atto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della Società appaltatrice. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

ART. 7 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è territorialmente competente il Tribunale di Rieti.

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

- A) Contratto d'Appalto stipulato in data 11.11.2016;
- B) Progetto Esecutivo approvato con atto n. 389/C.S. del 03.08.2017 ed aggiornato con deliberazioni aziendali n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017;

La presente scrittura, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente dalle parti.

A.S.L. Rieti

SO.I.M. S.R.L.

Il Direttore Amministrativo

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Anna Petti

Sig. Rosario Nasti