

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 632 del 04 APR. 2018


Oggetto: *Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società Cofrat S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (10.03.2018 - 09.06.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo pari ad € 262.568,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa - C.I.G. 7432373C37.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma




Data 26/03/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

26/3/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.


Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

503010101 - Avv. 9/2018

Data

29/03/2018

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società Cofrat S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (10.03.2018 - 09.06.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo pari ad € 262.568,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa - C.I.G. 7432373C37.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile-2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1132 del 11/08/2017, quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione in favore società Cofrat S.r.l., della procedura di gara esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti per la durata di 6 mesi, con un ribasso sulla base d'asta pari al 28,26% ed un importo complessivo presunto pari ad € 531.342,70 comprensivo di € 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;
- che in data in data 22.09.2017, in attuazione della determinazione soprarichiamata, quest'Azienda ha stipulato il relativo Contratto d'Appalto decorrente dal 10.09.2017;
- il contratto in essere risulta pertanto scaduto in data 09.03.2018;

CONSIDERATO che sia negli atti di gara che all'art. 2 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti, quest'Azienda si è riservata la facoltà di prorogare, per un periodo di ulteriori 90 giorni, la validità dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente;

PRESO ATTO che l'autorizzazione regionale di cui al D.C.A. n. U00443 del 21 settembre 2015 relativa all'espletamento di una procedura di gara per la Manutenzione Edile degli Immobili, da esperire in forma aggregata, non è stata ricompresa negli allegati di cui ai DCA n. U00287 del 07.07.2017 e successivo DCA n. U00497 del 21/11/2017 e pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui predetti decreti, necessita di ulteriore specifica autorizzazione in occasione delle prossime programmazioni biennali;

RILEVATO che quest'Azienda ha proceduto ad inserire, nella proposta del Piano Biennale degli Acquisti 2018-2019, trasmesso alla Direzione Regionale Centrali Acquisti con nota prot. n. 3554 del 22.01.2018, la richiesta per l'espletamento della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile in forma aggregata;

VISTO che la vigente normativa, ed in particolare l'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società Cofrat S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (10.03.2018 - 09.06.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo pari ad € 262.568,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa - C.I.G. 7432373C37.

Pag. 3 di 5

PRESO ATTO che, quest'Azienda, con nota prot. n. 11702 del 07.03.2018, ha chiesto alla società Cofrat S.r.l. la disponibilità a prorogare la validità dell'Accordo Quadro in essere per un periodo di ulteriori 90 giorni decorrenti dal 10.03.2018 al 09.06.2018 alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, nelle more dell'autorizzazione regionale per l'espletamento della procedura di gara aggregata;

VISTA la nota del 09.03.2018 della società Cofrat S.r.l., trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo aziendale n. 12491/2018 del 12.03.2018, con la quale manifestava la propria disponibilità a proseguire le prestazioni per ulteriori 90 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali ed economiche;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso e nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, prorogare la validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società Cofrat S.r.l., per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (periodo dal 10.03.2018 al 09.06.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in essere;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente in via presuntiva ad € 217.763,40 oneri per la sicurezza compresi oltre IVA, e risulta così suddivisa:

- € 53.805,00 oltre IVA quale canone complessivo per presidio di personale, servizio di reperibilità e pronta disponibilità;
- € 161.415,00 oltre IVA quale importo massimo dei lavori di manutenzione che dovessero rendersi necessari durante la vigenza contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- 1) Di prorogare, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, la validità dell'Accordo Quadro concluso con la società Cofrat S.r.l., per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (periodo dal 10.03.2018 al 09.06.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in essere;
- 2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente in via presuntiva ad € 217.763,40 oneri per la sicurezza compresi oltre IVA, e risulta così suddivisa:
 - € 53.805,00 oltre IVA quale canone complessivo per presidio di personale, servizio di reperibilità e pronta disponibilità;
 - € 161.415,00 oltre IVA quale importo massimo dei lavori di manutenzione che dovessero rendersi necessari durante la vigenza contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza
- 3) Di includere l'onere del presente provvedimento pari ad € 262.568,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi, sul conto economico 503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze", bilancio 2018;

Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della validità dell'Accordo Quadro, concluso con la società Cofrat S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 90 giorni (10.03.2018 - 09.06.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo pari ad € 262.568,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa - C.I.G. 7432373C37.

Pag. 4 di 5

- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto: per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

04 APR. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

04 APR. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto per esteso

04 APR. 2018

Rieti lì

04 APR. 2018

IL FUNZIONARIO

Velia Bruno