

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 633 del 05 APR. 2018


Oggetto: *Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della durata del contratto d'appalto stipulato con la società Graphidea Soc. Coop., per la fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento e di sicurezza presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 180 giorni (27.03.2018 – 26.09.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 – C.I.G. ZAE1CF794D.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma




Data

25/03/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

29/3/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa 501020107 - AVT. 46/2017

Data

03/04/2018

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della durata del contratto d'appalto stipulato con la società Graphidea Soc. Coop., per la fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento e di sicurezza presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 180 giorni (27.03.2018 - 26.09.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 - C.I.G. ZAEICF794D.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con deliberazione aziendale n. 262/D.G. del 08.03.2017, quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione in favore società Graphidea Soc. Coop., della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento e di sicurezza presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti per la durata di anni 1 (uno) o fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal contratto pari ad € 20.000,00 oltre IVA;
- che in data in data 27.03.2017, in attuazione della deliberazione soprarichiamata, quest'Azienda ha stipulato il relativo Contratto d'Appalto con la società appaltatrice;
- il contratto in essere risulta pertanto scaduto in data 26.03.2018;

CONSIDERATO che all'art. 2 della della Lettera Invito, quest'Azienda si è riservata la facoltà di procedere ad una proroga tecnica del contratto, oltre la scadenza naturale dello stesso, agli stessi patti e condizioni originariamente pattuite, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, della durata massima 180 giorni.;

VISTO che la vigente normativa, ed in particolare l'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

RILEVATO che dalla situazione contabile, alla data di scadenza del contratto, risulta che l'importo utilizzato, relativo alle prestazioni effettivamente rese nel corso del periodo di validità del contratto, ammonta ad € 5.275,48 IVA esclusa;

PRESO ATTO che, quest'Azienda, con nota prot. n. 15170 del 23.03.2018, ha chiesto alla società Graphidea Soc. Coop., la disponibilità a prorogare la sola durata del Contratto in essere per un periodo di ulteriori 180 giorni decorrenti dal 27/03/2018 o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto originario pari ad € 20.000,00 oltre IVA al netto di quanto fatturato alla data di scadenza dello stesso;

VISTA la PEC del 27.03.2018, inviata dalla Graphidea Soc. Coop. ed acquisita al protocollo aziendale n. 15578/2018 del 27/03/2018, con la quale la società appaltatrice manifestava la propria disponibilità alla proroga temporale del contratto in essere per ulteriori 180 giorni;

Oggetto: Proroga, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, della durata del contratto d'appalto stipulato con la società Graphidea Soc. Coop., per la fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento e di sicurezza presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 180 giorni (27.03.2018 – 26.09.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – C.I.G. ZAB1CF794D.

Pag. 3 di 4

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso e nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, prorogare la sola durata del contratto d'appalto stipulato con la società Graphidea Soc. Coop., per la fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento e di sicurezza presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 180 giorni (27.03.2018 – 26.09.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto originario pari ad € 20.000,00 oltre IVA al netto di quanto fatturato alla data di scadenza dello stesso;

DATO ATTO che tale modifica contrattuale non comporta un aumento della spesa prevista e pertanto gli oneri relativi alle prestazioni rese nel corso del periodo di proroga rientrano nelle risorse di cui al conto economico 501020107 – “altri beni e prodotti non sanitari”, già impegnate con l'atto deliberativo di aggiudicazione n. 262/D.G. del 08.03.2017;


DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- 1) Di prorogare, nelle more della definizione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, la sola durata del contratto d'appalto stipulato con la società Graphidea Soc. Coop., per la fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento e di sicurezza presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, per ulteriori 180 giorni (27.03.2018 – 26.09.2018), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto originario pari ad € 20.000,00 oltre IVA al netto di quanto fatturato alla data di scadenza dello stesso;
- 2) Di dare atto che tale modifica contrattuale non comporta un aumento della spesa prevista e pertanto gli oneri relativi alle prestazioni rese nel corso del periodo di proroga rientrano nelle risorse di cui al conto economico 501020107 – “altri beni e prodotti non sanitari”, già impegnate con l'atto deliberativo di aggiudicazione n. 262/D.G. del 08.03.2017;
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 05 APR. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 05 APR. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso 05 APR. 2018

Rieti li 05 APR. 2018

IL FUNZIONARIO

