

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1009 del 28 MAG. 2018


Oggetto: *Presà d'atto dello stato finale dei lavori di manutenzione edile ordinati fino alla scadenza del contratto prevista per il 09.03.2018, effettuati dalla società Cofrat S.r.l., affidataria dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651F76. E liquidazione delle relative spettanze per l'importo complessivo € 91.408,78 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma



Data

24/05/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

24/05/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

503010101 - AUT. 9/2017

Data

25/05/2018

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Presa d'atto dello stato finale dei lavori di manutenzione edile ordinati fino alla scadenza del contratto prevista per il 09.03.2018, effettuati dalla società Cofrat S.r.l., affidataria dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651F76 e liquidazione delle relative spettanze per l'importo complessivo € 91.408,78 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che quest'Azienda, con determinazione dirigenziale n. 1132/D.G. del 11.08.2017, ha aggiudicato, in favore della società Cofrat S.r.l. di Ottaviano (NA), la procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651F76 - per un importo complessivo di € 531.342,70 IVA inclusa, per la durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del 10.09.2017;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1457 del 11.10.2017 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 20 per cento del valore del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore della società COFRAT S.R.L. per l'importo complessivo di € 106.268,54 IVA inclusa;

TENUTO CONTO che l'art. 5 - Liquidazione e pagamenti del Contratto d'Appalto stipulato con la società appaltatrice in data 22.09.2017, prevede tra l'altro che *"...Le fatture a consuntivo relative a lavori di manutenzione effettuati nel periodo di riferimento dovranno essere fatturate con cadenza trimestrale fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del C.S.A."*;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 170 del 26.01.2018 si è provveduto a prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione edile eseguiti nel periodo dal 10.09.2017 al 08.12.2017 e liquidare le relative spettanze alla società appaltatrice per l'importo complessivo di € 94.668,75 comprensivo di Oneri per la Sicurezza ed IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 493 del 14.03.2018 si è provveduto a prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione edile eseguiti nel periodo dal 11.12.2017 al 20.02.2018 e liquidare le relative spettanze alla società appaltatrice per l'importo complessivo di € 104.025,26 comprensivo di Oneri per la Sicurezza ed IVA;

VISTO il consuntivo di spesa, trasmesso dalla società Cofrat S.r.l., in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo allo stato finale dei lavori di manutenzione edile ordinati fino alla scadenza del contratto prevista per il 09.03.2018 (Allegato n. 1) per un importo di € 74.925,23 comprensivo di Oneri per la Sicurezza oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara e del recupero anticipazione contrattuale;

Oggetto: Presa d'atto dello stato finale dei lavori di manutenzione edile ordinati fino alla scadenza del contratto prevista per il 09.03.2018, effettuati dalla società Cofrat S.r.l., affidataria dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651F76 e liquidazione delle relative spettanze per l'importo complessivo € 91.408,78 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale.

Pag. 3 di 5

DATO ATTO che a fronte dei sopraindicati consuntivi la società Cofrat S.r.l. ha emesso la fattura n. 12_18 del 16.05.2018 - prot. OLIAMM F1/2018/11538 - per l'importo complessivo di € 91.408,78 comprensivo di Oneri per la Sicurezza ed IVA;

CONSIDERATO che:

- le lavorazioni di cui al soprarichiamato stato finale sono dovuti ad interventi edili, di piccola entità, indispensabili secondo le necessità manutentive per la conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità delle sedi della ASL di Rieti;
- tali interventi sono stati preventivamente concordati ed autorizzati dall'ufficio del Direttore dei Lavori, nominato con la soprarichiamata determinazione dirigenziale n. 1132/D.G. del 11.08.2017, che ha specificato modalità e tempi di realizzazione;
- gli interventi ed i relativi consuntivi sono stati sottoposti a controllo tecnico-contabile da parte del Direttore dei Lavori;

ATTESO che a seguito di verifica, effettuata dalla scrivente U.O.C., presso il sito I.N.A.I.L. attraverso la procedura on-line attivata a partire dal 1° luglio 2015, è stata accertata in capo alla Cofrat S.r.l. il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale (Allegato n. 2);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto dello stato finale dei lavori di manutenzione edile ordinati fino alla scadenza del contratto prevista per il 09.03.2018 ed effettuati dalla società Cofrat S.r.l. nell'ambito dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651F76, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 74.266,61 Oneri per la Sicurezza compresi oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara e del recupero anticipazione contrattuale;
- liquidare la relativa fattura n. 12_18 del 16.05.2018 - prot. OLIAMM F1/2018/11538 - per l'importo complessivo di € 91.408,78 comprensivo di Oneri per la Sicurezza ed IVA;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione edile eseguiti nel periodo dal 10.09.2017 al 08.12.2017, da parte della società Cofrat S.r.l. nell'ambito dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651F76, per un importo pari ad € 74.925,23 comprensivo di Oneri per la Sicurezza oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara e del recupero anticipazione contrattuale;
- 2) Di liquidare la fattura emessa dalla società Cofrat S.r.l. - prot. OLIAMM F1/2018/11538 - per l'importo complessivo di € 91.408,78 comprensivo di Oneri per la Sicurezza ed IVA;
- 3) Di dare atto che l'importo derivante dal presente provvedimento, pari ad € € 91.408,78 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusi, rientra nelle risorse di cui al conto economico 503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" - bilancio 2018, già impegnate con determina dirigenziale n. 1132/D.G. del 11.08.2017 così come rimodulato con determinazione dirigenziale n. 154 del 23.01.2018;

Oggetto: Presa d'atto dello stato finale dei lavori di manutenzione edile ordinati fino alla scadenza del contratto prevista per il 09.03.2018, effettuati dalla società Cofrat S.r.l., affidataria dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651E76 e liquidazione delle relative spettanze per l'importo complessivo € 91.408,78 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale.



Pag. 4 di 5

- 4) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
- 6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☐ Il Direttore Sanitario f.f.: Dr.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 28 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 28 MAG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____


in oggetto ☐

per esteso ☒

28 MAG. 2018

Rieti lì 28 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO



CONTABILITA' LAVORI STATO FINALE CONTRATTO CIG 7104651F76										
N.	Preventivo	Tariffa	Art.	Data	Rapportino	Edificio	U.M.	Q.tà	P.U. lordo	Importo Lordo
1	A.09.04.005.a			26/02/18	730	Osp. Rieti	mq	7	€ 39,10	€ 273,70
2	A03.03.007.b		Oneri	20/02/18	743	Osp. Rieti	ton	45	€ 11,00	€ 495,00
3	per smaltimento rifiuti da demolizione			21/02/18	732	Osp. Rieti	ton	2	€ 11,00	€ 22,00
4				06/03/18	784	Via Terminillo	ton	1	€ 11,00	€ 11,00
5	A.09.04.005.a		Realizzazione	9-12/03/18	837	Osp. Rieti	mq	12	€ 39,10	€ 469,20
6	parete in cartongesso									
7	A10.01.002.a		Sostituzione	28/02/18	756	Poggio Mirteto	mq	140	€ 1,03	€ 144,20
8	vetro			22/03/18	838	Magliano	mq	100	€ 1,03	€ 103,00
9	A10.01.003.b		Manto	28/02/18	756	Poggio Mirteto	mq	140	€ 8,26	€ 1.156,40
10	impermeabile in guaina bituminosa			22/03/18	838	Magliano	mq	100	€ 8,26	€ 826,00
11	A10.01.011.b		Protezione	28/02/18	756	Poggio Mirteto	mq	140	€ 5,16	€ 722,40
12	di membrana bituminosa con			22/03/18	838	Magliano	mq	520	€ 5,16	€ 2.683,20
13	A17.02.014.b		Serratura	14/02/18	787	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
14	porta			27/02/18	778	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
15				02/03/18	813	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
16				09/03/18	969	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
17				05/04/18	966	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72
18				05/04/18	966	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
19				12/04/18	1014	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
19	Ast. band		Aste	02/02/18	731	Poggio Mirteto	cad	3	€ 701,87	€ 2.105,62
20	reggibandiera in acciaio con basamento									
20	Mat. Hospice		Fornitura	26/02/18	741	Osp. Rieti	a corpo	1	€ 5.303,89	€ 5.303,89
21	materiali per lavori Hospice									
21	Nol. Esc		Noleggio	20/02/18	743	Osp. Rieti	h	8	€ 149,27	€ 1.194,16
22	escavatore con operatore									
22	NP.001		Sostituzione	08/02/18	766	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
23	cilindretto serratura porte di vario tipo			16/02/18	825	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
24				20/02/18	826	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
25				21/02/18	818	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
26				22/02/18	835	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
27				27/02/18	830	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
28				28/02/18	769	Osp. Rieti	cad	2	€ 33,55	€ 67,10
29				01/03/18	847	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
30				01/03/18	848	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
31				02/03/18	834	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
32				02/03/18	928	Magliano	cad	2	€ 33,55	€ 67,10
33				06/03/18	800	Osp. Rieti	cad	2	€ 33,55	€ 67,10
34				06/03/18	810	Osp. Rieti	cad	9	€ 33,55	€ 301,94
35				06/03/18	860	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
36				06/03/18	863	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
37				07/03/18	861	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
38				14/03/18	843	Magliano	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
39				14/03/18	879	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
40				19/03/18	897	Poggio Mirteto	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
41				20/03/18	1090	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
42				22/03/18	926	Magliano	cad	2	€ 33,55	€ 67,10
43				22/03/18	927	Magliano	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
44				23/03/18	1091	Osp. Rieti	cad	3	€ 33,55	€ 100,65
45				26/03/18	917	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
46				26/03/18	922	Osp. Rieti	cad	19	€ 33,55	€ 637,43
47				27/03/18	931	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
48				28/03/18	1093	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
49				29/03/18	943	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
50				03/04/18	962	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
51				03/04/18	971	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
52				03/04/18	1092	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
53				06/04/18	993	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
54				09/04/18	974	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
55				09/04/18	975	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
56				10/04/18	980	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
57				10/04/18	982	Osp. Rieti	cad	8	€ 33,55	€ 268,39
58				10/04/18	986	Osp. Rieti	cad	2	€ 33,55	€ 67,10
59				10/04/18	987	Osp. Rieti	cad	2	€ 33,55	€ 67,10
60				12/04/18	1021	Osp. Rieti	cad	2	€ 33,55	€ 67,10
61				12/04/18	1023	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
62	NP.002		Sostituzione	02/03/18	930	Osp. Rieti	mq	12	€ 67,67	€ 812,09
63	pavimento in pvc			30/03/18	939	Osp. Rieti	mq	8	€ 67,67	€ 541,39
64				06/04/18	990	Osp. Rieti	mq	1,86	€ 67,67	€ 125,87
65				06/04/18	992	Osp. Rieti	mq	5,92	€ 67,67	€ 400,63
66				10/04/18	968	Osp. Rieti	mq	8	€ 67,67	€ 541,39
67				16/02/18	760	Osp. Rieti	mq	7,2	€ 67,67	€ 487,25
68	NP.006		Sostituzione	28/02/18	770	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72
69	corda tapparella			06/03/18	860	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campegiani

L'impresa esecutrice
Zofrat S.r.l.

AMMINISTRATORE UNICO
(Tuccillo Enrico)

70	NP.006	Sostituzione	27/03/18	934	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72
71	corda tapparella		05/04/18	965	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72
72			10/04/18	981	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72
73			11/04/18	957	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,41	€ 208,24
74	NP.010	Installazione	16/02/18	758	Via Terminillo	cad	3	€ 69,41	€ 138,83
75	paletti dissuasori con catena		06/03/18	803	Osp. Rieti	cad	2	€ 69,41	€ 138,83
76			06/03/18	854	Osp. Rieti	cad	20	€ 69,41	€ 1388,26
77			11/04/18	1044	Osp. Rieti	cad	20	€ 69,41	€ 1388,26
78			12/04/18	1048	Osp. Rieti	cad	3	€ 69,41	€ 208,24
79			12/01/18	722	Osp. Rieti	mq	870	€ 15,59	€ 13561,56
80	NP.014	Intervento di	12/03/18	902	Osp. Rieti	mq	100	€ 15,59	€ 1558,80
81	ritinteggiatura pareti con preparazione		23/03/18	948	Osp. Rieti	mq	80	€ 15,59	€ 1247,04
82			06/04/18	1040	Osp. Rieti	mq	110	€ 15,59	€ 1714,68
83			13/04/18	1032	Osp. Rieti	mq	1	€ 3247,71	€ 3247,71
84	NP.011		23/02/18	738	Via Terminillo	a corpo	6	€ 54,55	€ 327,29
85	Sistemazione piazzale e strada accesso		20/02/18	759	Osp. Rieti	h	16	€ 54,55	€ 872,77
86	pr. int. fest		24/02/18	733	Poggio Mirteto	h	8	€ 54,55	€ 436,38
87	Pronto intervento in orario di reperibilità (notturno e festivo)		24/02/18	735	Poggio Mirteto	h	15	€ 54,55	€ 818,22
88			25/02/18	734	Poggio Mirteto	h	8	€ 54,55	€ 436,38
89			26/02/18	740	Osp. Rieti	h	3,5	€ 54,55	€ 190,92
90			02/03/18	797	Osp. Rieti	h	2,5	€ 54,55	€ 136,37
91			02/03/18	798	Viale Matteucci	h	3	€ 54,55	€ 163,64
92			03/03/18	795	Osp. Rieti	h	14	€ 54,55	€ 763,67
93			04/03/18	796	Osp. Rieti	h	3	€ 54,55	€ 163,64
94			17/03/18	905	Osp. Rieti	h	3	€ 54,55	€ 163,64
95			18/03/18	907	Osp. Rieti	h	2	€ 54,55	€ 109,10
96			21/03/18	892	Osp. Rieti	h	3	€ 54,55	€ 163,64
97			24/03/18	947	Osp. Rieti	h	3	€ 54,55	€ 163,64
98			30/03/18	952	Via Terminillo	h	8	€ 54,55	€ 436,38
99			31/03/18	953	Via Terminillo	h	16	€ 54,55	€ 872,77
100			02/04/18	954	Via Terminillo	h	2	€ 54,55	€ 109,10
101			08/04/18	1051	Osp. Rieti	h	8	€ 54,55	€ 436,38
102			14/04/18	1035	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
103	pr. int. ord		16/01/18	804	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
104	Pronto intervento operaio in orario ordinario		18/01/18	832	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
105			01/02/18	831	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
106			05/02/18	853	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
107			08/02/18	765	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
108			09/02/18	788	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
109			09/02/18	793	Osp. Rieti	h	6	€ 35,19	€ 211,15
110			14/02/18	812	Viale Matteucci	h	1	€ 35,19	€ 35,19
111			15/02/18	833	Osp. Rieti	h	32	€ 35,19	€ 1126,15
112			16/02/18	742	Poggio Mirteto	h	12	€ 35,19	€ 422,31
113			16/02/18	749	Osp. Rieti	h	18	€ 35,19	€ 633,46
114			16/02/18	750	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
115			16/02/18	767	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
116			16/02/18	790	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
117			16/02/18	792	Via Terminillo	h	10	€ 35,19	€ 351,92
118			19/02/18	757	Via Terminillo	h	0,5	€ 35,19	€ 17,60
119			19/02/18	1078	Osp. Rieti	h	16	€ 35,19	€ 563,08
120			20/02/18	744	Osp. Rieti	h	36	€ 35,19	€ 1266,92
121			20/02/18	745	Amatrice	h	1	€ 35,19	€ 35,19
122			20/02/18	819	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
123			20/02/18	820	Osp. Rieti	h	24	€ 37,59	€ 902,16
124			21/02/18	732	Osp. Rieti	h	120	€ 35,19	€ 4223,08
125			21/02/18	746	Poggio Mirteto	h	10	€ 35,19	€ 351,92
126			21/02/18	747	Magliano	h	4	€ 35,19	€ 140,77
127			21/02/18	751	Via Terminillo	h	2	€ 35,19	€ 70,38
128			21/02/18	821	Osp. Rieti	h	30	€ 35,19	€ 1055,77
129			22/02/18	739	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
130			22/02/18	823	Osp. Rieti	h	32	€ 35,19	€ 1126,15
131			23/02/18	737	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
132			23/02/18	824	Osp. Rieti	h	32	€ 35,19	€ 1126,15
133			26/02/18	730	Osp. Rieti	h	24	€ 35,19	€ 844,62
134			26/02/18	736	Osp. Rieti	h	12	€ 35,19	€ 422,31
135			27/02/18	728	Poggio Mirteto	h	24	€ 35,19	€ 844,62
136			27/02/18	729	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
137			27/02/18	752	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
138			27/02/18	753	Osp. Rieti	h	16	€ 35,19	€ 563,08
139			27/02/18	754	Poggio Mirteto	h	3	€ 35,19	€ 105,58
140			27/02/18	762	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
141			27/02/18	773	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
142			27/02/18	774	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
143			27/02/18	775	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofra

AMMINISTRATORE
(Tuccillo Enrico)

144	pr_int_ord	27/02/18	776	Osp. Rieti	h	8	€ 35,19	€ 281,54
145	Pronto intervento operaio in orario ordinario	27/02/18	777	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
146		27/02/18	829	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
147		27/02/18	836	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
148		28/02/18	727	Magliano	h	40	€ 35,19	€ 1 407,69
149		28/02/18	761	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
150		28/02/18	763	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
151		28/02/18	764	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
152		28/02/18	768	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
153		01/03/18	724	Osp. Rieti	h	24	€ 35,19	€ 844,62
154		01/03/18	725	Magliano	h	24	€ 35,19	€ 844,62
155		01/03/18	816	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
156		01/03/18	817	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
157		01/03/18	827	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
158		01/03/18	828	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
159		01/03/18	846	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
160		02/03/18	786	Via Terminillo	h	6	€ 35,19	€ 211,15
161		02/03/18	791	Via Terminillo	h	10	€ 35,19	€ 351,92
162		02/03/18	794	Via Terminillo	h	3	€ 35,19	€ 105,58
163		02/03/18	814	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
164		02/03/18	815	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
165		02/03/18	856	Osp. Rieti	h	1,5	€ 35,19	€ 52,79
166		02/03/18	868	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
167		03/03/18	849	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
168		03/03/18	850	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
169		05/03/18	782	Magliano	h	32	€ 35,19	€ 1 126,15
170		05/03/18	783	Via Terminillo	h	6	€ 35,19	€ 211,15
171		05/03/18	851	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
172		05/03/18	852	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
173		05/03/18	855	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
174		05/03/18	859	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
175		05/03/18	895	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
176		06/03/18	784	Via Terminillo	h	24	€ 35,19	€ 844,62
177		06/03/18	785	Magliano	h	32	€ 35,19	€ 1 126,15
178		06/03/18	799	Via Terminillo	h	2	€ 35,19	€ 70,38
179		06/03/18	801	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
180		06/03/18	802	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
181		06/03/18	810	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
182		06/03/18	811	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
183		06/03/18	857	Osp. Rieti	h	10	€ 35,19	€ 351,92
184		06/03/18	858	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
185		06/03/18	871	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
186		07/03/18	779	Magliano	h	40	€ 35,19	€ 1 407,69
187		07/03/18	780	Osp. Rieti	h	20	€ 35,19	€ 703,85
188		07/03/18	805	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
189		07/03/18	806	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
190		07/03/18	807	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
191		07/03/18	808	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
192		07/03/18	809	Magliano	h	2	€ 35,19	€ 70,38
193		07/03/18	865	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
194		07/03/18	912	Magliano	h	43	€ 35,19	€ 1 513,27
195		08/03/18	781	S. Elpidio	h	24	€ 35,19	€ 844,62
196		08/03/18	866	Osp. Rieti	h	1,5	€ 35,19	€ 52,79
197		08/03/18	903	Osp. Rieti	h	8	€ 35,19	€ 281,54
198		08/03/18	913	Magliano	h	40	€ 35,19	€ 1 407,69
199		10/03/18	904	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
200		12/03/18	870	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
201		12/03/18	896	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
202		12/03/18	902	Osp. Rieti	h	12	€ 35,19	€ 422,31
203		12/03/18	949	Osp. Rieti	h	8	€ 35,19	€ 281,54
204		13/03/18	872	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
205		13/03/18	873	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
206		13/03/18	875	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
207		13/03/18	914	Magliano	h	40	€ 35,19	€ 1 407,69
208		14/03/18	789	Osp. Rieti	h	6	€ 35,19	€ 211,15
209		14/03/18	841	Magliano	h	2	€ 35,19	€ 70,38
210		14/03/18	876	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
211		14/03/18	877	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
212		14/03/18	911	Magliano	h	32	€ 35,19	€ 1 126,15
213		14/03/18	915	Via Terminillo	h	27	€ 35,19	€ 950,19
214		15/03/18	874	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
215		15/03/18	878	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
216		15/03/18	898	Poggio Mirteto	h	2	€ 35,19	€ 70,38
217		15/03/18	900	Osp. Rieti	h	16	€ 35,19	€ 563,08
218		15/03/18	909	Poggio Mirteto	h	32	€ 35,19	€ 1 126,15
219		16/03/18	840	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
220		16/03/18	842	Osp. Rieti	h	7	€ 35,19	€ 246,35

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Maria

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Tuccillo Enrico)

221	pr. int. ord	16/03/18	880	Viale Matteucci	h	2	€ 35,19	€ 70,38
222	Pronto intervento operaio in orario ordinario	16/03/18	881	Viale Matteucci	h	2	€ 35,19	€ 70,38
223		16/03/18	906	Osp. Rieti	h	8	€ 35,19	€ 281,54
224		16/03/18	910	Magliano	h	24	€ 35,19	€ 844,62
225		19/03/18	899	Poggio Mirteto	h	24	€ 35,19	€ 844,62
226		19/03/18	906	Poggio Mirteto	h	1	€ 35,19	€ 35,19
227		20/03/18	864	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
228		20/03/18	867	Via Terminillo	h	20	€ 35,19	€ 703,85
229		20/03/18	869	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
230		20/03/18	907	Poggio Mirteto	h	16	€ 35,19	€ 563,08
231		20/03/18	908	Poggio Mirteto	h	1	€ 35,19	€ 35,19
232		21/03/18	882	Via Terminillo	h	1	€ 35,19	€ 35,19
233		21/03/18	883	Via Terminillo	h	1	€ 35,19	€ 35,19
234		21/03/18	884	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
235		21/03/18	893	Osp. Rieti	h	16	€ 35,19	€ 563,08
236		21/03/18	894	Poggio Mirteto	h	16	€ 35,19	€ 563,08
237		21/03/18	923	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
238		21/03/18	924	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
239		22/03/18	838	Magliano	h	8	€ 35,19	€ 281,54
240		22/03/18	839	Osp. Rieti	h	0,5	€ 35,19	€ 17,60
241		22/03/18	885	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
242		22/03/18	886	Osp. Rieti	h	0,5	€ 35,19	€ 17,60
243		22/03/18	887	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
244		22/03/18	888	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
245		22/03/18	889	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
246		22/03/18	890	Osp. Rieti	h	10	€ 35,19	€ 351,92
247		22/03/18	891	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
248		22/03/18	925	Magliano	h	8	€ 35,19	€ 281,54
249		23/03/18	919	Via Terminillo	h	2	€ 35,19	€ 70,38
250		23/03/18	929	Osp. Rieti	h	10	€ 35,19	€ 351,92
251		23/03/18	940	Osp. Rieti	h	1,5	€ 35,19	€ 52,79
252		23/03/18	948	Osp. Rieti	h	8	€ 35,19	€ 281,54
253		26/03/18	916	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
254		26/03/18	920	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
255		26/03/18	921	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
256		27/03/18	932	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
257		27/03/18	933	Via Terminillo	h	1	€ 35,19	€ 35,19
258		27/03/18	935	Via Terminillo	h	2	€ 35,19	€ 70,38
259		27/03/18	936	Via Terminillo	h	0,5	€ 35,19	€ 17,60
260		27/03/18	972	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
261		28/03/18	945	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
262		28/03/18	950	Osp. Rieti	h	14	€ 35,19	€ 492,69
263		30/03/18	941	Osp. Rieti	h	12	€ 35,19	€ 422,31
264		30/03/18	944	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
265		03/04/18	946	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
266		03/04/18	967	Amatrice	h	2	€ 35,19	€ 70,38
267		03/04/18	970	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
268		03/04/18	976	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
269		03/04/18	983	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
270		03/04/18	1039	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
271		03/04/18	1042	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
272		04/04/18	942	Magliano	h	32	€ 35,19	€ 1.126,15
273		05/04/18	988	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
274		05/04/18	991	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
275		05/04/18	995	Osp. Rieti	h	24	€ 35,19	€ 844,62
276		05/04/18	995	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
277		06/04/18	984	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
278		06/04/18	985	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
279		06/04/18	989	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
280		06/04/18	994	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
281		06/04/18	1025	Osp. Rieti	h	0,5	€ 35,19	€ 17,60
282		06/04/18	1040	Osp. Rieti	h	8	€ 35,19	€ 281,54
283		06/04/18	1046	Osp. Rieti	h	10	€ 35,19	€ 351,92
284		08/04/18	1051	Osp. Rieti	h	11	€ 35,19	€ 387,12
285		09/04/18	963	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
286		09/04/18	977	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
287		09/04/18	978	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
288		09/04/18	979	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
289		09/04/18	1041	Magliano	h	32	€ 35,19	€ 1.126,15
290		09/04/18	1096	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
291		10/04/18	1027	Poggio Mirteto	h	4	€ 35,19	€ 140,77
292		10/04/18	1043	Osp. Rieti	h	5	€ 35,19	€ 175,96
293		10/04/18	1047	Osp. Rieti	h	10	€ 35,19	€ 351,92
294		11/04/18	958	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
295		11/04/18	1013	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
296		11/04/18	1026	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
297		11/04/18	1049	Osp. Rieti	h	24	€ 35,19	€ 844,62

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

COFRAT S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Niccolò Enrico)

298	pr. int. ord		12/04/18	956	Osp. Rieti	h	1	€ 35,19	€ 35,19
299	Pronto intervento operaio in orario ordinario		12/04/18	1022	Osp. Rieti	h	3	€ 35,19	€ 105,58
300			12/04/18	1050	Osp. Rieti	h	16	€ 35,19	€ 563,08
301			13/04/18	959	Osp. Rieti	h	6	€ 35,19	€ 211,15
302			13/04/18	960	Osp. Rieti	h	6	€ 35,19	€ 211,15
303			13/04/18	961	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
304			13/04/18	1024	Osp. Rieti	h	6	€ 35,19	€ 211,15
305			13/04/18	1032	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
306			13/04/18	1034	Osp. Rieti	h	10	€ 35,19	€ 351,92
307			13/04/18	1081	Osp. Rieti	h	2	€ 35,19	€ 70,38
308			14/04/18	964	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
309			14/04/18	1015	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
310			14/04/18	1099	Osp. Rieti	h	4	€ 35,19	€ 140,77
311	Rapportino 026	Sostituzione	28/02/18	769	Osp. Rieti	cad	5	€ 40,97	€ 204,85
312	gancio fermo finestra								
313	Rapportino 027		06/03/18	862	Osp. Rieti	cad	2	€ 32,37	€ 64,75
314	Installazione catena reggi bombola								
315	Rapportino 030		12/01/18	722	Osp. Rieti	a corpo	3	€ 159,80	€ 479,40
316	Segnaletica orizzontale stalli disabili		12/01/18	723	Via Terminillo	a corpo	3	€ 159,80	€ 479,40
317			16/02/18	758	Via Terminillo	cad	3	€ 159,80	€ 479,40
318	Rapportino 120		14/02/18	787	Osp. Rieti	cad	1	€ 45,40	€ 45,40
319	Sostituzione maniglia porta		12/04/18	1014	Osp. Rieti	cad	1	€ 45,40	€ 45,40
320	Rapportino 184	Sostituzione	16/02/18	822	Osp. Rieti	cad	3	€ 16,86	€ 50,57
321	pannelli controsoffitto								
322	Rapportino 273		12/02/18	771	Osp. Rieti	cad	1	€ 519,46	€ 519,46
323	Sostituzione vetro magg. 1,5 mq		15/02/18	748	Poggio Mirteto	cad	1	€ 519,46	€ 519,46
324			16/02/18	772	Osp. Rieti	cad	1	€ 519,46	€ 519,46
325			28/02/18	755	Poggio Mirteto	cad	1	€ 519,46	€ 519,46
326	Rapportino 287	Sostituzione	15/03/18	844	Poggio Mirteto	cad	1	€ 519,46	€ 519,46
327	vetro studi medici ospedale		09/02/18	845	Osp. Rieti	cad	1	€ 219,99	€ 219,99
328			23/03/18	918	Osp. Rieti	cad	1	€ 219,99	€ 219,99
329	Serb. ant	Lavori	30/03/18	937	Poggio Mirteto	a corpo	1	€ 10 262,46	€ 10 262,46
330	di impermeabilizzazione serbatoio antincendio								
331	Tint. pvc sikagard 405		22/03/18	891	Osp. Rieti	mq	88	€ 48,43	€ 4 261,44
332	Realizzazione resinatura rivestimenti plastici								
Importo totale Lordo esclusi oneri di sicurezza									€ 131 756,81
Ribasso d'asta offerto									28,260%
Importo totale al netto del ribasso d'asta esclusi oneri di sicurezza									€ 94 522,33
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (in proporzione alla quota di esecuzione lavori)									€ 5 270,27
Importo complessivo lavori contabilizzati									€ 99 792,61
Importo netto a consuntivo dall'inizio del rapporto									€ 319 241,37
A dedurre quota residua di anticipazione 20 % sul contratto CIG 7104651F76									€ 24 867,38
Importo da liquidare CONTRATTO CIG 7104651F76									€ 74 925,23

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

VRUP
Ing. Roberto Camporani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

COFRAT S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Tuccillo Enrico)

Allegato 2/2
pag 1/1



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10734089	Data richiesta	28/02/2018	Scadenza validità	28/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COFRAT S.R.L.
Codice fiscale	05225641215
Sede legale	VIA CACCIABELLA, 53 80044 OTTAVIANO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.