



ISTITUTO SANITARIO REGIONALE
ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 170 del 26 GEN. 2018

Oggetto: *Preso d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione edile nel periodo dal 10.09.2017 al 08.12.2017, effettuati dalla società Cofrat S.r.l., affidataria dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti - C.I.G.: 7104651F76.*

Importo complessivo € 94.668,75 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma

Data

23/01/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data

23/1/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

503010101 - AUT. 9/2017

Data

24/01/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE quest'Azienda, con determinazione dirigenziale n. 1132/D.G. del 11.08.2017, ha aggiudicato, in favore della società Cofrat S.r.l. di Ottaviano (NA), la procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G.: 7104651F76 – per un importo complessivo di € 531.342,70 IVA inclusa, per la durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del 10.09.2017;

DATO ATTO che l'art. 5 - Liquidazione e pagamenti del Contratto d'Appalto stipulato con la società appaltatrice in data 22.09.2017, prevede tra l'altro che "*...Le fatture a consuntivo relative a lavori di manutenzione effettuati nel periodo di riferimento dovranno essere fatturate con cadenza trimestrale fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del C.S.A.*";

VISTI i consuntivi di spesa trasmessi dalla società Cofrat S.r.l., in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativi ad interventi di manutenzione edile eseguiti nel periodo dal 10.09.2017 al 08.12.2017 (Allegato n. 1) per un importo di € 77.597,34 Oneri per la Sicurezza compresi oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara e del recupero anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che a fronte dei sopraindicati consuntivi la società Cofrat S.r.l. ha emesso la fattura n. PA23_17 del 19.12.2017 – prot. OLIAMM F1-2017-25461 parzialmente stornata con nota di credito n. PA1_18 DEL 10.01.2018 – prot. OLIAMM F1-2018-881, per l'importo complessivo di € 94.668,75 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa;

CONSIDERATO che:

- le lavorazioni di cui ai soprarichiamati consuntivi sono dovuti ad interventi edili, di piccola entità, indispensabili secondo le necessità manutentive per la conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità delle sedi della ASL di Rieti;
- tali interventi sono stati preventivamente concordati ed autorizzati dall'ufficio del Direttore dei Lavori, nominato con la soprarichiamata determinazione dirigenziale n. 1132/D.G. del 11.08.2017, che ha specificato modalità e tempi di realizzazione;
- gli interventi ed i relativi consuntivi sono stati sottoposti a controllo tecnico-contabile da parte del Direttore dei Lavori;

ATTESO che a seguito di verifica effettuata dalla scrivente U.O.C., presso uno dei siti competenti (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile) attraverso la nuova procedura on-line attivata a partire dal 1° luglio 2015, è stata accertata in capo alla Cofrat S.r.l. il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale (Allegato n. 2);

Oggetto: Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione edile nel periodo dal 10.09.2017 al 08.12.2017, effettuati dalla società Cofrat S.r.l., affidataria dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G.: 7104651F76.
Importo complessivo € 94.668,75 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 3 di 4

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione edile eseguiti nel periodo dal 10.09.2017 al 08.12.2017, da parte della società Cofrat S.r.l. nell'ambito dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G.: 7104651F76, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 77.597,34 Oneri per la Sicurezza compresi oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara e del recupero anticipazione contrattuale;
- liquidare la relativa fattura n. PA23_17 del 19.12.2017 – prot. OLIAMM F1-2017-25461 parzialmente stornata con nota di credito n. PA1_18 DEL 10.01.2018 – prot. OLIAMM F1-2018-881, per l'importo complessivo di € 94.668,75 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione edile eseguiti nel periodo dal 10.09.2017 al 08.12.2017, da parte della società Cofrat S.r.l. nell'ambito dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G.: 7104651F76, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, di cui ai consuntivi di spesa sottoposti a controllo tecnico-contabile da parte del Direttore dei Lavori per un importo pari ad € 77.597,34 Oneri per la Sicurezza compresi oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara e del recupero anticipazione contrattuale;
- 2) Di liquidare la fattura n. PA23_17 del 19.12.2017 – prot. OLIAMM F1-2017-25461 parzialmente stornata con nota di credito n. PA1_18 DEL 10.01.2018 – prot. OLIAMM F1-2018-881, per l'importo complessivo di € 94.668,75 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa;
- 3) Di dare atto che l'importo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 94.668,75 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusi, rientra nelle risorse di cui al conto economico 503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze", bilancio 2017 già impegnate con determina dirigenziale n. 1132/D.G. del 11.08.2017 così come rimodulato con determinazione dirigenziale n. 154 del 23.01.2018;
- 4) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☐ Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 GEN. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 26 GEN. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data


in oggetto ☐

per esteso ☒

26 GEN. 2018

Rieti li 26 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO



CONTABILITA' LAVORI PERIODO 10/09/2017 - 08/12/2017

N.	Preventivo /art. Tariffa	Data	Rapportino	Edificio	U.M.	Q.ta	P.U. lordo	Importo Lordo
1	A.17.02.014.b	13/09/17	015	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
2	Sostituzione Serratura	14/09/17	023	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,59	€ 37,59
3		19/09/17	045	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,59	€ 37,59
4		27/11/17	400	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,59	€ 37,59
5		01/12/17	404	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,59	€ 37,59
6		05/12/17	409	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,59	€ 37,59
7		06/12/17	415	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,59	€ 37,59
8		27/11/17	378	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,59	€ 37,59
9	A20.01.001 A20.01.013.a.01 Ripristino pittura con preparazione fondo	03/10/17	124	Osp. Rieti	mq	13,50	€ 8,26	€ 111,51
10	A20.01.010 A20.01.013.a.01 Tinteggiatura	22/09/17	081	Osp. Rieti	mq	23,00	€ 6,97	€ 160,31
11	Comp. parz. senologia Lavorazioni prima fase senologia eseguite parzialmente	06/12/17	418	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 15 181,86	€ 15 181,86
12	Sala operatoria Lavori di sostituzione pavimentazione e rivestimenti in gomma	04/12/17	Gomma S.O.	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 6 642,77	€ 6 642,77
13	Extra preventivo cup Lavori aggiuntivi rispetto al preventivo per tinteggiatura locali cup	04/12/17	383	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 1 550,80	€ 1 550,80
14	Int.imb.pl 01	13/09/17	029	Osp. Rieti	cad	4	€ 218,85	€ 875,38
15	Intervento eliminazione	29/09/17	126	Blocchi Rieti	cad	1,00	€ 218,85	€ 218,85
16	infiltrazioni imbocchi pluviali	22/09/17	132	Viale Mantovani	cad	3,00	€ 218,85	€ 656,54
17	NP.001	11/09/17	009	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
18	Sostituzione cilindretto serratura	11/09/17	010	Osp. Rieti	cad	1	€ 33,55	€ 33,55
19	porte di vario tipo	18/09/17	063	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
20		20/09/17	065	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
21		21/09/17	074	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
22		21/09/17	075	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
23		21/09/17	076	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
24		22/09/17	077	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
25		22/09/17	080	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
26		28/09/17	088	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
27		28/09/17	089	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 67,67	€ 67,67
28		26/09/17	099	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 33,55	€ 67,10
29		02/10/17	106	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
30		02/10/17	107	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
31		02/10/17	111	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
32		29/10/17	118	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
33		03/10/17	139	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
34		03/10/17	140	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
35		05/10/17	152	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
36		10/10/17	162	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
37		11/10/17	166	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
38	NP.001	12/10/17	171	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 33,55	€ 67,10
39	Sostituzione cilindretto serratura	12/10/17	172	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
40	porte di vario tipo	17/10/17	188	Osp. Rieti	cad	7,00	€ 33,55	€ 234,84
41		27/10/17	192	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 33,55	€ 67,10
42		24/10/17	199	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
43		28/09/17	125	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 33,55	€ 67,10
44		04/10/17	218	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
45		07/11/17	226	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
46		06/11/17	234	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 33,55	€ 100,65
47		02/11/17	254	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
48		29/10/17	255	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

VISTO
IL RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'Impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

49	NP.001	08/11/17	275	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
50	Sostituzione cilindretto serratura porte di vario tipo	03/11/17	284	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 33,55	€ 67,10
51		09/11/17	290	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 33,55	€ 67,10
52		02/11/17	298	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
53		13/11/17	303	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
54		13/11/17	304	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
55		13/11/17	305	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
56		14/11/17	308	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
57		15/11/17	309	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
58		16/11/17	319	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
59		17/11/17	331	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
60		21/11/17	353	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
61		20/11/17	361	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 33,55	€ 100,65
62		27/11/17	371	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 33,55	€ 100,65
63		27/11/17	374	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 33,55	€ 100,65
64		01/12/17	403	Osp. Rieti	cad	5,00	€ 33,55	€ 167,75
65		01/12/17	406	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 33,55	€ 33,55
66		05/12/17	409	Osp. Rieti	h	2,00	€ 33,55	€ 67,10
67		06/12/17	414	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 33,55	€ 67,10
68	NP.001 + Rapportino 120	05/10/17	145	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 78,95	€ 78,95
69	Sostituzione serratura e maniglia	05/10/17	149	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 78,95	€ 78,95
70	NP.002	18/09/17	048	Osp. Rieti	mq	2,23	€ 67,67	€ 151,09
71	Sostituzione pavimento in pvc	03/10/17	138	Osp. Rieti	mq	6,70	€ 67,67	€ 453,27
72	NP.003 Pulizia	19/09/17	056	Poggio Mirteto	mq	1,00	€ 21,99	€ 21,99
73	pannelli di controsoffittatura in lamiera microforata	20/09/17	058	Poggio Mirteto	mq	70,00	€ 21,99	€ 1.539,44
74		26/09/17	130	Osp. Rieti	mq	100,00	€ 21,99	€ 2.199,20
75		13/10/17	180-B	Osp. Rieti	mq	250,00	€ 21,99	€ 5.498,01
76		06/12/17	391	Osp. Rieti	mq	381,00	€ 21,99	€ 8.378,96
77	NP.004 Realizzazione bacheca portachiavi dim. 130x100 cm	13/10/17	191	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 237,26	€ 237,26
78	NP.005	13/09/17	018	Osp. Rieti	cad	1	€ 24,93	€ 24,93
79	Messa in sicurezza mattonelle con nastro adesivo	14/09/17	031	Osp. Rieti	cad	1	€ 24,93	€ 24,93
80		18/09/17	041	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 24,93	€ 24,93
81		23/10/17	195	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 24,93	€ 24,93
82	NP.006	13/09/17	019	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72
83	Sostituzione corda tapparella	14/09/17	022	Osp. Rieti	cad	1	€ 69,72	€ 69,72
84		18/09/17	039	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
85		18/09/17	047	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
86		02/10/17	110	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
87		02/10/17	113	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
88		09/10/17	158	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 69,72	€ 69,72
89		11/10/17	163	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 69,72	€ 139,43
90		11/10/17	164	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
91		11/10/17	165	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
92		12/10/17	166	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
93		12/10/17	169	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
94	NP.006	11/10/17	174	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
95	Sostituzione corda tapparella	27/10/17	191-b	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
96		02/11/17	250	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
97		02/11/17	251	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
98		02/11/17	252	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
99		06/11/17	264	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 69,72	€ 139,43
100		16/11/17	320	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
101		16/11/17	323	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
102		20/11/17	363	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
103		08/11/17	405	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
104		01/12/17	407	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 69,72	€ 209,15
105		06/12/17	411	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 69,72	€ 69,72
106	NP.007 Ripristino pavimentazione con geolite	15/09/17	025	Osp. Rieti	cad	1	€ 52,73	€ 52,73

Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

[Firma]
Cofrat S.r.l.
Via ...

107	NP.009	20/09/17	059	Osp. Rieti	cad	16,00	€ 15,68	€ 250,90
108	Sistemazione tenda finestra	11/10/17	173	Osp. Rieti	cad	6,00	€ 15,68	€ 94,09
109		09/11/17	288	Osp. Rieti	cad	6,00	€ 15,68	€ 94,09
110	NP.010	22/09/17	082	Blocchi Rieti	cad	5,00	€ 69,41	€ 347,07
111	P03	14/11/17	295	Magliano Sabina	cad	1,00	€ 850,00	€ 850,00
112		14/11/17	297	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 850,00	€ 850,00
113	pr_int_fest Lavori di	10/09/17	002	Osp. Rieti	h	8	€ 54,55	€ 436,38
114	pronto intervento eseguiti in	10/09/17	003	Osp. Rieti	h	1	€ 54,55	€ 54,55
115	regime di giorni festivi e/o	10/09/17	004	Osp. Rieti	h	1	€ 54,55	€ 54,55
116	notturni	11/09/17	005	Osp. Rieti	h	1	€ 54,55	€ 54,55
117		11/09/17	006	Osp. Rieti	h	2	€ 54,55	€ 109,10
118		15/09/17	032	Osp. Rieti	h	2,00	€ 54,55	€ 109,10
119		16/09/17	038	Osp. Rieti	h	2,00	€ 54,55	€ 109,10
120		20/09/17	066	Osp. Rieti	h	3,00	€ 54,55	€ 163,64
121		21/09/17	072	Osp. Rieti	h	1,50	€ 54,55	€ 81,82
122		12/10/17	176	Osp. Rieti	h	3,00	€ 54,55	€ 163,64
123		26/10/17	208	Osp. Rieti	h	6,00	€ 54,55	€ 327,29
124		07/11/17	311	Osp. Rieti	h	9,00	€ 54,55	€ 490,93
125		29/11/17	387	Osp. Rieti	h	32,00	€ 54,55	€ 1.745,54
126	pr_int_ord	12/09/17	012	Osp. Rieti	h	0,33	€ 35,19	€ 11,61
127	Pronto intervento operaio in	14/09/17	062	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
128	orario ordinario senza	20/09/17	068	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
129	riparazioni	21/09/17	071	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
130		20/09/17	084	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
131		16/10/17	182	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
132		16/10/17	185	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
133		24/10/17	202	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
134		24/10/17	212	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
135		17/10/17	216	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
136		07/11/17	224	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
137		07/11/17	227	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
138		19/10/17	229	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
139		06/11/17	232	Osp. Rieti	h	3,00	€ 35,19	€ 105,58
140		06/11/17	233	Osp. Rieti	h	0,50	€ 35,19	€ 17,60
141		06/11/17	235	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
142		06/11/17	236	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
143		25/10/17	237	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
144		25/10/17	238	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
145		25/10/17	239	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
146		19/10/17	242	Osp. Rieti	h	5,00	€ 35,19	€ 175,96
147		26/10/17	244	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
148		26/10/17	245	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
149		26/10/17	246	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
150		26/10/17	247	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
151		02/11/17	248	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
152		02/11/17	249	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
153		02/11/17	253	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
154		30/10/17	256	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
155		02/11/17	258	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
156		03/11/17	260	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
157		03/11/17	261	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
158		03/11/17	262	Osp. Rieti	h	6,00	€ 35,19	€ 211,15
159		25/10/17	265	Osp. Rieti	h	1,50	€ 35,19	€ 52,79
160		25/10/17	266	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
161		25/10/17	267	Osp. Rieti	h	1,50	€ 35,19	€ 52,79
162		25/10/17	268	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
163		08/11/17	269	Osp. Rieti	h	6,00	€ 35,19	€ 211,15
164	pr_int_ord	08/11/17	270	Osp. Rieti	h	8,00	€ 35,19	€ 281,54
165	Pronto intervento operaio in	06/11/17	272	Osp. Rieti	h	6,00	€ 35,19	€ 211,15
166	orario ordinario senza	08/11/17	274	Osp. Rieti	h	6,00	€ 35,19	€ 211,15
167	riparazioni	07/11/17	277	Osp. Rieti	h	5,00	€ 35,19	€ 175,96

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

[Firma]
L'ingegnere incaricato
(Michele Ferraro)

168	pr_int_ord	07/11/17	278	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
169	Pronto intervento operaio in	02/10/17	279	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
170	orario ordinario senza	10/11/17	280	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
171	riparazioni	10/11/17	281	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
172		03/11/17	282	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
173		10/11/17	283	Osp. Rieti	h	3,00	€ 35,19	€ 105,58
174		10/11/17	285	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
175		13/11/17	294	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
176		16/11/17	299	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
177		15/11/17	300	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
178		15/11/17	301	Osp. Rieti	h	10,00	€ 35,19	€ 351,92
179		13/11/17	305	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
180		10/11/17	306	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
181		14/11/17	307	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
182		15/11/17	310	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
183		14/11/17	313	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
184		15/11/17	315	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
185		14/11/17	316	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
186		16/11/17	317	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
187		16/11/17	318	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
188		16/11/17	324	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
189		17/11/17	325	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
190		14/11/17	326	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
191		16/11/17	327	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
192		17/11/17	328	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
193		17/11/17	329	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
194		17/11/17	330	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
195		21/11/17	332	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
196		22/11/17	333	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
197		08/11/17	335	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
198		21/11/17	336	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
199		02/11/17	339	Osp. Rieti	h	3,00	€ 35,19	€ 105,58
200		13/11/17	340	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
201		14/11/17	342	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
202		21/11/17	344	Osp. Rieti	h	20,00	€ 35,19	€ 703,85
203		23/11/17	346	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
204		16-17/11/2017	347	Osp. Rieti	h	16,00	€ 35,19	€ 563,08
205		10-11-12-13/11/2017	348	Osp. Rieti	h	32,00	€ 35,19	€ 1.126,15
206		09/11/17	350	Osp. Rieti	h	5,00	€ 35,19	€ 175,96
207		14/11/17	351	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
208		16/11/17	352	Osp. Rieti	h	10,00	€ 35,19	€ 351,92
209		20/11/17	355	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
210		21/11/17	356	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
211		21/11/17	357	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
212		21/11/17	358	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
213		21/11/17	359	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
214		21/11/17	360	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
215		20/11/17	362	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
216		20/11/17	365	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
217		20/11/17	366	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
218		13/11/17	367	Osp. Rieti	h	18,00	€ 35,19	€ 633,46
219		27/11/17	373	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
220		28/11/17	379	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
221		28/11/17	380	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
222		27/11/17	382	Osp. Rieti	h	8,00	€ 35,19	€ 281,54
223		05/12/17	384	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
224		01/12/17	385	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
225		01/12/17	386	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
226		28/11/17	388	Osp. Rieti	h	80,00	€ 35,19	€ 2.815,38
227		06/12/17	396	Osp. Rieti	h	9,00	€ 35,19	€ 316,73
228		05/12/17	398	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

[Signature]
Cofrat S.r.l.
(Brescia - Italia)

229	pr_int_ord	27/11/17	399	Osp. Rieti	h	14,00	€ 35,19	€ 492,69
230	Pronto intervento operaio in	30/11/17	401	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
231	orario ordinario senza	30/11/17	402	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
232	riparazioni	01/12/17	408	Osp. Rieti	h	4,00	€ 35,19	€ 140,77
233		06/12/17	410	Osp. Rieti	h	3,00	€ 35,19	€ 105,58
234		06/12/17	412	Osp. Rieti	h	2,00	€ 35,19	€ 70,38
235		06/12/17	413	Osp. Rieti	h	1,00	€ 35,19	€ 35,19
236		06/12/17	416	Osp. Rieti	h	3,00	€ 35,19	€ 105,58
237	Raportino 061 - Sistemazione porta con maniglione antipanico	16/10/17	187	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
238	Raportino 093 Sistemazione Armadietto	07/11/17	226	Osp. Rieti	a corpo	3,00	€ 23,10	€ 69,29
239	Raportino 001	10/09/17	001	Osp. Rieti	cad	1	€ 44,68	€ 44,68
240	Riparazione staffa rotta	11/09/17	008	Osp. Rieti	cad	1	€ 44,68	€ 44,68
241	sterilizzazione	13/09/17	016	Osp. Rieti	cad	1	€ 44,68	€ 44,68
242		19/09/17	044	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 44,68	€ 44,68
243	Raportino 011 Sistemazione sedute in acciaio	11/09/17	011	Osp. Rieti	cad	1	€ 173,23	€ 173,23
244	Raportino 013	11/09/17	007	Osp. Rieti	cad	1	€ 39,62	€ 39,62
245	Sistemazione infisso bloccato	12/09/17	013	Osp. Rieti	cad	1	€ 39,62	€ 39,62
246		13/09/17	014	Osp. Rieti	cad	2	€ 39,62	€ 79,24
247	Raportino 017	13/09/17	017	Osp. Rieti	cad	1	€ 98,10	€ 98,10
248	Sistemazione finestra bloccata	15/09/17	036	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 98,10	€ 196,20
249	con sostituzione ferramenta	19/09/17	049	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 98,10	€ 98,10
250		21/09/17	070	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 98,10	€ 98,10
251		21/09/17	104	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 98,10	€ 98,10
252		03/10/17	123	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 98,10	€ 98,10
253		16/10/17	186	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 98,10	€ 98,10
254		03/11/17	259	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 98,10	€ 196,20
255		06/11/17	263	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 98,10	€ 98,10
256		09/11/17	291	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 98,10	€ 98,10
257		13/11/17	343	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 98,10	€ 294,30
258		20/11/17	364	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 98,10	€ 196,20
259	Raportino 020 Apertura cassaforte bloccata e sostituzione serratura	13/09/17	020	Osp. Rieti	cad	1	€ 204,20	€ 204,20
260	Raportino 021 Apertura	13/09/17	021	Osp. Rieti	cad	1	€ 37,97	€ 37,97
261	armadietto/porta bloccato con	15/09/17	033	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,97	€ 37,97
262	sostituzione serratura	19/09/17	050	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,97	€ 37,97
263		19/09/17	053	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 37,97	€ 37,97
264	Raportino 024	14/09/17	024	Osp. Rieti	cad	1	€ 19,81	€ 19,81
265	Riparazione maniglia porta	15/09/17	028	Osp. Rieti	cad	3	€ 19,81	€ 59,43
266		15/09/17	035	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
267		18/09/17	046	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
268		22/09/17	078	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
269		22/09/17	079	Osp. Rieti	cad	4,00	€ 19,81	€ 79,24
270		25/09/17	084	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
271		02/10/17	108	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
272		03/10/17	141	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
273		03/10/17	142	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
274		05/10/17	148	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
275		13/10/17	179	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
276		23/10/17	209	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,81	€ 19,81
277	Raportino 024 + A.17.02.014.b Sostituzione serratura e maniglia	28/09/17	091	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 57,40	€ 57,40

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

[Firma]
CAMPAGNANO ROBERTO
CAMPAGNANO ROBERTO
(CAMPAGNANO ROBERTO)

278	Rapportino 026	15/09/17	026	Blocchi Rieti	cad	1	€ 40,97	€ 40,97
279	Sostituzione gancio fermo	18/09/17	040	Blocchi Rieti	cad	4,00	€ 40,97	€ 163,88
280	finestra	04/10/17	137	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 40,97	€ 40,97
281		09/10/17	160	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 40,97	€ 40,97
282		07/11/17	228	Osp. Rieti	cad	4,00	€ 40,97	€ 163,88
283	Rapportino 027	15/09/17	027	Osp. Rieti	cad	1	€ 32,37	€ 32,37
284	Installazione catena reggi	18/09/17	042	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
285	bombola	18/09/17	043	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
286		19/09/17	051	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
287		19/09/17	052	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
288		19/09/17	054	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
289		19/09/17	057	Osp. Rieti	mq	1,00	€ 32,37	€ 32,37
290		20/09/17	060	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
291		28/09/17	092	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
292		29/09/17	121	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 32,37	€ 32,37
293	Rapportino 030 Segnaletica orizzontale stalli disabili	14/09/17	030	Blocchi Rieti	cad	1	€ 159,80	€ 159,80
294	Rapportino 034	15/09/17	034	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 26,77	€ 26,77
295	Sistemazione tavolo servitore	05/10/17	146	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 26,77	€ 80,30
296		04/10/17	147	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 26,77	€ 26,77
297		09/10/17	159	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 26,77	€ 53,53
298		13/10/17	178	Osp. Rieti	cad	2,00	€ 26,77	€ 53,53
299	Rapportino 037 Rimozione macchinario da stanza radiologia	15/09/17	037	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 273,75	€ 273,75
300	Rapportino 055	19/09/17	055	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 53,12	€ 53,12
301	Sostituzione bracciolo poltrona	06/11/17	231	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 53,12	€ 53,12
302	Rapportino 061	20/09/17	061	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
303	Sistemazione porta con maniglione antipanico	21/09/17	073	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
304		26/09/17	095	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
305		26/09/17	101	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
306		26/09/17	102	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
307		09/10/17	157	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
308		13/10/17	180	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
309		22/11/17	354	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
310		27/11/17	377	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
311		30/11/17	394	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 59,43	€ 178,29
312		30/11/17	394	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 79,24	€ 237,72
313	Rapportino 061 + Rapp. 120 Sostituzione maniglie antipanico e sist. Porta	13/10/17	177	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 104,83	€ 104,83
314		13/10/17	181	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 104,83	€ 104,83
315	Rapportino 064	19/09/17	064	Passo Corese	cad	1,00	€ 79,24	€ 79,24
316	sistemazione pannello porta	20/09/17	067	Passo Corese	cad	1,00	€ 79,24	€ 79,24
317	Rapportino 069 Sistemazione carrozzina	21/09/17	069	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 21,79	€ 21,79
318	Rapportino 083	21/09/17	083	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 290,40	€ 290,40
319	Ripristino pozzetto	15/11/17	302	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 290,40	€ 290,40
320	Rapportino 086 Riparazione tetto Passo Cortese	19/09/17	085	Passo Corese	a corpo	1,00	€ 825,17	€ 825,17
321	Rapportino 087 Sistemazione telai porta	28/09/17	087	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,43	€ 59,43
322	Rapportino 090 Sistemazione scaffale malattie infettive	28/09/17	090	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 43,41	€ 43,41
323	Rapportino 093	28/09/17	093	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 23,10	€ 23,10
324	Sistemazione Armadietto	28/09/17	094	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 23,10	€ 23,10
325		26/09/17	097	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 23,10	€ 23,10
326		05/10/17	150	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 23,10	€ 23,10
327		05/10/17	151	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 23,10	€ 23,10
328		12/10/17	170	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 23,10	€ 23,10
329		09/11/17	289	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 23,10	€ 23,10

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

330	Rapportino 096 Sistemazione portasapone bagno	26/09/17	096	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 21,33	€ 21,33
331	Rapportino 098 Sistemazione porta Poggio Mirteto	26/09/17	098	Poggio Mirteto	cad	1,00	€ 92,41	€ 92,41
332	Rapportino 100 Smontaggio e rimontaggio scaffalatura in	26/09/17	100	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 59,49	€ 59,49
333	Rapportino 103 Sistemazione schedario	21/09/17	103	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 52,81	€ 52,81
334	Rapportino 105	02/10/17	105	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 39,62	€ 39,62
335	Sistemazione tapparelle finestre	27/10/17	193	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 39,62	€ 39,62
336		24/10/17	197	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 39,62	€ 39,62
337		24/10/17	201	Osp. Rieti	cad	3,00	€ 39,62	€ 118,86
338		02/10/17	129	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 39,62	€ 39,62
339		08/11/17	405	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 39,62	€ 39,62
340	Rapportino 109 Sistemazione	02/10/17	109	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 29,93	€ 29,93
341	angolare e posizionamento telo	10/10/17	161-B	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 29,93	€ 29,93
342	Rapportino 112	02/10/17	112	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 19,53	€ 19,53
343	Sistemazione porta	03/10/17	128	Osp. Rieti	cad	5,00	€ 19,53	€ 97,66
344		27/11/17	400	Osp. Rieti	cad	1	€ 19,53	€ 19,53
345	Rapportino 114	03/10/17	114	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 52,69	€ 52,69
346	Sistemazione poltrona	09/10/17	161	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 52,69	€ 52,69
347	Rapportino 119 Fissaggio proiettore a soffitto	29/09/17	119	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 123,29	€ 123,29
348	Rapportino 120	29/09/17	120	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
349	Sostituzione maniglia porta	03/10/17	143	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
350		23/10/17	196	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
351		07/11/17	225	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
352		25/10/17	240	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
353		03/11/17	262	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
354		08/11/17	275	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
355	Sostituzione maniglia porta	09/11/17	292	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
356		16/11/17	321	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
357		16/11/17	322	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
358		22/11/17	334	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
359		27/11/17	375	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
360		27/11/17	376	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
361		27/11/17	378	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
362		28/11/17	381	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
363		27/11/17	400	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 45,40	€ 45,40
364	Rapportino 122 Riparazione molla ritorno porta Amatrice	03/10/17	122	Amatrice	cad	1,00	€ 224,44	€ 224,44
365	Rapportino 131 Installazione reti paraucelli comignolo	26/09/17	131	Poggio Mirteto	a corpo	1,00	€ 88,85	€ 88,85
366	Rapportino 134 Creazione rampa di accesso lato farmacia	20/09/17	134		a corpo	1,00	€ 235,01	€ 235,01
367	Rapportino 135 Riposizionamento cartello viale Matteucci	04/10/17	135	Viale Matteucci Rieti	a corpo	1,00	€ 81,14	€ 81,14
368	Rapportino 136	04/10/17	136	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 57,22	€ 57,22
369	Riparazione cassetteria	11/10/17	167	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 57,22	€ 57,22
370		26/09/17	133	Osp. Rieti	a corpo	2,00	€ 57,22	€ 114,43
371		24/10/17	241	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 57,22	€ 57,22
372	Rapportino 144 Lavori straordinari Laboratorio Analisi	05/10/17	144	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 870,07	€ 870,07
373	Rapportino 153	05/10/17	153	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 114,66	€ 114,66
374	Sostituzione sistema chiusura automatica porta	17/10/17	190	Via Salaria	a corpo	1,00	€ 114,66	€ 114,66
375		24/10/17	203	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 114,66	€ 114,66

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

376	Rapportino 155 Rimozione pedana Senologia	05/10/17	155	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 351,83	€ 351,83
377	Rapportino 156 Sistemazione archivio blocco 5	28/09/17	156	Blocchi Rieti	a corpo	1,00	€ 4 592,28	€ 4 592,28
378	Rapportino 175 Sostituzione vetro porta	11/10/17	175	Viale Matteucci Rieti	a corpo	1,00	€ 305,75	€ 305,75
379	Rapportino 183 Sostituzione	16/10/17	183	Osp. Rieti	cad.	1,00	€ 175,38	€ 175,38
380	Staffa porta tv con braccio a soffitto	07/11/17	276	Osp. Rieti	cad.	1,00	€ 175,38	€ 175,38
381		27/11/17	372	Osp. Rieti	cad.	8,00	€ 16,86	€ 134,87
382	Rapportino 184 Sostituzione pannelli controsoffitto	16/10/17	184	Osp. Rieti	cad.	3,00	€ 16,86	€ 50,57
383		16/10/17	220	Osp. Rieti	cad.	8,00	€ 16,86	€ 134,87
384		05/12/17	417	Osp. Rieti	cad.	5,00	€ 16,86	€ 84,29
385	Rapportino 189 Riparazione botole	18/10/17	189	Blocchi Rieti	a corpo	1,00	€ 88,09	€ 88,09
386	Rapportino 194 Riparazione carrello con sostituzione rotelle	23/10/17	194	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 128,17	€ 128,17
387	Rapportino 198 Sistemazione bacheca	24/10/17	198	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 45,88	€ 45,88
388	Rapportino 200 Riparazione controtelaio porta ingresso CUP	24/10/17	200	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 167,97	€ 167,97
389		25/10/17	222	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 167,97	€ 167,97
390	Rapportino 204 Controllo mattonelle rotte dietro macchinette Poggio Mirteto	24/10/17	204	Poggio Mirteto	cad.	1,00	€ 74,81	€ 74,81
391	Rapportino 205 Pulizia esterna	18/10/17	205	Osp. Rieti	h	8,00	€ 35,19	€ 281,54
392	Rapportino 206 Tinteggiatura corridoio cup-sala operatoria e pulizia parabrelle	26/10/17	206	Poggio Mirteto	a corpo	1,00	€ 1 260,14	€ 1 260,14
393	Rapportino 207 Tinteggiatura bagni con riparazione mattonelle	25/10/17	207	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 1 430,08	€ 1 430,08
394	Rapportino 210 Riparazione carrello	24/10/17	210	Osp. Rieti	cad.	1,00	€ 87,46	€ 87,46
395	Rapportino 211 Sostituzione vetro rotto	24/10/17	211	Osp. Rieti	cad.	1,00	€ 205,74	€ 205,74
396	Rapportino 213 Spostamento macchine radiologia	25/10/17	213	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 691,70	€ 691,70
397	Rapportino 214 Intervento per perdite acqua 3° piano	25/10/17	214	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 686,59	€ 686,59
398	Rapportino 215 Sigillatura finestre e pannelli	18/10/17	215	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 51,64	€ 51,64
399	Rapportino 217 Sistemazione pozzetto area esterna farmacia	17/10/17	217	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 656,52	€ 656,52
400	Rapportino 219 Sostituzione Lucchetto con taglio lucchetto preesistente	12/10/17	219	Blocchi Rieti	cad.	2,00	€ 107,07	€ 214,14
401	Rapportino 221 Foratura vetro cup Amatrice	25/10/17	221	Amatrice	a corpo	1,00	€ 736,07	€ 736,07
402	Rapportino 223 Sostituzione cricchetto finestra	26/10/17	223	Osp. Rieti	cad.	1,00	€ 80,10	€ 80,10
403	vasistas	26/10/17	243	Osp. Rieti	cad.	4,00	€ 80,10	€ 320,40
404	Rapportino 230 Realizzazione barriera esterna Tac-Rmn	07/11/17	230	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 304,38	€ 304,38
405	Rapportino 257 Sostituzione tendina veneziana	02/11/17	257	Osp. Rieti	cad.	2,00	€ 156,40	€ 312,81
406	Rapportino 271 Sistemazione mattonelle Poggio Mirteto	06/11/17	271	Poggio Mirteto	a corpo	1,00	€ 438,80	€ 438,80

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

[Firma]
Cofrat S.r.l.
Via ...
...
...

407	Rapportino 273 Sostituzione vetro Magliano	08/11/17	273	Magliano Sabina	cad	1,00	€ 519,46	€ 519,46
408	Rapportino 286 Pulizia grondaie con sostituzione tegole	08/11/17	286	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 2 258,03	€ 2 258,03
409	Rapportino 287 Sostituzione vetro studi medici ospedale	09/11/17	287	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 219,99	€ 219,99
410	Rapportino 293 Sostituzione vetro ginecologia	09/11/17	293	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 214,21	€ 214,21
411	Rapportino 296 Realizzazione bacheca in multistrato con cornice in acciaio	13/11/17	296	Magliano Sabina	cad	1,00	€ 550,39	€ 550,39
412	Rapportino 312 Ampliamento vano con sostituzione porta	14/11/17	312	Magliano Sabina	a corpo	1,00	€ 1 221,63	€ 1 221,63
413	Rapportino 314 Ripristino muro con rivestimento in mattonelle ceramica	15/11/17	314	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 279,91	€ 279,91
414	Rapportino 337 Ripristino pavimentazioni e muri mediante otturazione fori	23/11/17	337	Magliano Sabina	a corpo	1,00	€ 498,84	€ 498,84
415	Rapportino 338 Pulizia calcinacci con smaltimento	23/11/17	338	Magliano Sabina	a corpo	1,00	€ 475,39	€ 475,39
416	Rapportino 341 Tinteggiatura Senologia	14/11/17	341	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 583,77	€ 583,77
417	Rapportino 345 Sostituzione serratura con modifica sede	10/11/17	345	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 121,05	€ 121,05
418	Rapportino 349 Sistemazione marmo rotto	11/11/17	349	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 168,60	€ 168,60
419	Rapportino 368 Guaina terrazzo sala parto	6-11/11/2017	368	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 2 356,84	€ 2 356,84
420	Rapportino 369 Sistemazione impermeabilizzazione terrazzo ingresso radiologia	6-10/11/2017	369	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 637,08	€ 637,08
421	Rapportino 370 Sistemazione impermeabilizzazione muro esterno sala parto	6-11/11/2017	370	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 595,97	€ 595,97
422	Rapportino 389 Lavori per sistemazione tubi esterni con rivestimento termico	30/11/17	389	Amatrice	a corpo	1,00	€ 1 308,24	€ 1 308,24
423	Rapportino 390 Lavori di sistemazione manto impermeabilizzante in guaina con risvolti a muro	01/11/17	390	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 202,00	€ 202,00
424	Rapportino 392 Lavori di sistemazione stanza	06/12/17	392	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 1 381,93	€ 1 381,93
425	Rapportino 393 Lavori di sistemazione stanza lasciata libera da Ciani	06/12/17	393	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 960,82	€ 960,82
426	Rapportino 395 Sostituzione guaina terrazzo pronto soccorso	06/12/17	395	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 6 240,47	€ 6 240,47
427	Rapportino 397 Sistemazione stanza con oscuramento vetri	06/12/17	397	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 659,82	€ 659,82
428	rot_ap_pt Rotaz. apertura porta blocco 5	28/09/17	154	Blocchi Rieti	a corpo	1,00	€ 1 423,64	€ 1 423,64

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

429	S01.01.004.01.b Pulizia grondaia	06/12/17	396	Osp. Rieti	cad	1,00	€ 9,89	€ 9,89
430	stanze blocco 5	04/12/17	156	Blocchi Rieti	a corpo	1,00	€ 4 592,28	€ 4 592,28
431	Tint_cup Tinteggiatura cup con soigliatura finestre	04/12/17	383	Osp. Rieti	a corpo	1,00	€ 3 934,53	€ 3 934,53

Importo totale Lordo esclusi oneri di sicurezza							€ 128 065,32
Ribasso d'asta offerto							28,260%
Importo totale al netto del ribasso d'asta esclusi oneri di sicurezza							€ 91 874,06

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (in proporzione alla quota di esecuzione lavori)							€ 5 122,61
Importo complessivo lavori contabilizzati							€ 96 996,67

A dedurre quota di anticipazione sul contratto del 20 %							-€ 19 399,33
Importo da liquidare							€ 77 597,34

Direttore dei Lavori
Ing. Luciano Di Mario

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

L'impresa esecutrice
Cofrat S.r.l.

Amministratore Unico
(Fucini Enrico)

1

Allegato 2/2
pag 1/1



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9315033	Data richiesta	30/10/2017	Scadenza validità	27/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COFRAT S.R.L.
Codice fiscale	05225641215
Sede legale	VIA CACCIABELLA, 53 80044 OTTAVIANO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.