

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO (RI) PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'1 REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

ING. MASSIMO SIMEONI

CODICE UNICO DEL PROGETTO:

I87H21006950006

DIRETTORE DEI LAVORI:

ING. ILARIA BOCCI

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAVOLA

QTE

P.N.R.R. , MISSIONE 6, COMPONENTE M6C1 - INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA
COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A) LAVORI			
A.1.a) Importo lordo lavori DI VARIANTE (al netto oneri sicurezza)			€ 831 658,74
A.1.b) Di cui Importo Afferente Fondo Opere Indifferibili ex art. 26 D.Lgs. 50/2022	€	143 630,00	
A.1.c) Importo dei lavori (sconto accordo quadro 27,636%)			€ -229 837,21
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 42 029,13
		Importo totale A)	€ 643 850,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Attrezzature, arredi e forniture			€ 260 000,00
B.2) Attività di supporto alla progettazione Indagini e prove di laboratorio	€	2 778,98	
B.3) Spese tecniche			
B.3a) Progettazione	€	44 038,39	
B.3b) Supporto al RUP	€		
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€	10 319,29	
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	5 784,92	
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€	51 230,64	
B.3g) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€	4 566,09	
		Totale B.2 + B.3)	€ 118 718,31
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)			€ 17 012,49
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)			€
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)			€
B.7) Oneri per rilascio autorizzazioni			€ 367,70
B.8) Spese per allacci			€
B.9a) Imprevisti			€ 53 283,07
B.9b) Lavori in economia			€ 40 000,00
B.10) IVA			
B.10a) IVA su lavori e imprevisti (22,00%) su		162 169,42	€
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture (22,00%)		57 200,00	€
B.10c) IVA su spese tecniche		26 118,03	€
		Totale B.10)	€ 245 487,45
		Importo totale somme a disposizione B)	734 869,02
		TOTALE A+B	€ 1 378 719,68
		RESIDUI SU FINANZIAMENTO	€ 360 516,92
		IMPORTO TOTALE QTE	€ 1 739 236,60

II DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Ilaria BOCCI)

Visto il RUP: