

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(d.lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 6)

- OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE E MEDICINA PREDITTIVA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI RIETI – CIG: B4F8C9A842 – CUP: I12C24000210002
- COMMITTENTE:** ASL DI RIETI
- R.U.P.** ING. LUCA CRESCENZI
- IMPRESA:** D'URSO IMPIANTI S.R.L. C.F. 01968560597 E P.IVA 01968560597, CON SEDE LEGALE IN VIA SANTA MARIA LA NOCE SNC CITTÀ FORMIA (LT)
- CONTRATTO:** SOTTOSCRITTO DALL'IMPRESA IN DATA 28/02/2025

Premesso

- che in data 28/02/2025 è stato stipulato il contratto con il quale l'Impresa D'Urso Impianti S.r.l. C.F. 01968560597 e P.IVA 01968560597, con sede legale in via Santa Maria la Noce SNC, città Formia (LT) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 19,12% di Euro 537.564,06;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, per la realizzazione di opere impreviste meglio descritte negli elaborati di variante;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previste nel progetto esecutivo a cui si può far fronte con risorse disponibili all'interno del quadro economico;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 577.224,79 per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,12 % oltre ad € 10.942,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 588.166,80;
- che detta perizia suppletiva è stata sottoscritta e trasmessa alla Stazione Appaltante in data 31/07/2025;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

tutto ciò premesso,

l'anno **2025** il giorno **31** del mese di **luglio**, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il sig. Maurizio D'Urso nato a Formia (LT) il 25/02/1969, C.F.: DRSMRZ69B25D708D, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa D'Urso Impianti S.r.l. C.F. 01968560597 e P.IVA 01968560597, con sede legale in via Santa Maria la Noce SNC, città Formia (LT), assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 28/02/2025; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi, applicando il ribasso d'asta offerto in sede di gara del 19,12 %;

Art. 3

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'Impresa si impegna a ritenere valida e quindi estesa o ad integrare la polizza fideiussoria al fine di adeguare la garanzia definitiva al nuovo importo contrattuale;

Art. 4

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 120 (centoventi) e successivamente prorogato di giorni 31 (trentuno) per effetto della proroga concessa con nota prot. N. 48720 del 27/06/2025, viene aumentato di ulteriori giorni 14 (quattordici), fissando così il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 14/08/2025.

Art. 5

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Martinazzoli

Il R.U.P.
Ing. Luca Crescenzi

L'impresa
Maurizio D'urso