GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
21.07.2021 08:41:42
UTC

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl
CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020
CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.05/STRAORDINARIA
periodo 01 gennaio 2021 / 31 marzo 2021

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
01	07/07/2020	€ 265.676,55
02	26/10/2020	€ 230.667,91
03	28/12/2020	€ 127.614,42
04	15/02/2021	€ 49.581,93
TOTALE		€ 673.540,81

Totale 5° SAL / LAVORI STRAORDINARI a tutto il 31 marzo 2021 € 891.214,27

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 891.214,27 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	891.214,27	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		891.214,27	891.214,27
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	4.456,07	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	673.540,81	
TOTALE DEDUZIONI		677.996,88	677.996,88
Risulta il credito dell'impresa	€		**213.217,39**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Beccarini

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 213.217,39 + IVA 22%
diconsi: euro duecentotredicimiladuecentodiciassette/39 + IVA 22%

RIETI li 23/06/2021

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it