GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
09.11.2021 16:18:23
UTC

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl
CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020
CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.06/STRAORDINARIA
periodo 01 aprile 2021 / 30 giugno 2021

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
01	07/07/2020	€ 265.676,55
02	26/10/2020	€ 230.667,91
03	28/12/2020	€ 127.614,42
04	15/02/2021	€ 49.581,93
05	23/06/2021	€ 213.217,39
TOTALE		€ 886.758,20

Totale 6° SAL / LAVORI STRAORDINARI a tutto il 30 giugno 2021 € 1.074.152,28

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 1.074.152,28 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	1.074.152,28	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		1.074.152,28	1.074.152,28
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	5.370,76	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	886.758,20	
TOTALE DEDUZIONI		892.128,96	892.128,96
Risulta il credito dell'impresa	€		**182.023,32**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 182.023,32 + IVA 22%
diconsi: euro centoottantaduemilaventitre/32 + IVA 22%

RIETI li 19/10/2021

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Beccarini

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Beccarini Antonio

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it