GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
ROMA
INGEGNERE
25.01.2021 12:51:53 UTC

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl
CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020
CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.03/LAVORI_COVID
periodo 01 settembre 2020 / 30 novembre 2020

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
01	22/05/2020	€ 190.287,79
02	26/01/2020	€ 180.995,04
TOTALE		€ 371.282,83

Totale 3° SAL / LAVORI COVID a tutto il 30 novembre 2020 € 602.445,64

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 602.445,64 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	602.445,64	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		602.445,64	602.445,64
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	3.012,23	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	371.282,83	
TOTALE DEDUZIONI		374.295,06	374.295,06
Risulta il credito dell'impresa	€		**228.150,58**

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 228.150,58 + IVA 22%
diconsi: euro duecentoventottomilacentocinquanta/58 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

A.S.L. Rieti U.O.C. Tecnico Patrimoniale Geom. Antonio Beccarini

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Geom. Antonio Beccarini

RIETI li 28/12/2020

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it