GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
17.02.2021 09:29:53
UTC

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl
CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020
CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.03/STRAORDINARIA
periodo 01 settembre / 30 novembre 2020

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
01	07/07/2020	€ 265.676,55
02	26/10/2020	€ 230.667,91
TOTALE		€ 496.344,46

Totale 3° SAL / LAVORI STRAORDINARI a tutto il 30 novembre € 627.094,35

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 627.094,35 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	627.094,35	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		627.094,35	627.094,35
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	3.135,47	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	496.344,46	
TOTALE DEDUZIONI		499.479,93	499.479,93
Risulta il credito dell'impresa	€		**127.614,42**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Beccarini

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 127.614,42 + IVA 22%
diconsi: eurocentoventisettemilaseicentoquattordici/42 + IVA 22%

RIETI li 28/12/2020

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it