SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl
CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020
CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.04/LAVORI_COVID
periodo 01 dicembre 2020 / 31 dicembre 2020

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
01	22/05/2020	€ 190.287,79
02	26/01/2020	€ 180.995,04
03	28/12/2020	€ 228.150,58
TOTALE		€ 599.433,41

Totale 4° SAL / LAVORI COVID a tutto il 31 dicembre 2020 € 621.628,04

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 621.628,04 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	621.628,04	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		621.628,04	621.628,04
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	3.108,14	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	599.433,41	
TOTALE DEDUZIONI		602.541,55	602.541,55
Risulta il credito dell'impresa	€		**19.086,49**

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 19.086,49 + IVA 22%
diconsi: euro diciannovemilaottantasei/49 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Geom. Antonio Beccarini

RIETI li 15/02/2021

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
23.02.2021 14:17:12 UTC

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it