SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria per l'esercizio transitorio della sub-sterilizzazione presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti,**

IMPRESA: Acqua S.r.l. - Via Luca Gaurico 91/93 - 00143 Roma
AFFIDAMENTO: Determinazione dirigenziale U.O.C. T.ecnico Patrimoniale n. 2187/2020 del 16/10/2020
CIG: Z172E82E4C

CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
TOTALE		€ -

L'impresa ha assicurato i
propri operai contro gli infortuni
sul lavoro presso INAIL sede di XXXXX
con polizza n. XXXXXXX/XX
con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Martinazzoli

Totale SAL a tutto il 30 aprile 2021 € 38.948,39

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 38.948,39 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	38.948,39	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		38.948,39	38.948,39
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	0,00	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	0,00	
TOTALE DEDUZIONI		0,00	0,00
Risulta il credito dell'impresa	€		**38.948,39**

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto
si può pagare all'impresa la rata di €. 38.948,39 + IVA 22%
diconsi: euro trentottomilanovecentoquarantotto/39 + IVA 22%

RIETI li 10/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
10.12.2021 11:19:44 UTC

Tel. 0746.279758 – Fax 0746.279733 – e-mail: r.campogiani@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it