GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
09.02.2022 08:42:29 UTC

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl

CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020

CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.07/GUAINA/STRAORDINARIA

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
01	07/07/2020	€ 265.676,55
02	26/10/2020	€ 230.667,91
03	28/12/2020	€ 127.614,42
04	15/02/2021	€ 49.581,93
05	23/06/2021	€ 213.217,39
06	19/10/2021	€ 182.023,32
07	24/11/2021	€ 279.228,26
07 REMS	21/12/2021	€ 177.680,96
TOTALE		€ 1.525.690,74

Totale 7° SAL / GUAINA/ LAVORI STRAORDINARI € 1.569.174,61

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 1.569.174,61 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	1.569.174,61	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		1.569.174,61	1.569.174,61
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	7.845,87	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	1.525.690,74	
TOTALE DEDUZIONI		1.533.536,61	1.533.536,61
Risulta il credito dell'impresa	€		**35.638,00**

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 35.638,00 + IVA 22%
diconsi: euro trentacinquemilaseicentotrentotto/00 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Beccarini

RIETI li 21/12/2021

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germole

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it