Firmato digitalmente da PELINO LORENZO C: IT

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI RIETI - LOTTO N. 2 - CIG: 87310480BE- CUP I56G19000220001**

IMPRESA: IMP.EL. SRL

CONTRATTO :

CIG: 87310480BE

CUP: I56G19000220001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.01-BIS
periodo 06/07/2022 - 29/11/2022

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
1	29/11/2022	€ 95 795,25
		(più € 6.735,52 per sicurezza)
TOTALE		€ 95 795,25

Totale 1° SAL / LAVORI a tutto il 29-11-2022 € 125 012,18

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 125 012,18 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	125 012,18	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		125 012,18	125 012,18
Importi non soggetti a ritenute		0,00	
Da cui detraendo			
La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	131,48	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	95 795,25	
TOTALE DEDUZIONI		95 926,73	95 926,73
Risulta il credito dell'impresa	€		**26 163,77**

Certifica che ai sensi del D.M. 28 luglio 2022 n. 241
si può pagare all'impresa il 90 % delle maggiorazioni ovvero €26.163,77+IVA22%
diconsi: euro ventiseimilacentosessantatrè/77 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di ROMA e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

Il Direttore dei Lavori

ing. Lorenzo Pelino

RIETI li 29/11/2022

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Ingegneria ambientale, industriale, informazione
LORENZO PELINO
N° 2183
Sezione A

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
02.12.2022 18:02:45 GMT+01:00