Firmato digitalmente da PELINO LORENZO C: IT

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI RIETI - LOTTO N. 2 - CIG: 87310480BE- CUP I56G19000220001**

IMPRESA: IMP.EL. SRL

CONTRATTO :

CIG: 87310480BE

CUP: I56G19000220001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.01
periodo 06/07/2022 - 29/11/2022

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
TOTALE	€	-

Totale 1° SAL / LAVORI a tutto il 29-11-2022 € 102 530,77

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 102 530,77 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	96 276,63	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		96 276,63	96 276,63
Importi non soggetti a ritenute		6 735,52	
Da cui detraendo			
La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	481,38	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	0,00	
TOTALE DEDUZIONI		481,38	481,38
Risulta il credito dell'impresa	€		**102 530,77**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di ROMA e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 102.530,77 + IVA 22%
diconsi: euro centoduemilacinquecentotrenta/77 + IVA 22%

Il Direttore dei Lavori

ing. Lorenzo Pelino

RIETI li 29/11/2022

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Ingegneria ambientale, industriale, informazione
LORENZO PELINO
N° 2183
Sezione A

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

GERMOLE' ANTONINO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA INGEGNERE 02.12.2022 18:02:45 GMT+01:00