SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

GERMOLE' ANTONINO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
INGEGNERE
15.12.2022 14:05:00 GMT+00:00

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl

CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020

CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11/BIS/STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 LAVORI GENNAIO-MARZO 2022

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
01	07/07/2020	€ 265.676,55
02	26/10/2020	€ 230.667,91
03	28/12/2020	€ 127.614,42
04	15/02/2021	€ 49.581,93
05	23/06/2021	€ 213.217,39
06	19/10/2021	€ 182.023,32
07	24/11/2021	€ 279.228,26
07 REMS	21/12/2021	€ 177.680,96
07 GUAINA	21/12/2021	€ 35.638,00
07 REMS FINANZIATO	21/12/2021	€ 82.372,61
08	07/03/2022	€ 225.618,48
09	10/06/2022	€ 728.999,66
10	28/09/2022	€ 93.463,91
10 BIS	28/09/2022	€ 26.889,53
11	12/12/2022	€ 118.364,25
TOTALE		€ 2.837.037,18

Totale 11° SAL/BIS/ADEGUAMENTO PREZZI GENNAIO MARZO 2022 € 2.907.863,63

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 2.907.863,63 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	2.907.863,63	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		2.907.863,63	2.907.863,63
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	0,00	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	2.837.037,18	
TOTALE DEDUZIONI		2.837.037,18	2.837.037,18
Risulta il credito dell'impresa	€		**70.826,45**

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 70.826,45 + IVA 22%
diconsi: euro settantamilaottocentoventisei/45 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Beccarini

RIETI li 12/12/2022

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it