Firmato digitalmente da PELINO LORENZO C: IT

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI RIETI - LOTTO N. 1 - CIG: 87310187FA - CUP I56G19000220001**

IMPRESA: IMP.EL. SRL

CONTRATTO :

CIG: 87310187FA

CUP: I56G19000220001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.01
periodo 29/11/2022 - 11/08/2023

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
TOTALE		€ -

Totale 1° SAL / LAVORI a tutto il 11-08-2023 € 142 383,79

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti ascende al netto:

a Euro 142 383,79 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	137 191,79	
Per oneri sicurezza non soggetti ribasso	€	5 192,00	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
SOMMANO		142 383,79	142 383,79
Importi non soggetti a ritenute Da cui detraendo			
Recupero anticipazione 20%	€	28 476,76	
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	711,92	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	0,00	
TOTALE DEDUZIONI		29 188,68	29 188,68
Risulta il credito dell'impresa	€		**113 195,11**

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 113.195,11 + IVA 22%
diconsi: euro centotredicimilacentonovantacinque/11 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di ROMA e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

Il Direttore dei Lavori

ing. Lorenzo Pelino

RIETI li 11/08/2023

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
Settori: civile e ambientale, industriale, dell'informazione
Ingegnere LORENZO PELINO N° 2183 Sezione A

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it