SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI RIETI - LOTTO N. 2 - CIG: 87310480BE- CUP I56G19000220001**

IMPRESA: IMP.EL. SRL
CONTRATTO :
CIG: 87310480BE
CUP: I56G19000220001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 BIS
periodo 30/11/2022 - 28/02/2023

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
1	29/11/2022	€ 26 163,77
TOTALE		€ 26 163,77

Totale 2° SAL / LAVORI a tutto il 28-02-2023	€	83 385,40
Ribasso del 31,787 %	€	56 879,68
Differenza del 90 %	€	51 191,71
Costi indiretti sicurezza ANTRODOCO	€	819,30
Costi indiretti sicurezza PESCOROCCHIANO	€	-
Costi indiretti sicurezza FARA SABINA	€	-
Totale 2° SAL costi indiretti sicurezza	€	819,30
Totale 2° SAL / LAVORI al netto del ribasso e costi ind. Sic.	€	52 011,01

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 51 191,71 e cioè:

	€	51 191,71	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		51 191,71	51 191,71
Importi non soggetti a ritenute		819,30	
	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	124,48	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	26 163,77	
TOTALE DEDUZIONI		26 288,25	26 288,25
Risulta il credito dell'impresa	€		**25 722,77**

Certifica che ai sensi del D.M. 28 luglio 2022 n. 241
si può pagare all'impresa il 90 % delle maggiorazioni ovvero € 25.722,77+IVA 22%
diconsi: euro VENTICINQUEMILASETTECENTOVENTIDUE/77 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i
propri operai contro gli infortuni
sul lavoro presso INAIL sede di ROMA
e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

Il Direttore dei Lavori

ing. Lorenzo Pelino

RIETI li 28/02/2023

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Firmato digitalmente da:
GERMOLE' ANTONINO
Firmato il 18/04/2023 17:09
Seriale Certificato: 2165763
Valido dal 06/02/2023 al 06/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it