SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI RIETI - LOTTO N. 2 - CIG: 87310480BE- CUP I56G19000220001**

IMPRESA: IMP.EL. SRL
CONTRATTO :
CIG: 87310480BE
CUP: I56G19000220001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02
periodo 30/11/2022 - 28/02/2023

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
1	29/11/2022	€ 102 530,77
TOTALE		€ 102 530,77

Totale 2° SAL / LAVORI a tutto il 28-02-2023	€	257 783,19
Ribasso del 31,787 %		175 841,65 €
Costi indiretti sicurezza ANTRODOCO		9569,52
Costi indiretti sicurezza PESCOROCCHIANO		7098,64
Costi indiretti sicurezza FARA SABINA		6284,59
Totale 2° SAL costi indiretti sicurezza	€	22 952,75
Totale 2° SAL / LAVORI al netto del ribasso e costi ind. Sic.	€	198 794,40

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 175 841,65 e cioè:

	€	175 841,65	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		175 841,65	175 841,65
Importi non soggetti a ritenute		22 952,75	
	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	397,83	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	102 530,77	
TOTALE DEDUZIONI		102 928,60	102 928,60
Risulta il credito dell'impresa	€		**95 865,80**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di ROMA e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 95865,80 + IVA 22%
diconsi: euro NOVANTACINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTACINQUE/80 + IVA 22%

Il Direttore dei Lavori
ing. Lorenzo Pelino

RIETI li 28/02/2023

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Firmato digitalmente da:
GERMOLE' ANTONINO
Firmato il 18/04/2023 17:01
Seriale Certificato: 2165763
Valido dal 06/02/2023 al 06/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it