Firmato digitalmente da:
GERMOLE' ANTONINO
Firmato il 16/02/2023 11:10
Seriale Certificato: 2165763
Valido dal 06/02/2023 al 06/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]**

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl
CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020
CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12/STRAORDINARIA
PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
01	07/07/2020	€ 265.676,55
02	26/10/2020	€ 230.667,91
03	28/12/2020	€ 127.614,42
04	15/02/2021	€ 49.581,93
05	23/06/2021	€ 213.217,39
06	19/10/2021	€ 182.023,32
07	24/11/2021	€ 279.228,26
07 REMS	21/12/2021	€ 177.680,96
07 GUAINA	21/12/2021	€ 35.638,00
07 REMS FINANZIATO	21/12/2021	€ 82.372,61
08	07/03/2022	€ 225.618,48
09	10/06/2022	€ 728.999,66
10	28/09/2022	€ 93.463,91
10 BIS	28/09/2022	€ 26.889,53
11	12/12/2022	€ 118.364,25
11 BIS	12/12/2022	€ 70.826,45
11 TER	12/12/2022	€ 208.657,59
TOTALE		€ 3.116.521,22

Totale 12° SAL/ LAVORI STRAORDINARI a tutto il 31 dicembre 2022 € 3.285.201,10

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 3.285.201,10 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	3.285.201,10	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		3.285.201,10	3.285.201,10
Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	0,00	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	3.116.521,22	
TOTALE DEDUZIONI		3.116.521,22	3.116.521,22
Risulta il credito dell'impresa	€		**168.679,88**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore Esecuzione Contratto
Geom. Antonio Beccarini

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 168.679,88 + IVA 22%
diconsi: euro centosessantottomilaseicentosettantanove/88 + IVA 22%

RIETI li 13/02/2023

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it