SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI RIETI - LOTTO N. 2 - CIG: 87310480BE- CUP I56G19000220001**

IMPRESA: IMP.EL. SRL
CONTRATTO :
CIG: 87310480BE
CUP: I56G19000220001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.04 BIS
periodo 26/03/2024 - 30/07/2024

Totale 4° SAL / LAVORI - ANTRODOCO	€	36 264,10
Totale 4° SAL / LAVORI - PESCOROCCHIANO	€	36 927,02
Totale 4° SAL / LAVORI - FARA SABINA	€	32 368,21
Totale 4° SAL / LAVORI - RIETI CSM/SERT	€	37 743,92
Totale 4° SAL / LAVORI a tutto il 30-07-2024	**€**	**143 303,25**
Ribasso del 31,787 %	**€**	**97 751,45**
Differenza del 80 %	**€**	**78 201,16**
Costi indiretti sicurezza ANTRODOCO	€	819,30
Costi indiretti sicurezza PESCOROCCHIANO	€	1 300,20
Costi indiretti sicurezza FARA SABINA	€	302,33
Costi indiretti sicurezza RIETI CSM/SERT	€	1 066,00
Totale 4° SAL costi indiretti sicurezza	**€**	**3 487,83**
Totale 4° SAL / LAVORI al netto del ribasso e costi ind. Sic.	**€**	**81 688,99**

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO	
1	29/11/2022	€	26 163,77
2	28/02/2023	€	25 722,77
3	25/03/2024	€	19 858,27
TOTALE		€	71 744,81

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 78 201,16 e cioè:

	€	78 201,16	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		78 201,16	78 201,16
Importi non soggetti a ritenute		3 487,83	
	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	408,44	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	71 744,81	
TOTALE DEDUZIONI		72 153,25	72 153,25
Risulta il credito dell'impresa	€		**9 535,73**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di ROMA e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

Certifica che ai sensi del D.M. 28 luglio 2022 n. 241
si può pagare all'impresa il 80 % delle maggiorazioni ovvero € 9535,73+IVA 22%
diconsi: euro NOVEMILACINQUECENTOTRENTACINQUE/73 + IVA 22%

Il Direttore dei Lavori
ing. Lorenzo Pellino
Firmato digitalmente da PELLINO LORENZO C: IT

RIETI li 30/07/2024

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Daniele Della Vedova
Firmato digitalmente da: Della Vedova Daniele
Firmato il 07/11/2024 13:01
Seriale Certificato: 2747272
Valido dal 19/09/2023 al 19/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tel. 0746.279779 – e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it