SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **VARIANTE - Sopraelevazione recinzione perimetrale interna, per scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti della sede R.E.M.S. di Rieti - LIS Lazio 2023**

IMPRESA: La Torre Costruzioni S.r.l.
CONTRATTO : stipulato in data 24/04/2023
CIG: 935102451E
CIG "derivato" B4DD2A3FB1

CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO E FINALE

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
	TOTALE	-
	anticipazione	-

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti è quello di seguito riportato:

Per lavori e somministrazioni	€	84.231,39
SOMMANO		84.231,39
Importi non soggetti a ritenute	€	-
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	-
L'ammontare dei certificati precedenti	€	
TOTALE DEDUZIONI	€	-
Risulta il credito dell'impresa	€	**84.231,39**

Certifica si può pagare all'impresa la rata di € 84.231,39 + IVA 22%
diconsi: euro ottantaquattromiladuecentrotrentuno/39 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i
propri operai contro gli infortuni
sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli
codice ditta n. 5254971 - polizza n. 01730437/99
e polizza CONTINUATIVA n. 090573930/84

Il Direttore dei Lavori

Ing. Andrea Pitotti

RIETI li 21/11/2024

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Daniele Della Vedova