Firmato digitalmente da PELINO LORENZO C: IT

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI RIETI - LOTTO N. 1 - CIG: 87310187FA - CUP I56G19000220001**

IMPRESA: IMP.EL. SRL

CONTRATTO :

CIG: 87310187FA

CUP: I56G19000220001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02-BIS
periodo 12/08/2023 - 27/03/2024

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
1-bis	11/08/2023	€ 34 085,15
TOTALE		€ 34 085,15

Totale 2° SAL bis - lavori	€	422 190,89
Totale 2° SAL bis - lavori (ribasso 32,878%)	€	283 382,92

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 63 075,55 e cioè:

Totale prezzi aggiornati ribassati	€	283 382,92	
Totale SAL 2° ribassato esclusa sicurezza	€	204 538,48	
differenza prezzi	€	78 844,44	
80 % DIFFERENZA		63 075,55	63 075,55
	€		
	€		
L'ammontare dei certificati precedenti	€	34 085,15	
TOTALE DEDUZIONI		34 085,15	34 085,15
Risulta il credito dell'impresa	€		**28 990,40**

Certifica che ai sensi del D.M. 28 luglio 2022 n. 241
si può pagare all'impresa il 80 % delle maggiorazioni ovvero € 28990,40 + IVA 22%
diconsi: euro ventottomilanovecentonovanta/40 + IVA 22%

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di ROMA e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

Il Direttore dei Lavori

ing. Lorenzo Pelino

RIETI li 27/03/2024

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Daniele Della Vedova

Firmato digitalmente da:
Della Vedova Daniele
Firmato il 05/04/2024 14:49
Seriale Certificato: 2747272
Valido dal 19/09/2023 al 19/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA