SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

OGGETTO:

LAVORI: Affidamento con Determina Dirigenziale: n. 2624/2020 del 17/12/2020
Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Importo complessivo € 88.718,40 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 85324196E6 – C.U.P.: I18I20000310002.
MODIFICA CONTRATTUALE: Il 27 luglio 2023 è stata autorizzata la modifica contrattuale con Determina Dirigenziale n. 498/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'adeguamento del sistema di videosorveglianza alle misure di sicurezza cyber, con un importo complessivo di € 17.743,68 comprensivo di oneri per lasicurezza, IVA inclusa.
L' importo totale dei lavori e di € 106.462,08 comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA inclusa.

IMPRESA: **B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l.**

CONTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE n. 2624/2020 del 17/12/2020 E SUCCESSIVA MODIFICA CONTRATTUALE DEL 27/7/2023CON DETERMINA N. 498/23

CIG: 85324196E6 | **CUP: I18I20000310002**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 FINALE

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
1	05/12/2022	€ 27.122,62
TOTALE		€ 27.122,62

Totale ...° SAL/LAVORI a tutto il 14 gennaio 2025 € 87.264,00

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 87.264,00 e cioè

Per lavori e sommministrazioni	€	87.264,00	
Per materiali giacenti in cantiere	€		
Per anticipazioni	€		
SOMMANO		87.264,00	87.264,00
Da cui detraento La ritenuta del ventesimo su	€		
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€		
L'ammontare dei certificati precedenti	€	27.122,62	
		27.122,62	27.122,62
Risulta il credito dell'impresa	€		**60.141,38**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di ciiodice ditta n.
con polizza n.
e polizza n.
con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore dei Lavori

P.I. Sergio De Marco

Certifica che a termine del Capitolato Speciale D'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 60.141,38 + IVA 22%
diconsi: sessantamilacentoquarantauno/38+ IVA 22%

RIETI li

bioimpianti SOC. COOP. A R.L.

Responsabile Unico del Procediimento

Ing. Daniele Della Vedova

Tel. 0746/279763 - e-mail:d.dellavedova@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it