FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGIONE LAZIO

**OGGETTO:** **ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO PRESSO IL P.O "SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI" ED IL POLIAMBULATORIO DI RIETI – C.I.G. [94676621D8]. FINANZIAMENTO FONDI "F.S.C. 2014-2020" DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO N. 1036 DEL 22.12.2020 - POLIAMBULATORIO DI RIETI - C.U.P.: I17H20005300003 LAVORI BONIFICA RIMOZIONE/RIPRISTINI**

**IMPRESA:** CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L./SIR S.P.A.

**CONTRATTO :** siglato in data 20/03/2023

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.04 - BONIFICA**
**Periodo 22 Novembre 2024 / 09 Dicembre 2024**

CERTIFICATI PRECEDENTI

| N. | DATA | IMPORTO |
|---|---|---|
| 1 | 20/02/2024 | € 83.297,74 |
| 2 | 11/06/2024 | € 18.853,88 |
| 3 | 27/09/2024 | € 24.360,62 |
| TOTALE | | € 126.512,24 |

**Lavori di Bonifica Rimozione**
**Totale SAL / LAVORI a tutto il 09 dicembre 2024** € 140.684,41

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al contratto ascende al netto:

a Euro 140.684,41 e cioè:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per lavori e somministrazioni | € | 134.757,52 | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 5.926,89 | |
| Per anticipazioni | € | 0,00 | |
| SOMMANO | | 140.684,41 | 140.684,41 |
| Da cui detraendo La ritenuta del ventesimo su | € | | |
| La ritenuta dello 0,5% per infortuni | € | 673,79 | |
| L'ammontare dei certificati precedenti | € | 126.512,24 | |
| TOTALE DEDUZIONI | | 127.186,03 | 127.186,03 |
| **Risulta il credito dell'impresa** | € | | **13.498,38** |

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Brindisi codice ditta n. 18205084/00 con polizza n. 20274841/24 P.A.T. con scadenza CONTINUATIVA

Certifica che a termine dell'art. 10 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 13.498,38 + IVA 22%
diconsi: euro Tredicimilaquattrocentonovantotto/38 + IVA 22%

Il Direttore dei Lavori
Dott. Gabriele Fabri

RIETI,

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Daniele Della Vedova

Firmato digitalmente da:
Della Vedova Daniele
Firmato il 21/01/2025 16:40
Seriale Certificato: 2747272
Valido dal 19/09/2023 al 19/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tel. 0746.279779 – e-mail: d.dellavedova@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

Firmato digitalmente da:
Fabri Gabriele
Firmato il 21/01/2025 09:42
Seriale Certificato: 3300492
Valido dal 14/02/2024 al 14/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA