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1 SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto dei Fabbisogni del RTI Telecom lItalia, HP Enterprise Service, Postel,
relativamente alla richiesta di fornitura dei servizi di Cloud Computing (IAAS/PAAS/SAAS) nellambito del sistema
pubblico di connettivita e cooperazione (SPC) per '’Amministrazione.

Quanto descritto, & stato redatto in conformita alle richieste del’Amministrazione e sulla base delle esigenze
emerse durante gli incontri tecnici per la raccolta dei requisiti e sulla base delle informazioni contenute nel Piano
dei Fabbisogni.

2 AMBITO

Il contratto per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di
Cooperazione Applicativa” Lotto 1, per le Pubbliche Amministrazioni ed il Raggruppamento Temporaneo di
Impresa (RTI) costituito da:

e Telecom ltalia S.p.A. (mandataria)

e Enterprise Services lItalia S.r.l. - a DXC Technology Company
e Poste Italiane S.p.A

e Postel S.p.A

prevedono la fornitura dei seguenti servizi Cloud nel’ambito del Sistema Pubblico di Connettivita e Cooperazione
(SPC):

Servizi IAAS
Servizi PAAS
Servizi SAAS

tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle
amministrazioni Contraenti con i Contratti di Fornitura.

Telecom ltalia, in qualita di mandataria, avra in carico tutte le attivita propedeutiche all’attivazione dei servizi
contrattualizzati dal’Amministrazione Contraente relative, sia alla ricezione dei Piani dei Fabbisogni ed al
conseguente invio dei relativi Progetti di Fabbisogni, sia all'accettazione dei Contratti di Fornitura

In particolare la procedura per 'affidamento dei predetti servizi & articolata attraverso la stipula da parte di Consip
S.p.A. di un Contratto Quadro con I'Aggiudicatario della procedura medesima, che si impegna a stipulare, con le
singole Amministrazioni Contraenti, Contratti di Fornitura aventi ad oggetto i predetti servizi alle condizioni stabilite
nel Contratto Quadro.

La durata del Contratto Quadro é fissata in 36 mesi prorogabili, su comunicazione di Consip, sino ad un massimo
di ulteriori 24 mesi;

| singoli Contratti Esecutivi di Fornitura di ciascun Lotto avranno una durata decorrente dalla data di stipula del
Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo della scadenza ultima, eventualmente prorogata (Lotto 1) del
Contratto Quadro

Le singole Amministrazioni contraenti potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi di
Fornitura al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo Fornitore al termine del Contratto Quadro,
gualora la selezione dell’Operatore Economico subentrante non sia intervenuta entro i 3 mesi antecedenti la
scadenza del presente Contratto Quadro.
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3 DEFINIZIONE ED ACRONIMI

La seguente tabella riporta le descrizioni o i significati degli acronimi e delle abbreviazioni presenti nel documento.

Acronimi Descrizione

AgID Agenzia per ltalia Digitale

API Application Programming Interface

Bl Business Intelligence

CAD Codice del’Amministrazione Digitale
CONSIP Consip S.p.A.

FIOSS Free and Open Source Software

laaS Infrastructure as a Service

ICT Information and Communication Technology
IE Internet Explorer

IT Information Technology

KPI Key Performance Indicator

PA Pubblica Amministrazione

PAC Pubblica Amministrazione Centrale
PAL Pubblica Amministrazione Locale
PaaS Platform as a Service

SaaS SaaS: Software as a Service
SPCoop Sistema Pubblico di Connettivita e Cooperazione
HTTP Hyper Text Transport Protocol
HTTPS Hyper Text Transport Protocol Secure
SAL Stato Avanzamento Lavori

SAN Storage Area Network

SGSI Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
SPC Sistema Pubblico di Connettivita

VDC Virtual Data Center

VLB Virtual Load Balancer

VM Virtual Machine

VN Virtual Network

VF Virtual Firewall

VTS Virtual Traffic Shaper

VPN Virtual Private Network

Tabella — Glossario
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TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Pagina
6di17




=TIM .I‘ DXC.technologyPosteitaliane Tipo documento: Progetto dei Fabbisogni

Titolo documento: Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1 : ASL Rieti

Codice
. documento: . Data di emissione
Emessoda: | EM-PS.PS/C 2100821180 | Versione 1 10/06/2021
577003PJF

4  RIFERIMENTI

4.1 Documenti contrattuali

Rif. Documento

#1 PIANO dei Fabbisogni SERVIZIO

Tabella dei documenti di contrattuali

4.2 Documenti di riferimento

La seguente tabella riporta i documenti che costituiscono il riferimento a quanto esposto nel seguito del presente
documento.

Rif. Documento

#1 BANDO DI GARA D’APPALTO — CONSIP S.p.A.

LOTTO 1 - Relazione Tecnica

“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per I'affidamento di Servizi di Cloud

#2 Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)”

CAPITOLATO TECNICO - PARTE GENERALE -
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per I'affidamento di Servizi di Cloud

#3 Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)”
Piano di Sicurezza dei Centri Servizi e Centri Servizi Ausiliari

e Cod. BU1600003

45 Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di test
(Test Bed)

#6 Piano di Qualita CONSIP

Tabella dei documenti di riferimento

4.2.1 Documentazione disponibile sul sito Consip

S . Pagina
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5 PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 Descrizione del contesto
Il presente progetto ha l'obiettivo di metter in condizione I'’Azienda di un programma di
abilitazione al Cloud che la supporti nell'attuazione del percorso di migrazione verso il Cloud che
comprenda infrastrutture e servizi qualificati da AgID ed attivita, risorse, metodologie da
introdurre per rendere I'Azienda capace di migrare e mantenere in efficienza i propri servizi

informatici all'interno del modello Cloud della Pubblica Amministrazione (PA).

5.2  Obiettivo del progetto
L'obiettivo dell’Azienda € attingere ad una rete professionale di Risorse IT idonee
all'assessment, predisposizione, realizzazione, ed avvio delle soluzioni applicative individuate ed
al supporto alla conduzione, intendendo per conduzione anche gli aspetti inerenti al
trasferimento di know how funzionale a rendere edotti Manager e Formatori il cui ambito di

azione ¢ afferente ai contesti Applicativi.

Si richiede la presa in carico dei processi di seguito elencati, gia gestiti su vari livelli di
diffusione:

e Anagrafe Assistiti LHA (MPI)

e Anagrafe Operatori X1V1 (SS0)

e Anagrafe Codifiche X1V1 (MCI)

e Dossier Sanitario X1V1

e ESBX1V1

e Arianna ADT

¢ Arianna Reparto (Gestione Reparto)

e Arianna MedOffice (Gestione Ambulatori)

e Arianna DSA (Gestione Day Service)

e Ormaweb (Gestione Blocco Operatorio)

e Sire 3 (Gestione Prescrizione elettronica)

e Arianna Order Management (Gestione Order Manager)

e Concerto (Gestione Lab. Analisi)

e Armonia (Gestione Anatomia Patologica)

e Dedalus BI (Controllo Direzionale, Flussi e debiti informativi)

Tutti i diritti riservati
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TCWA / P4C (Terapia Farmacologica)

e PCS (Casa della Salute)

e Sistema di Gastroenterologia

e Sistema Grouper

e Sistema Dialisi

6 SERVIZI IAAS

| servizi di tipo Infrastructure as a Service (laaS) prevedono I'utilizzo, da parte del’Amministrazione, di risorse
infrastrutturali virtuali erogate dai Centri Servizi del Fornitore.

L’infrastruttura virtuale messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni & predisposta su una infrastruttura
hardware (fisica) comune e condivisa tra le Amministrazioni che hanno aderito al contratto quadro ed é suddivisa
logicamente per ogni singola Amministrazione per I'accessibilita e il controllo delle risorse ad essa riservata.La

gestione dell'infrastruttura fisica & a totale carico del Fornitore (manutenzione hardware e software).

La gestione dell’ambiente virtuale & a totale carico del’ Amministrazione che ha a disposizione strumenti web-based

che abilitano la fruizione dei servizi laaS e supportano funzionalita di attivazione, gestione, configurazione e

monitoraggio delle suddette risorse.

6.1 Dettagli servizio contrattualizzato

Di seguito il dettaglio dei servizi di Virtual Data Center richiesti;

Servizio Elementi Profilo Quant | Durata Importo Totale € Can.Bim. €
5 GHz CPU
10 GB RAM
. Pool risorse 500 GB HD
VDC M s virtuali base 1 vNetwork
TENANT Center Canone (11P 3 12 3.355,20 € 11.468,83 € 559,20 €
- Canone - .. .
Capacitivo pubblico +
15 1P
privati)
S . Pagina
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Pool risorse 5 GHz CPU
virtuali base - 10 GB RAM
Virtual Data Can(?ne >00 GB HD
Center Prestazionale 1 vNetwork € €
- Canone - (Dischi di tipo (a1P - 12
SAS o FC da pubblico +
almeno 15k 15 1P
rpom) privati)
Virtual Data Risorse
Center aggiuntive CPU - 1 GHz 5.708,40 € 951,40 €
71 12
- Canone - Canone
Virtual Data Risorse
Center aggiuntive RAM 1GB 2.234,40 € 372,40 €
98 12
- Canone - - Canone
Virtual Data
Center | VStorage-small | oo g 170,83 € 28,47 €
- Canone 1 12
- Canone -
Unmanaged Unmanaged Unmanaged

Il servizio “Servizi di Cloud Enabling — Servizi di Virtualizzazione server’ permette alle Amministrazioni di usufruire
di un servizio fornito in modalita “On Premise” che metta a disposizione delle Amministrazioni servizi di supporto:

alla virtualizzazione di infrastrutture fisiche nell*ambito dei CED privati delle Pubbliche Amministrazioni (migrazione
Phisical-to-Virtual);

o all"introduzione del paradigma cloud nell*ambito della loro infrastruttura tecnologica. In particolare le

principali attivita sono di seguito elencate:

e analisi costi/benefici e fattibilita

e progettazione di virtual data center/ VM

e configurazione di virtual data center / VM

e supporto per la definizione e configurazione delle policy di backup/restore

e supporto per la progettazione di Virtual Private Cloud e di Virtual Data Center (comprensivo di
progettazione di infrastrutture tecnologiche ad uso dei Poli regionali) tutorship

Tutti i diritti riservati
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7.1 Dettagli servizio contrattualizzato
Servizi professionali erogati:
Servizio Elementi Profilo Quant Importo €
Servizi professionali Specialista di /
£ tecnologia/prodotto SRR 1.421 428.474
Servizi professionali IT Archi i
ervizi professionali rchitect senior gg/pp 291 108.514
Servizi fessi li C P tt
ervizi professionali apo Progetto gg/pp 75 29.713

Di seguito la distribuzione temporale delle risorse sopra indicate:

Perlod.o di Periodo di Periodo di Periodo di
erogazione erogazione erogazione erogazione
Figure professionali Cloud Enabling S:(t)t‘:eerrr:lbt:'fe- Dicembre 2021 Marzo Giugno

2021 Febbraio 2022 | Maggio 2022 | Luglio 2022
Capo Progetto 20 20 20 15
IT Architect Senior 79 79 79 54
Specialista di tecnologia/prodotto 388 388 388 257
Totale GG uomo Cloud Enabling 487 487 487 326

8 SPECIFICHE DI COLLAUDO

| test di collaudo saranno eseguiti presso la sede del Cliente.

Le seguenti linee guida descrivono lo svolgimento delle prove di collaudo atte a verificare la conformita
delle configurazioni particolari richieste dal’Amministrazione per il servizio in oggetto e descritte nel
relativo paragrafo del presente documento.

Le modalitad di esecuzione ed i relativi documenti di output saranno conformi a quanto gia previsto per il
collaudo Consip.

| test saranno eseguiti secondo il seguente processo:

1) configurazione del servizio, degli apparati e degli strumenti in base a quanto specificato nella
scheda di test;

2) esecuzione del test secondo quanto descritto nella relativa scheda;
3) se I'esito del test & positivo si ritorna al punto 1) procedendo con il test successivo;
4) se I'esito € negativo viene registrata 'anomalia, a cui & associato un livello di gravita

(bloccante, grave, accettabile);

Pagina
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5) se 'anomalia & di tipo bloccante si sospende il test in corso proseguendo eventualmente con il

test successivo tornando al punto 1).

Le anomalie saranno gestite con le seguenti modalita:

Classificazione: ogniqualvolta sia rilevata una anomalia essa sara registrata dall’'operatore che
esegue il test con la classificazione “grave”. Sara poi cura del team di verifica riclassificare, se
necessario, 'anomalia in occasione dei controlli periodici di avanzamento della verifica.

Notifica di rilevamento: la scheda anomalia compilata dall’'operatore ed eventualmente quella
con la riclassificazione operata dal team di verifica saranno inviate alle strutture di
competenza.

Notifica di risoluzione: le modalita di risoluzione delle anomalie saranno esaminate dal team di
verifica in occasione dei controlli periodici di avanzamento delle verifiche in collaborazione con
le strutture di competenza. Sara quindi ripianificato il processo di verifica per effettuare i nuovi
test a valle della risoluzione dellanomalia.

Nel corso delle attivita di verifica saranno condotti opportuni controlli di avanzamento con I'obiettivo di:

1.

2.

verificare 'avanzamento della pianificazione temporale;
analizzare le anomalie rilevate;
analizzare le modalita di risoluzione delle anomalie;

progettare i test di regressione per chiusura anomalie;

ripianificare le sessioni di test ed aggiornare la pianificazione temporale.

Il Piano di Test & articolato in schede, divise nelle seguenti sezioni:

Significato
Requisito Identificativo del requisito oggetto del test
Scopo Riassume 1’obiettivo del test
Modalita di Indica la modalita di esecuzione del test, ad esempio per accesso diretto alla
esecuzione piattaforma, iniziando dall’accesso all’ambiente.
Scenario di Descrive lo ‘scenario utente’ nel quale avviene il test e le condizioni che
riferimento caratterizzano lo scenario
Macro azioni Sono i passi operativi che si compiono durante la rappresentazione del test.
Risultato atteso E’ lo scenario utente atteso, a seguito dell’esecuzione del test.
Esito del test E’ 1’esito del test, positivo se lo scenario ottenuto a seguito del test coincide
con lo scenario atteso, negativo in caso contrario.

Tutti i diritti riservati
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9 DESCRIZIONE CENTRO SERVIZ|

| Centri Servizi per la fornitura di tutti i Servizi Cloud previsti in convenzione, mettono a disposizione della
Pubblica Amministrazione italiana le migliori caratteristiche di affidabilita, solidita e sicurezza disponibili sul
mercato.

Il modello prevede:

e UuUna zona riservata (anche detta "region”) dedicata alla Pubblica Amministrazione italiana
all'interno di ciascuno dei Centri Servizi primari (Rozzano e Inverno), per I'esercizio dei servizi;

e due region dedicate alla Pubblica Amministrazione italiana all'interno del centro di Disaster
Recovery (Roma), in grado di subentrare ad una o ad entrambe le region di esercizio;

e una serie di centri che forniscono funzioni di controllo: Security Operation Center (SOC),
Network Operation Center (NOC), Control Room.

La presenza di una doppia infrastruttura di esercizio € intesa ad assicurare maggiore flessibilita nella
distribuzione del carico computazionale, il che garantisce maggiore solidita e continuita operativa all'intera
fornitura. La soluzione € in linea con i dettami del "Community Cloud" e garantisce tempi di RTO e RPO
migliorativi rispetto ai requisiti minimi di gara.

Rispetto al modello precedente, il servizio SaaS di Conservazione Digitale utilizzera infrastrutture, gia
accreditate presso AgiD o in fase di accreditamento, attestate presso il centro di Pomezia (primario) e i centri
di Torino e Roma (Disaster Recovery).

| siti sono connessi fra loro attraverso la VDCN di Telecom (Virtual Data Center Network), rete di trasmissione
dati ad altissima velocita attraverso la quale un Centro Servizi ad essa afferente pud erogare i servizi IT verso
le reti pubbliche e generare traffico di allineamento dati con gli altri centri del Raggruppamento. Piu
specificamente, la VDCN é una rete IP/MPLS costituita da un anello ottico realizzato attraverso collegamenti in
tecnologia DWDM a multipli di 10Gbps e ricavato sul backbone trasmissivo della Rete di Trasporto Nazionale
di Telecom Italia, la dorsale della pit grande infrastruttura di connettivita disponibile nel nostro paese.
L'elevata capacita di forwarding di questa rete, la sua affidabilitd e la sua rapida scalabilita le consentono di
garantire una totale continuita del servizio. Cid permette di considerare tutto il modello architetturale come un
unico grande centro di erogazione dei servizi.

| Centri Servizi sono collegati sia ad Internet sia alla rete SPC, il che consentira alle Amministrazioni contraenti
di usufruire dei servizi senza soluzione di continuita

Il Centro Servizi Telecom di Roma fungera da Sito di Disaster Recovery. La distanza del sito dai Centri Servizi
primari garantisce la continuita operativa a fronte di qualsiasi scenario possibile di indisponibilita:
e infrastruttura hardware fuori uso;

perdita dei dati elaborati tramite l'infrastruttura;
e evento disastroso che renda il Centro Servizi inagibile e non piu funzionante;
e evento disastroso che interessi una area geografica ampia.

La protezione da questi eventi & garantita da un insieme di misure:

e impianti di sicurezza dei Centri Servizi (sistemi anti-incendio, anti-allagamento, anti-intrusione,
continuita elettrica);
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e tecniche di ridondanza delle infrastrutture IT (connettivita, sistemi elaborativi e sistemi di
storage duplicati con tecniche di clusterizzazione, mirroring, virtualizzazione, ecc.) che
garantiscono un alto --grado di resilienza all’insorgere di guasti;

e backup dei dati delle Amministrazioni sia su infrastrutture di storage poste in ambienti separati
dei Centri Servizi con garanzia di elevata protezione fisica, sia su copie di sicurezza trasferite
in caveau esterni;

e trasferimento dei dati dai siti di produzione al sito di Disaster Recovery attraverso le
funzionalita dei -sistemi di storage, con indici RTO < 4 ore e RPO < 1 ora (vedi anche §5.1);

e trasferimento dei dati dai siti di produzione al sito di Disaster Recovery, con meccanismi tali da
-assicurare valori RTO e RPO uguali o inferiori a quattro ore e un'ora rispettivamente

Ogni Centro Servizi ha il suo Piano di Disaster Recovery. Nel momento in cui si verifica un problema e/o un
disservizio all’interno del Centro Servizi, viene attivato il processo di escalation che include una procedura
operativa che ha lo scopo di informare istantaneamente il management di eventi particolarmente significativi.

Mezzi preferenziali per attivare il “team di crisi” sono la chiamata in voce o I'SMS, con modalita che tutelano la
tracciabilita di tutte le comunicazioni avvenute. Le informazioni pervenute sono analizzate al fine di stabilire se
il livello di criticita raggiunto €& tale da richiedere il coinvolgimento dei livelli superiori: in tal caso, si attiva
I'escalation di 2° livello che prevede il coinvolgimento del Responsabile dei Centri Servizi, che ha il compito di
attivare il Comitato di Crisi se il problema viene classificato come "disastro”

Il Comitato di Crisi € composto dal Responsabile del Contratto Quadro, dal Responsabile dei Centri Servizi e
dai Coordinatori di tutti i siti.

Il comitato ha il compito di:

¢ analizzare velocemente il problema in corso e dichiarare lo stato di emergenza;

e attivare il Piano di Disaster Recovery;

e reperire personale o apparati di supporto alle attivita;

e gestire la comunicazione interna ed esterna,

e seguire I'evolversi della situazione e lI'avanzamento delle attivita di ripristino e di rientro;

e al termine dell'emergenza, compilare una relazione sulle attivita svolte e avviare eventuali iniziative di
miglioramento intese ad evitare l'insorgere di eventi analoghi in futuro.

Il modello di servizio viene completato dai Centri Servizi ausiliari. Si tratta di unita operative dislocate sul
territorio italiano e focalizzate sulla gestione dell'infrastruttura tecnologica, con particolare riferimento alle
architetture tecniche, alle piattaforme (storage, server, network) e ai servizi infrastrutturali (backup,
monitoraggio, asset management, disaster recovery, ecc.).

La scelta di separare fisicamente i Centri Servizi ausiliari dai Centri Servizi propriamente detti & in primo luogo
funzionale alla necessita di garantire la continuita operativa.

Infatti:

e in caso di disastro in uno dei Centri Servizi primari gli operatori dei centri ausiliari possono continuare a
svolgere le loro attivita senza necessita di trasferimenti;

e al tempo stesso, l'attivitd dei centri ausiliari non richiede particolari infrastrutture in loco (gli operatori
accedono ai sistemi attraverso le reti aziendali, con credenziali d'accesso specifiche e riservate): in caso di
problemi tecnici nella sede di un centro ausiliario, gli operatori possono spostarsi in una diversa sede
aziendale e proseguire la loro attivita.

Vediamo quali sono i Centri Servizi ausiliari.

Tutti i diritti riservati
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SOC (Security Operation Center) — Si occupano di tutte le attivita volte ad assicurare la sicurezza dei sistemi
e delle operazioni che rientrano nel perimetro della fornitura, secondo una logica di interoperabilita ed
integrabilita. Le attivita del SOC si riconducono a questi macro-blocchi:

e Security Risk Management: tutte le iniziative per la definizione e la gestione del rischio informatico
declinato in funzione delle esigenze operative;

e Security Intelligence & Incident Response: attivita che hanno come fine ultimo I'evoluzione delle discipline
di gestione, di risposta e di analisi degli eventi di sicurezza, da attivita manuali a processi automatizzati,
che sfruttano la conoscenza del contesto (intelligence) per attivare risposte automatiche agli attacchi
informatici;

e Threat & Vulnerability Management: iniziative intese ad individuare il livello di minaccia e
identificare/gestire la soluzione nell'ambito delle vulnerabilita di sistema, infrastrutturali e applicative;

e Data Protection & Privacy: individuazione, e gestione del livello di sensibilita delle informazioni in uso, in
transito e archiviate, in conformita alle normative vigenti (es., D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.);

e Secure Identity & Access: gestione del ciclo di vita delle identita, in termini di riconducibilita a persona
fisica degli account di sistema canonici e/o privilegiati, di accesso standard e/o federato alle risorse
informatiche, di strong authentication;

e Application Security: supporto all'individuazione, all'analisi e alla gestione delle vulnerabilitd del codice
applicativo;

e Security Architecture: revisione periodica delle architetture di sicurezza, per colmare le non conformita
individuate in sede di valutazione del rischio e le vulnerabilita in genere;

e Digital Investigation & Forensic: analisi delle motivazioni, raccolta delle evidenze di attacco ai fini legali,
eventuale stima del danno e raccomandazioni da adottare a valle di un attacco informatico;

e Governance & Compliance: definizione di processi, procedure e politiche per la corretta gestione delle
informazioni di sicurezza e I'analisi delle eventuali non conformita verso le best practice, definite dagli
standard di mercato (ISO27001, ISAE2434002, PCI DSS, ecc.) e dalle normative di legge.

NOC (Network Operation Center) — Sono le strutture deputate al monitoraggio, alla gestione e alla
configurazione dell'infrastruttura di rete del Centro Servizi (LAN di Data Center e delle postazioni di lavoro). Le
attivitd svolte includono la supervisione proattiva/reattiva della rete, la ricezione di reclami e/o richieste di
supporto su tematiche di rete, diagnosi di primo livello e di secondo livello, correlazione di allarmi, intervento
da remoto, inoltro delle segnalazioni verso altri enti in funzione delle competenze, monitoraggio/supporto fino
alla chiusura dell'anomalia.

Control Room — Si occupano di monitorare e gestire le infrastrutture ospitate nei Centri Servizi. Sono
costituite da team di specialisti, in possesso delle competenze metodologiche e tecniche necessarie per
coprire tutte le attivita di analisi e gestione sistemistica delle risorse IT (sistemi operativi, database,
middleware). In particolare, al personale delle Control Room sono affidate attivita di Capacity Planning, attivita
di valutazione di impatto (impact analysis) che precedono il change management, attivita di monitoraggio e
gestione incident, software distribution (es. inserimento di patch di aggiornamento software) — includendo in
guest'ultima categoria anche le eventuali attivita di test in ambiente di pre-produzione, per la verifica
preventiva dei potenziali impatti sul servizio.

| Centri Servizi ausiliari sono ubicati come segue:

e per Telecom: il SOC, il NOC e la Control Room sono attestati a Roma (su sedi distinte);

e per HP: il SOC ¢ attestato a Pomezia, il NOC a Cernusco sul Naviglio; le Control Room sono due, una
dedicata alle attivita di monitoraggio e attestata a Bari, I'altra alle attivita piu propriamente di gestione e
attestata a Cernusco sul Naviglio;

Tutti i diritti riservati
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e per Postel: il NOC e la Control Room sono attestate a Pomezia, il SOC a Roma.

¢ Nel caso di indisponibilita di uno di questi centri, I'operativita viene spostata rispettivamente su:

e SOC Telecom di Napoli;

e NOC Telecom di Roma (sede diversa da quella del NOC primario);

e Control Room Telecom di Milano;

e SOC/NOC HP di Roma;

e Control Room HP di Cernusco sul Naviglio o di Bari (il sito rimasto attivo eroga tutta I'attivita);

e SOC/NOC/Control Room Postel di Genova.

o Per effetto del modello, restano presso i Centri Servizi le sole funzioni responsabili dei servizi di facility
(spazi, condizionamento, alimentazione, cablaggio) e dei servizi di prossimita.

10 MODALITA DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO MENSILI

Al fine di verificare 'andamento del servizio, sino al superamento del collaudo, lo RTI produrra dei SAL (Stato
Avanzamento Lavori) mensili contenenti le seguenti informazioni:

. avanzamento delle attivita relative al piano di realizzazione dell'infrastruttura dedicata al sito;
. evidenze di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione;

. eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attivita;

. evidenze di attivita correttive intraprese per la gestione delle criticita rilevate;

. esito di eventuali collaudi parziali e del collaudo finale effettuati;

. varianti e modifiche emerse nel periodo.

| SAL saranno prodotti con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il 15
del mese successivo a quello di riferimento del SAL.

Tutti i SAL saranno soggetti ad approvazione da parte dellAmministrazione.
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11 PIANO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

11.1 Piano di Lavoro IAAS

| tempi di attivazione sono previsti in 90 gg a far data dall’'ordine.

11.2 Documento Programmatico di Gestione della Sicurezza dell’ Amministrazione

I Documento programmatico di gestione della Sicurezza verra consegnato entro 20 gg dalla data in cui I
Amministrazione Contraente ne fara richiesta.

12 TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE SERVIZI

Famiglia di Servizi Durata Canone Canone Totale
Annuo
Cloud Enabling 566.700,7800
IAAS 12 mesi | 11.468,8344 11.468,8344
TOTALE 578.169,6144

Le attivita previste nel progetto dei fabbisogni saranno erogate e collaudate in linea con i SAL di
fatturazione di seguito riportati.

. L SAL 1: piano di SAL 2: Piano di SAL 3: Piano di SAL 4: Piano di
Figure professionali Cloud fatturazione 1 fatturazione . .
. . fatturazione Marzo fatturazione Marzo
Enabling Settembre - Dicembre 2021 Maggio 2022 Giugno Luglio 2022
novembre 2021 Febbraio 2022 88 8 8
Capo Progetto 7.923,40 € 7.923,40 € 7.923,40 € 5.942,55 €
IT Architect Senior 29.459,10 € 29.459,10 € 29.459,10 € 20.136,60 €
Specialista di
Tecnologia/Prodotto 116.993,64 € 116.993,64 € 116.993,64 € 77.493,21 €
Totale 154.376,14 € 154.376,14 € 154.376,14 € 103.572,36 €

Totale 12 mesi

566.700,78 €
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