
CIG: 87310187FA

CUP: I56G19000220001

N. DATA IMPORTO
1-bis 11/08/2023 34 085,15€                     

422 190,89€            
283 382,92€            

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare  dei lavori eseguiti
relativi al canone ascende al netto: 

a Euro 63 075,55 e cioè:

Totale prezzi aggiornati ribassati € 283 382,92

Totale SAL 2° ribassato esclusa sicurezza € 204 538,48

differenza prezzi € 78 844,44

 80 % DIFFERENZA 63 075,55 63 075,55

€

€

TOTALE DEDUZIONI 34 085,15 34 085,15

Certifica che ai sensi del D.M. 28 luglio 2022 n. 241
si può pagare all'impresa il 80 % delle maggiorazioni ovvero  € 28990,40 + IVA 22%
diconsi: euro ventottomilanovecentonovanta/40 + IVA 22%

RIETI li 27/03/2024
Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Daniele Della Vedova

CERTIFICATI  PRECEDENTI

Il Direttore dei Lavori

L'impresa ha assicurato i 
propri operai contro gli infortuni  

sul lavoro presso INAIL sede di ROMA
e polizza CONTINUATIVA n. 5137975/37

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, DI CUI
AL D.M. 19.03.2015, RELATIVAMENTE AI PRESIDI TERRITORIALI DELLA ASL DI
RIETI - LOTTO N. 1 - CIG: 87310187FA - CUP I56G19000220001

IMP.EL. SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02-BIS
periodo 12/08/2023 - 27/03/2024

CONTRATTO :

IMPRESA:

ing. Lorenzo Pelino

Totale 2° SAL bis - lavori

TOTALE 34 085,15€                     

€ 34 085,15

Risulta il credito dell'impresa € 28 990,40

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale 2° SAL bis - lavori (ribasso 32,878%)

Tel. 0746.279779 –  e-mail: a.germole@asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it
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