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OGGETTO: INTERVENTO PER LA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

PER LO SPOSTAMENTO DELLA MAMMOGRAFO DEL 

POLIAMBULATORIO, SITO IN VIA G. GARIBALDI - PASSO 

CORESE  

  
 

IMPRESA: LA TORRE COSTRUZIONI SRL con sede legale in Strada Pascolare n. 164, Palombara 

Sabina - 00018 (Roma), Cod. Fisc. e P.IVA 05362211004 
 

CONTRATTO: “Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione edile ed impiantistica connessa all’edile degli immobili che si trovano 

nella disponibilità della A.S.L. di Rieti per la durata di 36 mesi”. 

 CIG: 935102451E 

 

 
Importo dei lavori del progetto esecutivo    €uro   25.643,12 

di cui Oneri per la sicurezza      €uro      625,44 

Importo lavori esclusa sicurezza      €uro   25.017,68 

Percentuale di ribasso (come da Accordo Quadro)   %        33,000  

Importo contrattuale       €uro   16.761,85 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Art. 116 comma 7 del D.Lgs.  n. 36/2023 

 

Il sottoscritto ingegnere Andrea Trinetta, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere di cui 

all’oggetto, redige il presente certificato. 

 

PROGETTO PRINCIPALE ED APPROVAZIONE 

Il progetto esecutivo è stato redatto internamente alla Stazione Appaltante, ed è stato approvato in 

data 5 dicembre 2023 per l'importo complessivo di lavori pari a € 25.643,12 oltre i.v.a., così 

ripartito: 
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FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PRINCIPALE 

L’intervento, con Delibera di Giunta Regionale n. 378/2017, è finanziato mediante apposito capitolo 

di spesa avente codice di bilancio U0000H22103 e numero d’impegno 36371. 

 

ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito dell’“Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l’esecuzione dei lavori 

di manutenzione edile ed impiantistica connessa all’edile degli immobili che si trovano nella 

disponibilità della A.S.L. di Rieti per la durata di 36 mesi”, si affidano i lavori a LA TORRE 

COSTRUZIONI SRL con sede legale in Strada Pascolare n. 164, Palombara Sabina - 00018 (Roma), 

Cod. Fisc. e P.IVA 05362211004 

 

RIMODULAZIONE POST-AFFIDAMENTO  

In conseguenza alla Determinazione del Responsabile del settore per l’affidamento definitivo dei 

lavori all’impresa appaltatrice, a seguito di un ribasso del 33,00% come si evince dall’Accordo 

Quadro in essere, si ottiene il seguente quadro economico: 

A) Importo forniture e lavori   

A.1 Lavori post affidamento al netto competenze ex Dlgs. N. 
81/2008 

€ 16.761,85 

A.2 Oneri di cui al D.lgs, n. 81/08 complessivi e presunti € 625,44 

  

IMPORTO LAVORI totali  

€ 17.387,29 (COSTI FINALI RIBASSATI) 

COSTO TOTALE INTERVENTO (A) € 17.387,29 
 

IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo contrattuale complessivo è di € 17.387,29 oltre i.v.a. 22% già al netto del ribasso offerto in 

forza dell’Accordo Quadro in essere, sull’importo a base d’asta di € 25.643,12 compresi gli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza, non sottoposti a ribasso.  

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si 

relaziona quanto segue: 

 

CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori è quella previsto nell’Accordo Quadro. 
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INIZIO DEI LAVORI 

L’effettivo inizio dei lavori, come indicato nella C.I.L.A. presentata il 23 febbraio 2024 presso il 

Comune di Fara Sabina, risulta essere il 26 febbraio 2024. 

 

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE 

Il tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori è quello previsto nell’Accordo Quadro. 

 

ORDINI DI SERVIZIO 

Non sono stati redatti ordini di servizio. 

 

SOSPENSIONI e RIPRESE 

Non sono state impartite sospensioni dei lavori e pertanto non sono state effettuate delle conseguenti 

riprese. 

 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

Non sono state realizzate varianti in corso d’opera. 

 

PROROGHE 

Non sono state concesse proroghe 

 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE 

La scadenza definitiva del tempo utile per l’esecuzione dei lavori è quello previsto nell’Accordo 

Quadro. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22 luglio 2024, come accertato dal “Certificato di 

Ultimazione dei Lavori”.  

 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori si sono svolti in conformità delle norme di affidamento ed alle disposizioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori.  

 

DIREZIONE DEI LAVORI 

I lavori sono stati diretti dall’Ing. Andrea Trinetta. 
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VISITA FINALE 

Alla presenza del rappresentante della ditta esecutrice dei lavori La Torre Costruzioni Srl - P.IVA 

05362211004, è stato effettuato in data 22/07/2024 il sopralluogo nel corso del quale, in 

contraddittorio con l’impresa e a seguito di opportune verifiche, saggi e misurazioni con la scorta del 

progetto e degli atti contabili, si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati 

realizzati a regola d’arte ed in conformità a quelli previsti. Sono state verificate molte misure delle 

dimensioni delle opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel 

registro di contabilità. 

Considerato tutto quanto sopra riportato, è emerso: 

 Che tranne che per aspetti di dettaglio i lavori sono stati realizzati in conformità alle previsioni 

del progetto approvato in data 5 dicembre 2023; 

 Che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto 

esecutivo approvato e si trovano in buono stato di conservazione; 

 Che tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle 

registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili; 

 Che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente ed unicamente i prezzi di 

contratto; 

 Che l’Impresa risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi; 

 Che l’Impresa non risulta abbia ceduto l’importo dei suoi crediti e a tutt’oggi non risultano altre 

variazioni al sottoscritto; 

 Che la contabilità finale è stata completamente revisionata e regolarmente firmata dall’Impresa 

senza riserve; 

 Che l’importo dello stato finale dei lavori, secondo le risultanze dello stato finale accettato senza 

riserva alcuna dall’Impresa, ammonta complessivamente a netti euro 15’114,85 per un credito 

complessivo dell’Impresa a lavori ultimati pari ad euro 15’114,85 

(quindicimilacentoquattordici/85) oltre Iva nella misura di legge; 

 Che durante l’esecuzione del Contratto sono stati emessi i seguenti atti amministrativi: 

- Certificato ultimazione lavori. 

 

CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE 

 
Tutto ciò premesso, pertanto il sottoscritto DD.LL 

CERTIFICA 
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che i lavori in epigrafe sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa LA TORRE COSTRUZIONI 

SRL con sede legale in Strada Pascolare n. 164, Palombara Sabina - 00018 (Roma), Cod. Fisc. e 

P.IVA 05362211004, legale rappresentante Sig. Emanuele Castellani, e ne liquida l’importo di 

credito, comprensivo dello svincolo delle ritenute per infortuni (pari allo 0,5%), per un importo totale 

di € 15’114,85 (quindicimilacentoquattordici/85) oltre iva nella misura di legge che si può pagare 

all’impresa citata con le riserve dell’eventuale cessione dei crediti. 

 

Rieti, 06 dicembre 2024 

 

per l’impresa          

   La Torre Costruzioni Srl            il Direttore dei Lavori 

    Sig. Emanuele Castellani                Ing. Andrea Trinetta 

       

______________________________    ___________________________

       

 

 

p.p.v. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Daniele Della Vedova 

 

_______________________________________ 
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