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ALLEGATO "A"

Comune di Rieti
Provincia di RI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI
AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O.
"SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024
"GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 - CUP:
I12C23000820001

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI.

CANTIERE: Viale Kennedy, Rieti (RI)
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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

Allestimento Cantiere, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1 1

Rimozione di controsoffittature, intonaci, rivestimenti, porte e infissi interni 1 1 7 9

Demolizione di tramezzature e rimozione di pavimenti 1 1 7 9

Rimozione reti di distribuzione e terminali igienico sanitari 1 1 3 3

Rimozione di porte interne 1 1 2 2

Rimozione rete impianto elettrico e terminali 1 1 5 7

Insacchettamento e movimentazionei dei materiali all'interno del cantiere 1 1 6 8

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 1 4 6

Realizzazione di controsoffitti, contropareti e pareti divisorie in cartongesso 1 1 12 16

Formazione intonaci interni 1 1 4 6

Sistemazione impianto meccanico esistente 1 1 8 12

Posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti 1 1 8 10

Realizzazione impianto elettrico e impianti speciali 1 2 9 11

Realizzazione impianto igienico sanitario 1 1 9 11

Montaggio infsissi interni 1 1 6 8

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 6 8

Posa in opera di illuminazione 1 2 5 7

Smobilizzo del cantiere 1 1 3 3

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa affidatario - Opere edili

2) = Impresa sub-appaltatrice - Impianto elettrico

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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DURATA COMPLESSIVA LAVORI: 70 GIORNI



Nome attività Durata

Allestimento Cantiere, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci, rivestimenti, porte e infissi interni 7 g

Demolizione di tramezzature e rimozione di pavimenti 7 g

Rimozione reti di distribuzione e terminali igienico sanitari 3 g

Rimozione di porte interne 2 g

Rimozione rete impianto elettrico e terminali 5 g

Insacchettamento e movimentazionei dei materiali all'interno del cantiere 6 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Realizzazione di controsoffitti, contropareti e pareti divisorie in cartongesso12 g

Formazione intonaci interni 4 g

Sistemazione impianto meccanico esistente 8 g

Posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti 8 g

Realizzazione impianto elettrico e impianti speciali 9 g

Realizzazione impianto igienico sanitario 9 g

Montaggio infsissi interni 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Posa in opera di illuminazione 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12
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