

| Quadro Economico consuntivo - DGR 358-2016 | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---|
| ID | Descrizione | Importo Progetto | Importo a Consuntivo | Atto approvazione Cert. Regolare Esecuzione |
| 1 | Lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto | € 262.134,03 | € 193.086,97 | Determinazione dirigenziale n. 2626/2020 del 17/12/2020 |
| 2 | Adeguamento locali da adibire ad Ambu-Fest presso il Poliambulatorio di Rieti - v.le Matteucci | € 51.807,43 | € 34.565,58 | Determinazione dirigenziale n. 1131 del 11.08.2017 |
| 3 | Realizzazione sala attrezzature e un piccolo deposito presso il P.O. di Rieti | € 24.458,12 | € 16.910,71 | Determinazione dirigenziale n. 985 del 24.05.2018 |
| 4 | Realizzazione di un locale per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (UFA) presso il P.O. di Rieti | € 233.152,20 | € 206.936,29 | Determinazione dirigenziale n. 1017/2021 del 07/06/2021 |
| | Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 | | € 3.330,75 | |
| TOTALE | | € 571.551,78 | € 454.830,30 | |
| Finanziamento DGR 358-2016 | | | € 500.000,00 | |
| Economie residue sul finanziamento | | | € 45.169,70 | |