

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
 www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Rimodulazione degli interventi D.L. 34/2020 art. 2 - Piano riorganizzazione della rete ospedaliera per Emergenza COVID-19 della Regione Lazio

In riferimento alla proposta di rimodulazione inviata al Referente regionale si indicano di seguito le tempistiche di attuazione per ogni singolo intervento.

Intervento 1 – Terapia intensiva

SERVIZI Progettazione Stato di attuazione	SERVIZI Mesi complessivi previsti per lo stato di attuazione	LAVORI Stato di attuazione	LAVORI Mesi complessivi previsti per lo stato di attuazione
Progetto esecutivo approvato	0	Lavori da avviare *	2

Intervento 2 – Terapia sub-intensiva

SERVIZI Progettazione Stato di attuazione	SERVIZI Mesi complessivi previsti per lo stato di attuazione	LAVORI Stato di attuazione	LAVORI Mesi complessivi previsti per lo stato di attuazione
Progetto definitivo-esecutivo	2	Lavori da avviare **	6

Intervento 3 – Pronto Soccorso

SERVIZI Progettazione Stato di attuazione	SERVIZI Mesi complessivi previsti per lo stato di attuazione	LAVORI Stato di attuazione	LAVORI Mesi complessivi previsti per lo stato di attuazione
Progetto definitivo-esecutivo	1	Lavori da avviare *	3

* i locali sono vincolati alla situazione emergenziale pertanto la data prevista di conclusione intervento può subire rimodulazioni.

** i locali sono destinati ad altra attività sanitaria che verrà spostata, compatibilmente con l'emergenza COVID, prima dell'inizio dei lavori.