

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n. T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 06/11/2023 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 06/11/2023 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07/11/2023

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07/11/2023

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea;

VISTI:

- il D.L. n. 59/2021, convertito in Legge n. 101 del 2021 che approva il PNRR che, in ambito di Salute (missione 6), è focalizzato al rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che, nell'ambito dell'organizzazione della gestione del PNRR, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e di dialogo con le autorità europee;

CONSIDERATO che:

- il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;
- la Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti:
 - Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
 - Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO che, in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
- Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755, recante: "Governance operativa regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC)";

VISTA la D.G.R. n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute - Componente M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano integrato";

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

VISTO il Decreto del Presidente n. T00057 del 21/04/2022 recante “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 – Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati*”, con il quale la Regione Lazio ha delegato la ASL di Rieti, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi di competenza finanziati a valere sulle risorse PNRR;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2;

TENUTO CONTO che con atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio;

PRESO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione, in data 27 e 30 maggio 2022, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del relativo Piano Operativo da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute munito del visto di regolarità amministrativa contabile ed acquisito al protocollo regionale n. 599826 del 17/06/2022;

VISTO il Provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale in data 01.09.2022 e dal Presidente della Regione Lazio in data 05.10.2022;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 581 recante: “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022*”;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 quest’Azienda ha preso atto delle risorse assegnate con D.G.R. n. 581 del 19 luglio 2022, per l’attuazione degli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 e previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022 per l’importo complessivo di € 18.442.002,52;

RILEVATO che il CIS ed il relativo Piano Operativo Regionale per la Missione 6 Salute – Componente M6C1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) prevedono le seguenti linee di attività di competenza di quest’Azienda in qualità di Soggetto Attuatore delegato:

Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	RIPARTO
M6C1 - 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori	€ 692.300,00
M6C1 - 1.2.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Interconnessione aziendale	€ 290.030,78
M6C1 - 1.2.2.3 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Device	€ 394.680,00

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

VISTA la determinazione n. G13087 del 29.09.2022 con la quale la Regione Lazio ha perfezionato l'impegno di spesa relativo alla misura "M6C1 - 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT per l'importo complessivo di € 692.300,00 a favore della ASL RIETI, come da tabella seguente:

Azienda	COT	Spesa 2022	Spesa 2023	Totale	CUP
ASL RIETI	COT Leonessa	€ 10.796,00	€ 162.279,00	€ 173.075,00	I27H21009460006
ASL RIETI	COT Posta	€ 13.220,00	€ 159.855,00	€ 173.075,00	I87H21006960006
ASL RIETI	COT Rieti	€ 13.220,00	€ 159.855,00	€ 173.075,00	I17H21009220006
ASL RIETI	COT Magliano Sabina	€ 13.220,00	€ 159.855,00	€ 173.075,00	I47H21007730006
		€ 50.456,00	€ 641.844,00	€ 692.300,00	

PRESO ATTO delle "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77" approvate con D.G.R. n. 643 del 26.07.2022 e successivi atti di programmazione regionale le cui indicazioni dovranno essere recepite nei relativi progetti esecutivi;

VISTI gli obblighi di:

- assicurare il conseguimento di Milestone e Target;
- assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
- garantire il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd "D.N.S.H.");
- assicurare il rispetto dei TAG e dei requisiti progettuali e metaprogettuali da sviluppare nei diversi livelli di progettazione nel rispetto di quanto definito nel DM n. 77/2022 e successivi atti di programmazione regionale;

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale n. 1970/2022 del 02.11.2022 quest'Azienda ha disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Alessandro Galli, dell'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR [M6C1 1.2.2.1] – COT di Leonessa – CIG: 94297224C3, COT di Posta – CIG: 9429737125, COT di Rieti – CIG: 9429750BDC e COT di Magliano Sabina – CIG: 9429758279 – per l'importo complessivo di € 67.782,28 oltre oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA;

DATO ATTO che nel rispetto del Target/Milestone "M6C1-00-ITA-17" (T4-2022) con Deliberazione del Direttore Generale n. 1288 del 30.12.2022 sono stati approvati i Progetti esecutivi, validati dal RUP, relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa (CUP: I27H21009460006), Posta (CUP: I87H21006960006), Rieti (CUP: I17H21009220006) e Magliano Sabina (CUP: I47H21007730006);

CONSIDERATO che con successiva Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 485 del 12.05.2023 sono state recepite alcune modifiche ai progetti esecutivi da porre a base di gara dei lavori;

ATTESO che il RUP, in conformità con le disposizioni emanate dall'Unità di Missione del Ministero della Salute, ha provveduto a richiedere tramite il portale "ReGiS" accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 per gli interventi di che trattasi;

RILEVATO che con successivo Decreto MEF RGS n. 154 del 19/05/2023, trasmesso con nota della Regione Lazio prot. n. U.0623105 del 08.06.2023, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha proceduto all'assegnazione delle risorse Fondo Opere Indifferibili relative agli interventi in oggetto, come di seguito riportato:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

Sub-misura	Azienda	Intervento	CUP	Contributo concesso
M6C1I1.2.2 Centrali Operative Territoriali	ASL RIETI	Sede del distretto 1 - Hub - Via Lionello Matteucci, 9 - Rieti	I17H21009220006	€ 21.630,00
M6C1I1.2.2 Centrali Operative Territoriali	ASL RIETI	Poliambulatorio - Corso San Giuseppe 40/b - Leonessa	I27H21009460006	€ 21.630,00
M6C1I1.2.2 Centrali Operative Territoriali	ASL RIETI	Casa della Salute - Vocabolo Filoni, snc – Magliano Sabina	I47H21007730006	€ 21.630,00
M6C1I1.2.2 Centrali Operative Territoriali	ASL RIETI	Via Roma, 103 - Posta	I87H21006960006	€ 21.630,00

VISTA la D.G.R. n. 236 del 25.05.2023 avente ad oggetto: “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale*”;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 130/2023 del 14.06.2023 quest’Azienda ha aggiudicato la procedura di gara suddivisa in n. 4 lotti per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione COT nell’ambito del finanziamento PNRR [M6C1 1.2.2] – in favore dell’operatore economico Magicom Ingegneria S.r.l. con un ribasso percentuale offerto pari a 3,41% da applicare agli importi dei lavori;

RILEVATO che nel rispetto del Target/Milestone “M6C1-00-ITA-23” (T2-2023) in data 28.06.2023 sono stati stipulati, con il predetto operatore economico, i Contratti d’Appalto per l’esecuzione dei lavori per la COT di Leonessa – CIG: 97346485A8, COT di Posta – CIG: 9734713B4A, COT di Rieti – CIG: 9734756EC5 e COT di Magliano Sabina – CIG: 973478892F;

VISTI i quadri economici di Progetto post-contrattualizzazione (Allegati nn. 1, 2, 3 e 4) dal quale si evince che:

- per la COT di Leonessa è previsto un importo dei lavori pari ad € 113.172,03 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d’asta pari al 3,41%, ed un importo complessivo di progetto pari ad € 194.705,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA 22%;
- per la COT di Posta è previsto un importo dei lavori pari ad € 119.005,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d’asta pari al 3,41%, ed un importo complessivo di progetto pari ad € 194.705,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA 22%;
- per la COT di Rieti è previsto un importo dei lavori pari ad € 117.803,47 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d’asta pari al 3,41%, ed un importo complessivo di progetto pari ad € 194.705,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA 22%;
- per la COT di Magliano Sabina è previsto un importo dei lavori pari ad € 118.421,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d’asta pari al 3,41%, ed un importo complessivo di progetto pari ad € 194.705,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA 22%;

RILEVATO che relativamente alla COT di Posta, a seguito delle interlocuzioni intervenute con il Comune di Posta, proprietario dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito, si è rilevato che le tempistiche previste per gli interventi di adeguamento sismico della struttura indicata per ospitare la Centrale Operativa Territoriale non sono compatibili con il Target/Milestone imposto dal PNRR “T1-2024” che prevede Centrali operative pienamente funzionanti entro la data del 31.03.2024;

DATO ATTO pertanto che questa Azienda, di concerto con il Referente Unico Regionale, effettuate le valutazioni del caso ed al fine di rispettare gli obiettivi ed i Target regionali e comunitari, ritiene di dover procedere allo spostamento della sede della COT di Posta presso lo stesso ambito distrettuale

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

e precisamente presso il Blocco 5 della sede ASL di Rieti in Via del Terminillo n. 42 ad invarianza dell'importo del finanziamento PNRR assegnato per la relativa misura M6C1 - 1.2.2.1 "COT Lavori";

ATTESO che, a seguito della sopraggiunta e improvvisa scomparsa del RUP incaricato, Ing. Antonino Germolè, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 402 del 12.10.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Daniele Della Vedova;

RITENUTO per quanto sopra esposto e nelle more della rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 236/2023 nella quale verrà formalizzata la sostituzione della COT di Posta con la COT Terminillo, di approvare i quadri economici post-contrattualizzazione degli interventi di che trattasi (Allegati nn. 1, 2, 3 e 4);

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano integrale copertura nelle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 a valere sui fondi per l'attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come integrati con i contributi di cui al "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili – ex art. 26 del D.L. 50/2022" assegnati con il Decreto M.E.F. RGS n. 154 del 19/05/2023 ed impegnati con atto deliberativo n. 1288 del 30.12.2022 come da seguente tabella:

Intervento (COT)	CUP	Importo DGR 581/2022	Importo FOI	Totale
COT Leonessa	I27H21009460006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Posta	I87H21006960006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Rieti	I17H21009220006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Magliano Sabina	I47H21007730006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite l'applicativo dedicato "ReGiS", per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli interventi;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO che la realizzazione della COT di Posta presso l'immobile individuato dal Comune, che necessita di un intervento preventivo di adeguamento sismico, prevede tempistiche non compatibili con i Target/Milestone regionali e comunitari imposti dal PNRR e pertanto questa Azienda, effettuate le valutazioni del caso, ritiene di dover procedere allo spostamento della sede della COT di Posta presso lo stesso ambito distrettuale e precisamente presso il Blocco 5 della sede ASL di Rieti in Via del Terminillo n. 42;
2. DI APPROVARE, nelle more della rimodulazione del Piano operativo Regionale di cui alla DGR 236/2023 nella quale verrà formalizzata la sostituzione della COT di Posta con la COT Terminillo,

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

i quadri economici post-contrattualizzazione degli interventi di che trattasi (Allegati nn. 1, 2, 3 e 4);

3. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano integrale copertura nelle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 a valere sui fondi per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come integrati con i contributi di cui al “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili – ex art. 26 del D.L. 50/2022” assegnati con il Decreto M.E.F. RGS n. 154 del 19/05/2023 ed impegnati con atto deliberativo n. 1288 del 30.12.2022 come da seguente tabella:

Intervento (COT)	CUP	Importo DGR 581/2022	Importo FOI	Totale
COT Leonessa	I27H21009460006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Posta	I87H21006960006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Rieti	I17H21009220006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Magliano Sabina	I47H21007730006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00

4. DI DARE ATTO altresì che dovrà essere tenuta una contabilità separata in ragione della diversa tipologia delle fonti di finanziamento dell’opera al fine di una puntuale attività di rendicontazione della spesa;
5. DI DARE ATTO inoltre che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 402 del 12.10.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Daniele Della Vedova;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite l’applicativo dedicato “ReGiS”, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo (COT) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 così come rimodulato con DGR 236/2023.

Approvazione dei quadri economici post-contrattualizzazione relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Leonessa CUP: I27H21009460006, Posta CUP: I87H21006960006, Rieti CUP: I17H21009220006 e Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari