

AZIENDA SANITARIA ASL RIETI				
M6.C1 – INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (CUP: I87H21006950006)				
COMUNE DI ANTRODOCO - DISTRETTO SANITARIO N. 1 – SEDE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1				
QUADRO ECONOMICO				
A) LAVORI	AGENAS	QE CON FONDO F.O.I.	QE DA PROGETTO ESECUTIVO	QE RIBASSATI (27.636%) DA CONTRATTUALIZZARE
A.1.a) Importo dei lavori Afferente fondi P.N.R.R.	€ 850.624,34	€ 994.254,34	€ 919.333,57	€ 665.266,54
A.1.b) Di cui Importo Afferente Fondo Opere Indifferibili ex art. 26 D.Lgs. 50/2022	€ -	€ 143.630,00	€ 143.630,00	€ 143.630,00
	€ -			
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.518,73	€ 25.518,73	€ 20.022,76	€ 20.022,76
Importo totale A)	€ 876.143,07	€ 1.019.773,07	€ 939.356,33	€ 685.289,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 233.436,07	€ 233.436,07	€ 260.000,00	€ 260.000,00
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 4.253,12	€ 4.253,12		€ -
B.3) Spese tecniche				
B.3a) Progettazione e D.LL.	€ 102.074,92	€ 102.074,92	€ 95.269,03	€ 95.269,03
B.3b) Supporto al RUP	€ 4.253,12	€ 4.253,12	€ -	€ -
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)			€ 10.319,29	€ 10.319,29
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 5.103,75	€ 5.103,75	€ 5.784,92	€ 5.784,92
B.3e) Attività di supporto alla progettazione			€ 2.778,98	€ 2.778,98
B.3f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 4.457,27	€ 4.457,27	€ 4.566,09	€ 4.566,09
Totale B.3)	€ 115.889,06	€ 115.889,06	€ 118.718,31	€ 118.718,31
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota per beni strumentali)	€ 17.012,49	€ 17.012,49	€ 17.012,49	€ 17.012,49
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -
B.6) Oneri per rilascio autorizzazioni			€ 367,70	€ 367,70
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)				€ -
B.8) Recupero Lavori in economia ordinati dalla S.A. (max 5%)			€ 40.000,00	€ 40.000,00
B.9) Imprevisti (5%)	€ 34.843,47	€ 33.009,42	€ 53.283,07	€ 53.283,07
Altro				€ -
Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00		€ -
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 4.990,89	€ 4.990,89		€ -
B.10) IVA				
B.10a) IVA (22%) su lavori e imprevisti	€ 200.417,04	€ 231.612,15	€ 227.180,67	€ 227.180,67
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 49.155,94	€ 51.355,94	€ 57.200,00	€ 57.200,00
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ 935,69	€ 935,69	€ -	€ -
B.10d) IVA su supporto al RUP	€ 973,11	€ 973,11		€ -
B.10e) IVA su spese tecniche	€ 25.458,17	€ 25.495,59	€ 26.118,03	€ 26.118,03
Ribassi d'asta IVA compresa				€ 254.067,03
Totale B.10)	€ 276.939,95	€ 310.372,48	€ 310.498,70	€ 564.565,73
Importo totale B)	€ 687.865,05	€ 719.463,53	€ 799.880,27	€ 1.053.947,30
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 1.564.008,12	€ 1.739.236,60	€ 1.739.236,60	€ 1.739.236,60