

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **3°**
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **207 075,04** di competenza del **3°Trim** anno **2020**

3° EXTRA-CANONE 2020 Dal 01/08/20 al 31/10/2020	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL.1 Covid	31/10/2020		€ 57 218,15
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID - 1° SAL AMPLIAMENTO P.S.		ALL.2 Covid - Ampliamento P.S.	31/10/2020		€ 46 701,54
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1	31/10/2020		€ 55 035,61
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	31/10/2020		€ -
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3	31/10/2020		€ 1 647,76
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	31/10/2020		€ 27 778,46
DISTRETTI RIETI		ALL.5	31/10/2020		€ 14 759,64
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	31/10/2020		€ 4 523,29
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	31/10/2020		€ 213,43
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	31/10/2020		€ 867,12
HOSPICE SAN FRANCESCO		ALL.9	31/10/2020		€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € **208 745,00**
di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 104 825,31
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € 57 218,15
LAVORI ADEGUAMENTO ZONA COVID - 1° SAL AMPLIAMENTO P.S. € 46 701,54

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -
detrazioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € 1 043,73 €
di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 524,13
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € 286,09
LAVORI ADEGUAMENTO ZONA COVID - 1° SAL AMPLIAMENTO P.S. € 233,51

RITENUTA PER FRANCHIGIA art. 5.3.3.2 del CT 3% : € 626,24 €
di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 314,48
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € 171,65
LAVORI ADEGUAMENTO ZONA COVID - 1° SAL AMPLIAMENTO P.S. € 140,10

CREDITO IMPRESA netto IVA : € **207 075,04**
di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € **103 986,71**
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € **56 760,40**
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID - 1° SAL AMPLIAMENTO P.S. € **46 327,93**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;
VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 31/10/2020 per la competenza del 3° Trim.2020
CONSTATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento
RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCI

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante


CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **207 075,04**

Diconsi: (€ **207 075,04** euro duecentosettemilaseicentacinque/04)

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	Importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129 863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212 887,41
3	3°Trim 2020		
4	4°Trim 2020		
5	1°Trim 2021		
6	2°Trim 2021		
7	3°Trim 2021		
8	4°Trim 2021		
9	1°Trim 2022		
10	2°Trim 2022		
11	3°Trim 2022		
12	4°Trim 2022		
13	1°Trim 2023		
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 342 750,66
- Anticipo			€ 342 750,66




Rieti, 31/10/2020

ASL RIETI
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Per. Inf. Sergio De Marco


GUERRATO S.p.A.
Il Responsabile di Area
Guerrato SpA
Geom. Silvio Vito (C.F. 01010000100)

ASL RIETI
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Antonino Germolè



27 NOV 2020

ALL.1 Covid-19		Immobili ASL RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 3			3^	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/09/2020	199		SAB001	1767	blocco 5	Installazione n. 2 postazioni pc uffici risk management	€			1.272,02
30/09/2020	20		SAB001	635	PO RIETI - MALATTIE INFETTIVE	Installazione n. 24 telecamere, n. 3 monitor con n. 3 DVR in tutte le degenze + blocchi prese (parte 2) nelle degenze n. 2,3,4,5,12	€			8.015,04
31/10/2020	197		SAB001	13164	4° piano	Installazione blocchi a chiave per sbarco operatori sanitari al 4° piano Covid 1-2 - Montaletighe 8 e 12 lotto 1	€			1.033,86
31/10/2020	196		SAB001	13165	4° piano	Installazione blocchi a chiave per sbarco operatori sanitari al 4° piano Covid 1-2 - ascensori 9 e 11 lotto 1 -	€			1.033,86
31/10/2020	205		SAB001	13349	blocco operatorio PO Rieti	Installazione lampade per percorso parto covid 1 - installazione nuova postazione PC	€			771,19
31/10/2020	209		SAB001	13351	pronto soccorso	Installazione 7 telecamere e DVR per pazienti Covid ex PS	€			2.982,92
31/10/2020	208		SAB001	13372	RIANIMAZIONE	Installazione n. 2 interfono sala consolle rianimazione	€			1.886,29
30/09/2020	201		SAB001	1650	VIALE MATTEUCCI	Installazione punto rete stanza n. 40 2° piano	€			204,01
31/10/2020	211		SAB001	13428	PO RIETI - PRONTO SOCCORSO	Fornitura e posa in opera di un impianto di estrazione a servizio de. leparato da adibire temporaneamente all'accettazione di pazienti sospetti covid- locali adiacenti al pronto soccorso	€			28.909,34
31/10/2020	216		SAB001	13376	Blocco 1	Lavori urgenti per installazione di n. 2 lavabi	€			812,77
31/10/2020	222		SAB001	13145	laboratorio analisi	Realizzazione linea di scanco per spostamento cisterne raccolta liquidi Lab. Analisi - pronto soccorso Po Rieti	€			459,83
31/10/2020	226		SAB001	13421	drive-in - Blocco 3	Realizzazione sacchi acqua e realizzazione scarichi bagni DRIVE-IN	€			133,65
31/10/2020	214		SAB001	13085	drive - PO Rieti	Installazione fibra ottica e installazione punti rete nuovo drive in	€			4.215,34
31/08/2020	132		SAB001	1391	BLOCCO CHIRURGICO	Installazione blocco prese - punti rete stanza 125 al 2° piano blocco chirurgico	€			454,64
31/08/2020	133		SAB001	1390	VIALE MATTEUCCI	Installazione punto rete stanza 52 al 1° piano	€			279,83
31/08/2020	134		SAB001	1254	VIALE MATTEUCCI	Installazione punto rete stanza 6 - 3° piano	€			149,30
31/08/2020	135		SAB001	1345	PRONTO SOCCORSO	Installazione di n. 2 punti rete corridoio radiologia PS	€			283,37
31/08/2020	136		SAB001	1310	DMO RIETI	Installazione di n. 1 punto rete per il PC assistenti sociali	€			268,19
31/08/2020	137		SAB001	1222	OBITORIO	Installazione nuova postazione pc	€			249,56
31/08/2020	177		SAB001	1649	VIALE MATTEUCCI	Installazione di n. 2 punti rete stanza 24 - 3° piano	€			613,74
31/08/2020	179		SAB001	1560	BLOCCO 2	Installazione di n. 2 postazioni pc complete ufficio concorsi e n. 1 punto rete e alimentazione fotocopytracce blocco 2	€			871,00
28/10/2020	219		SAB001	13530	ASC. 2 LOTTO 1	Installazione n. 4 contratti elettronici con la fornitura di n. 8 chiavi elettroniche nei piani 2-3 - 5 - 6	€			2.318,34
										57.218,15 €



Il RUP Ing. Antonino Germole

Guerrato S.p.A. All responsabile di area

Il DECPI Sergio De Marco

27 NOV 2020

OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 3				3^	TRIM.	2020
ALL.1	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA		
	31/08/2020	138		SAB001	1300	POLO TECNOLOGICO	Alimentazione elettrica per il container infiammabili fronte polo tecnologico	€		1.045,92
	31/08/2020	173		SAB001	1629	DH ONCOLOGICO	Installazione n. 2 inverteri per accessi locale preparazione antiblastici 1° piano Dh oncologico	€		1.337,41
	31/08/2020	79		SAB001	1053	SEMINTERRATO	Installazione nuovo concentratore ufficio piano seminterrato (in sostituzione di quello guasto) per controllo accessi del PO Rieti	€		1.926,78
	31/08/2020	176		SAB001	1628	SEMINTERRATO	Prosecuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell' ups Hipulse 5410338Y - e guasto - dal 01/08/2020 al 31/08/2020	€		8.859,84
	30/09/2020	202		SAB001	1768	gimmed uomini	Installazione punto rete per access point gimmed uomini po rieti	€		137,08
	30/09/2020	200		SAB001	13218	polo tecnologico	Installazione pulsanti di sgancio impianti (generale FM-generale UPS-centrale termica-gruppo elettrogeno-ingeneratore) e installazione sbarra nuovi accessi	€		2.513,88
	30/09/2020	193		SAB001	12519	dilisi 4° piano	Installazione pulsanti emergenza degenze	€		380,30
	30/09/2020	192		SAB001	12762	ascensore 7 lotto 1	sostituzione scheda elettronica sul quadro di manovra	€		291,65
	30/09/2020	191		SAB001	12761	ascensore 12 lotto 1	sostituzione patini e leve di sblocco serrature ai piani 5° e 6°	€		1.211,54
	30/09/2020	180		SAB001	1632	stanza cartelle cliniche	Intallazione punto rete stanza archivio cartelle cliniche	€		183,43
	30/09/2020	175		SAB001	12508	utic	sostituzione isoltester marca ABB modello DIG-RZ presso reparto utic	€		309,74
	30/09/2020	189		SAB001	12509	gastroenterologia	sostituzione isoltester marca ABB modello DIG-RZ presso la Sala 1	€		309,74
	30/09/2020	188		SAB001	12458	piano seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell' ups Hipulse 5410338Y - e guasto - dal 01/09/2020 al 30/09/2020	€		8.574,04
	30/09/2020	203		SAB001	1707	portineria	Installazione nuova linea telefonica	€		154,75
	31/10/2020	198		SAB001	11816	radioterapia	Installazione n. 1 monitor e telecamera all'interno del Bunker	€		615,48
	31/10/2020	182		SAB001	1202	Amb otorino	Installazione prese per allestimento cabina di esecuzione esame audiometrico	€		142,65
	31/10/2020	194		SAB001	13072	Pronto soccorso	Nuova alimentazione pompe del vuoto centrale gas medicali	€		1.420,79
	30/09/2020	206		SAB001	13552	piano seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell' ups Hipulse 5410338Y - e guasto - dal 01/10/2020 al 31/10/2020	€		8.859,84
	31/10/2020	127		SAB001	1313	Emodinamica	sostituzione n. 4 elettroventilatori assiali UPS 120KVA a servizio del reparto Emodinamica	€		718,81
	31/10/2020	169		SAB001	1539	gastroenterologia	Sostituzione pompa post riscaldamento UTA	€		1.040,50
	31/10/2020	168		SAB001	13374	malattie infettive	Sostituzione pompa fan-coil locali annessi malattie infettive	€		1.000,50
	31/10/2020	58		SAB001	905	EX 118	Adeguamento impianto elettrico, impianti speciali e impianti meccanici locali ex 118 siti al piano terra PO Rieti - 1° SAL al 31/10/2020	€		-
	31/10/2020	225		SAB001	13472		Campionature strati in clinica legionella vari presidi ASI RIETI	€		3447,72
	31/10/2020	227		SAB001	13143	Farmacia PO Rieti	Realizzazione stacchi acqua CF/Riciccol6/Spazza UFA e modifica passaggio tubazioni - Farmacia PO Rieti - Piano seminterrato	€		678,20



il RUPing. Antonino Garmole

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

il DECPi Sergio De Marco

31/10/2020	230	SAB001	13568	amb oncologico	Installazione n. 2 termoconvettori sala attesa ambulatorio cardiologico - piano terra PO RIETI	€	1.590,55	
31/10/2020	231	SAB001	13586	malattie infettive	Sostituzione inverter Malattie infettive	€	802,27	
31/10/2020	207	SAB001	13350	lab. Analisi	Installazione n. 44 testine per badge Solati e n. 2 elettrosculture per controllo accessi laboratorio analisi piano terra	€	3.789,42	
31/10/2020	232	SAB001	13543	vari presidi asl	Interventi straordinari rete fognaria	€	3.732,78	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							€	55.035,61

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
 27 NOV 2020



Antonio
il RUPing- Antonino Gormole

[Signature]


il DECPI Sergio De Marco

Guerrato S.p.A. il responsabile di area


ALL.2 DATA	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 3			3^ IMPORTO al netto IVA	TRIM.	2020
	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
							IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA	-	€

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE

 27 NOV 2020




 il RUP Ing. Antonio Germolè


 il DECPI Sergio De Marco

ALL.3		POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.3				3^	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			IMPORTO al netto IVA			
30/09/2020	212		SAB001	1234	CUP	Sostituzione CDZ		€	1.147,71			
31/10/2020	218		SAB001	11777	ambulatorio	Installazione lavabo ambulatorio continuità assistenziale		€	500,05			
									IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			1.647,76 €

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
 27 NOV 2020




 il RUPing. Antonio Garmole


 il DECPI Sergio De Marco

ALL.4		DISTRETTI ZONA SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 3			3 ^a	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
31/10/2020	185		SAB001	1816	ossteria nuova	Sostituzione gruppo frigo Poliambulatorio Osteria nuova	27.778,46 €			
							IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			27.778,46 €

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE

 27 NOV 2020




 il RUP Ing. Antonio Guarnone


 il DECPI Sergio De Marco

ALL.5		DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.3			3 ^a	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/09/2020	181		SAB001	1684	VIALE MATTEUCCI	Installazione blocchi prese e adeguamento impianto a gruppo 1 stanza 17	€ 419,54			
30/09/2020	54		SAB001	890	VIALE MATTEUCCI	Ripristino ascensore n. 3 impianto 24032	€ 12.158,52			
18/09/2020	184		SAB001	890	VIALE MATTEUCCI	Sostituzione combinatore telefonico a servizio dell' Ascensore n. 3 impianto 24032	€ 1.502,54			
31/10/2020	217		SAB001	9087	VIALE MATTEUCCI	Installazione lavabo ASL v.LE Mateucci 3° piano - stanza 11 e 17	€ 679,04			
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							14.759,64 €			

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE

 27 NOV 2020




 il RUPing. Antonio Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area


 il DECPI Sergio De Marco

ALL.6		DISTRETTI ALTO VELINO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.			3	3^	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPOR TO al netto IVA				
31/08/2020	126	Amatrice	SAB001	1331	Radiologia	Fornitura e installazione gruppo di continuità da 700W monofase per il robotino per le refertazioni della Radiologia	€ 379,94				
31/08/2020	172	Iconessa	SAB001		poliambulatori	Ripristino impianto elevatore (piattaforma) nuovo amb Iconessa	€ 4.143,35				
IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA											4.523,29 €

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE

 27 NOV 2020




il RUP Ing. Antonio Germinole


il DECP I Sergio De Marco

ALL.7	DISTRETTI CICOLANO		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.3				3^	TRIM.	2020
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
30/09/2020	213		SAB001	537	CORVARO	Relazzazione linea gas per installazione serbatoio gpl	€	213,43	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									213,43 €

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE

 27 NOV 2020




 il RUPing. Antonino Germolè



il DECPi Sergio De Marco

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area.

ALL.8	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 3			3^	TRIM.	2020
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione			
30/09/2020	215		SAB001	13422	blocco 3	Lavori ex centrale termica	€		867,12
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									867,12 €

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
 27 NOV 2020




Antonio Garmole
 il RUP Ing. Antonio Garmole

Sergio De Marco
 il DECPI Sergio De Marco

ALL.9	HOSPICE SAN FRANCESCO		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.3			3^	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	IMPORTO al netto IVA		
					DESCRIZIONE			
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA		
						- €		

AZIENDA U.S.L. RIETI
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
 27 NOV 2020


 Il RUP Ing. Antonio Germaio


 Azienda U.S.L. Rieti
 Direzione Tecnico Patrimoniale


 il DECPI Sergio De Marco

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24139645	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUERRATO SPA
Codice fiscale	00099440299
Sede legale	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 45100 ROVIGO (RO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.