

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI  
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **5**  
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **306.854,73** di competenza del **1°Trim** anno **2021**

1° EXTRA-CANONE 2021 Dal 01/01/2021 al 31/03/2021	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid	31/03/2021		€ 110.661,09
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID - 3ª SAL chiusura lavori - AMPLIAMENTO P.S.		ALL. 2 Covid	31/03/2021		€ 6.826,87
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1	31/03/2021		€ 140.653,63
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	31/03/2021		€ 16.980,17
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3	31/03/2021		€ 5.143,60
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	31/03/2021		€ 4.633,14
DISTRETTI RIETI		ALL.5	31/03/2021		€ 6.686,75
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	31/03/2021		€ -
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	31/03/2021		€ 4.371,03
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	31/03/2021		€ 12.440,43
HOSPICE SAN FRANCESCO		ALL.9	31/03/2021		€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € **308.396,71**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € **190.908,75**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € **110.661,09**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID - 3ª SAL chiusura lavori - AMPLIAMENTO P.S. € **6.826,87**

IMPORTI non soggetti a ritenute : € **-**

detrazioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € **1.541,98**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € **954,54**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € **553,31**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID - 3ª SAL chiusura lavori - AMPLIAMENTO P.S. € **34,13**

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129.863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212.887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207.075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446.774,70
5	1°Trim 2021		
6	2°Trim 2021		
7	3°Trim 2021		
8	4°Trim 2021		
9	1°Trim 2022		
10	2°Trim 2022		
11	3°Trim 2022		
12	4°Trim 2022		
13	1°Trim 2023		
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ <b>996.600,40</b>
Anticipazione			€ <b>996.600,40</b>

CREDITO IMPRESA netto IVA : € **306.854,73**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € **189.954,21**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € **110.107,78**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;

VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 31/13/2021 per la competenza del 1° Trim.2021

CONSTATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **306.854,73**  
Euro trecentocinquemilaottocentotrentanove/77



Rieti, 31/03/2021

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per.Ind Sergio De Marco




ASL RIETI

Il Responsabile Unico  
Procedimento

Ing. Antonino Germolè

ALL. 1 Covid-19	Immobili ASL RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5		1° TRIM.	2021	
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL			Ubicazione
31/01/2021	237	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	14525	3° PIANO	Realizzazione impianti elettrici e speciali nuovi locali 3° piano CDS Magliano Sabina	€	6.086,98
31/01/2021	263	PO RIETI	SAB001	16103	PRONTO SOCCORSO	Installazione di n°2 smart tv 49" marca Sunny presso la sala consolle stanze Anchie del P.S. PO Rieti	€	573,79
31/01/2021	275	BLOCCO 5	SAB001	573	CALL CENTER 1° PIANO	Installazione blocchi prese e punti rete per nuovo Call Center Piano Primo Blocco 5 Ex Opp Rieti	€	7.865,54
31/01/2021	276	PO RIETI	SAB001	634	FARMACIA	Installazione telecamera e prese per nuovo frigorifero vaccini locali Farmacia PO Rieti	€	1.620,24
31/01/2021	277	BLOCCO 5	SAB001	13430	INGRESSO	Installazione punto rete per termoscaner Blocco 5 Ex Opp Rieti	€	141,52
31/01/2021	278	CIN SERTY	SAB001	13434	INGRESSO	Installazione punto rete per termoscaner CIN SERTY Rieti	€	180,16
31/01/2021	279	PO RIETI	SAB001	14176	RADIOTERAPIA	Installazione n.2 punti rete presso l'ufficio della linea sanitaria e presso la TAC della Radioterapia del PO di Rieti	€	335,12
31/01/2021	280	PO RIETI	SAB001	14529	PIANO TERRA	Installazione n.12 prese schuko per collegamento alla rete vna degli strumenti delle urine presso il Laboratorio Analisi del piano terra del PO di Rieti	€	239,08
31/01/2021	281	PO RIETI	SAB001	15633	ANATOMIA PATOLOGICA	Installazione punto rete segreteria Anatomia Patologica piano terra PO di Rieti	€	88,49
31/01/2021	282	BLOCCO 3	SAB001	15643	SALA RIUNIONI	Installazione di n°1 smart tv 50" marca Hisense presso la sala riunioni del piano primo Blocco 3 Ex Opp Rieti	€	559,33
31/01/2021	283	PO RIETI	SAB001	16208	FARMACIA	Installazione telecamera e prese per frigoriferi vaccini locali Farmacia PO Rieti	€	448,97
31/01/2021	284	PO RIETI	SAB001	16651	PORTINERIA	Installazione nuovo divr 16 canali a servizio dell'impianto rete esistente del PO di Rieti	€	909,92
31/01/2021	285	PO RIETI	SAB001	15637	SALA GIESSI	Installazione punto rete stanza n.4 corridoio sala gessi 2° piano PO Rieti	€	360,66
31/01/2021	286	PO RIETI	SAB001	14507	5° PIANO	Installazione punto rete per trasferimento Amb. Oncologico stanza n.4 Ex degenza di fronte alla guardiola 5° piano Ex Long Surgery PO di Rieti	€	1.193,24
31/01/2021	287	SEDE ASL	SAB001	13286	3° PIANO	Installazione punto rete dietro scrivania per pc stanza n.35 Medicina legale 3° piano ASL V.le Matteucci	€	224,02
31/01/2021	288	PO RIETI	SAB001	19332	BLOCCO OPERATORIO	Installazione telecamere, monitor e divr presso il Blocco Operatorio Occhialista del PO di Rieti	€	1.453,18
31/01/2021	289	PO RIETI	SAB001	16628	CUP	Installazione punto rete presso la stanza ex corridoio cliniche interno cup PO Rieti	€	235,56
31/01/2021	290	SEDE ASL	SAB001	15878	MAMMOGRAFIA	Installazione punto rete presso la sezione di Mammografia ASL RIETI V.le Matteucci	€	172,33
31/01/2021	291	PO RIETI	SAB001	569	LABORATORIO ANALISI	Installazione nuovi punti rete stanza PL3 Laboratorio Analisi PO Rieti	€	1.364,72
31/01/2021	292	BLOCCO 2	SAB001	829	UFFICIO STIPENDI	Installazione n.4 punti rete Direzione del Personale stanza prevalenza e quinzana e stanza ufficio stipendi Blocco 2 Ex Opp Rieti	€	928,73
28/02/2021	266	PO RIETI	SAB001	683	NUOVA TERAPIA INTENSIVA	Fornitura e posa in opera di nuove linee di alimentazione normale e vna a servizio della nuova sala di Terapia Intensiva del PO di Rieti	€	35.151,69
28/02/2021	272	PO RIETI	SAB001	875	NUOVA TERAPIA INTENSIVA	Stima n.272_2021 ODL 675 COVID-19 Preventivo per realizzazione nuove linee addizionali ACS a servizio della nuova Terapia Intensiva del PO di Rieti	€	15.365,47
28/02/2021	298	BLOCCO 3	SAB001	724	SICO	Installazione nuovo punto rete nel container adiacente al SICO del Blocco 3 Ex Opp	€	258,95
28/02/2021	299	PO RIETI	SAB001	536	LABORATORIO ANALISI	Installazione di n°1 presa schuko per frigorifero -80 Laboratorio Analisi PO Rieti	€	45,95
28/02/2021	300	PO RIETI	SAB001	611	DIALISI	Installazione punto rete stanza 09 Reparto Dialisi PO Rieti	€	174,45
28/02/2021	301	EX OPP	SAB001	16172	CONTAINER	Alimentazione container per vigilanza vicino palestra Bianchetti EX Opp Rieti	€	295,97
28/02/2021	302	PO RIETI	SAB001	1013	REP COVID 1 - 4° PIANO	Installazione di n°2 punti rete e blocchi prese presso la stanza degenza 139 adibita a stanza ospedal/medici del reparto Covid 1 - 4° piano PO Rieti	€	562,36
28/02/2021	303	PO RIETI	SAB001	1144	REP COVID 4 - 3° PIANO	Installazione punto rete e trattamento postazione per Radiologia ASL V.le Matteucci Rieti	€	228,66
28/02/2021	304	SEDE ASL	SAB001	1049	RADIOLOGIA	Installazione punto rete	€	479,65


  
 IL RUP  
 Ing. Antonino Germinio



  
 Il DEC  
 PI Sergio De Marco




ALL. 1 Covid-19 DATA	Immobili ASL RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5		1° TRIM.	2021
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione		
28/02/2021	305	PO RIETI	SAB001	1836	AREA CHIRURGICA	Installazione punto telefonico stanza archivio segreteria NCAU 2° piano Area Chirurgica PO Rieti	€ 189,66
28/02/2021	306	EX OPP	SAB001	13240	BLOCCO 4	Installazione n°1 punto rete e prese stanza n°14 Dipartimento di Prevenzione al 1° piano del Blocco 4 EX OPT Rieti	€ 186,31
28/02/2021	307	PO RIETI	SAB001	13144	AMB CARDIOLOGICO	Installazione punto rete Ambulatorio Cardiologico PO Rieti	€ 173,16
28/02/2021	308	SEDE ASL	SAB001	13289	2° PIANO	Installazione punto rete e prese presso Unita Valutativa di controllo 2° piano ASL Rieti - Lato via delle Ortensie	€ 578,85
28/02/2021	309	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	2751	INGRESSO	Installazione punto rete e n°4 prese presso l'area di ingresso al codice CDS Magliano Sabina	€ 347,01
28/02/2021	310	PASS ACCUMIOLI	SAB001	578	TENDA	Installazione n°1 presa iniblocata per tenda Pass Accumoli Rieti	€ 190,20
28/02/2021	311	Centro servizi "Ex Ios"	SAB001	3046	CENTRO VACCINI	Installazione lavabi contro vaccini "Ex Ios" Rieti	€ 758,56
31/03/2021	320	PO RIETI	SAB001	4020	NUOVA TERAPIA INTENSIVA	Realizzazione nuovi impianti elettrici: impianto TVCC - impianto telefonico - impianto di illuminazione nuova tecnologia	€ 20.681,99
31/03/2021	326	PO RIETI	SAB001	1106	GASTROENTEROLOGIA	Installazione punto rete e blocco prese per nuova apparecchiatura	€ 214,91
31/03/2021	327	BLOCCO 5	SAB001	902	OPEN SPACE	Installazione n. 10 punti rete (uffici sino open space e arii filtro per stampante) Blocco 5 Ex Opp	€ 2.650,76
31/03/2021	328	PO RIETI	SAB001	704	PRONTO SOCCORSO	Installazione di n. 8 radiatori ad olio per tende	€ 1.107,79
31/03/2021	332	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	4109	3° piano	Installazione lavapipette e vana 3° piano	€ 1.372,12
31/03/2021	337	BLOCCO 3	SAB001	15645	Drive in	Installazione serichi DRIVE-IN	€ 168,13
31/03/2021	338	POGGIO NIRTETO	SAB001	13495	Ingresso Cup	Installazione n. 1 punto rete per montaggio display ingresso esterno Cup	€ 190,48
31/03/2021	339	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	14873	3° piano e 1° piano	Installazione n. 3 punti rete per Access-point wi-fi al 3° piano Degma infermeristica	€ 1.174,79
31/03/2021	340	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	16327	Radiologia	Installazione n. 2 punti rete per MOC e Ecografia	€ 322,65
31/03/2021	341	PO RIETI	SAB001	15066	Emodinamica	Installazione presa iniblocata da 16Ac sala operatoria ENK 5° piano	€ 134,53
31/03/2021	343	blocco 2	SAB001	15891	UFFICIO STIPENDI	Installazione n. 2 punti rete presc. Archivio Ufficio Stipendi	€ 316,49
31/03/2021	346	Poggio Nirteto	SAB001	13332	Ambulatori Odon.	Installazione blocchi prese per alimentazione pe	€ 85,13
31/03/2021	347	SEDE ASL	SAB001	16131	4° piano	Installazione n. 1 punto rete 4° piano Disretto 1	€ 136,46
31/03/2021	349	PO RIETI	SAB001	12542	3° piano blocco chirurgico	Installazione n. 1 punto luce stanza archivio e segreteria	€ 77,72
31/03/2021	350	Pal Orienta Nuova	SAB001	13438	ingresso	Installazione punto rete per termosensanner	€ 113,09
31/03/2021	351	BLOCCO 4	SAB001	13651	Veterinari	Installazione punto rete e presa per frigo farmaci	€ 296,07
31/03/2021	352	PO RIETI	SAB001	13454	Blocco operatorio	Installazione n. 1 punto luce stanza dispositivo macchinari	€ 47,35
31/03/2021	353	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	16471	Radiologia	Installazione blocco prese per stampante e telefono Sala diagnostica D radiologia	€ 59,04
31/03/2021	354	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	16470	stanza POCT	Installazione blocco prese per armadi farmaci "ADIRAME" stanza POCT presso il PPI	€ 122,77
31/03/2021	356	PO RIETI	SAB001	4021	NUOVA TERAPIA INTENSIVA	Installazione CDZ Tecnostruttura _ nuova rinimazione	€ 1.420,74
							<b>110.661,09 €</b>



Il rup  
Ing. Antonino Gormale  
*(Signature)*

*(Signature)*

ALL.2 Covid-19	Immobili ASL RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5			1^	TRIM.	2021
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione			
31/03/2021	224	PO RIETI	SAB001	13535	PRONTO SOCCORSO	Realizzazione Impianti tecnologici ampliamento pronto soccorso - Ospedale San Camillo del Lellis 5^ SAL - chiusura al 31/03/2021	€		6.826,87
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									<b>6.826,87 €</b>

  
 Il RUP  
 Ing. Antonino Germinole


  
 Il responsabile di area  
 GUERRATO SpA  
 ROVIGO  
 IMPIANTI IDROTECNICI



Il DEC  
 PI Sergio De Marco

ALL.1		OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5			1^	TRIM.	2021	
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
31/03/2021	61	Po Rieti	SAB001	928	Polo Tecnologico	Ripristino Trigreratore PO San Camillo de Lellis - 2° SAL - saldo fine lavori	€			44.957,36	
20/01/2021	271	Po Rieti	SAB001	879	montaletighe 2 lotto 3	Ripristino funzionamento e sicurezze montaletighe 2 lotto 3	€			2.862,28	
29/01/2021	293	Po Rieti	SAB001	1080	vari presidi	Campionamenti gasolio vari presidi ASL Rieti	€			4.144,12	
31/01/2021	315	Po Rieti	SAB001	3846	Piano Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell' ups Hipulse 5410338Y - E guasto - dal	€			8.859,94	
31/01/2021	316	Po Rieti	SAB001	3852	asc. 7 lotto 1	Sostituzione fotocellula ascensore 7 lotto 1	€			652,17	
28/02/2021	323	Po Rieti	SAB001	3847	Piano Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell' ups Hipulse 5410338Y - E guasto - dal	€			8.002,44	
23/03/2021	321	Po Rieti	SAB001	920	ingresso	Sostituzione barriere d'aria ingresso PO Rieti	€			7.483,06	
31/03/2021	148	Po Rieti	SAB001	1510	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€			9.946,81	
31/03/2021	324	Po Rieti	SAB001	2785	piano terra	Sostituzione CDZ stanza Telecom DMO	€			1.147,71	
31/03/2021	325	Po Rieti	SAB001	4108	caldaia vapore grande	Sostituzione serie guarnizioni di ricambio pompe Speck Industries	€			405,52	
31/03/2021	331	Po Rieti	SAB001	4111	Montaletighe 3 lotto 2	Sostituzione pattini montaletighe 3 lotto 2	€			847,34	
31/03/2021	334	Po Rieti	SAB001	3849	Piano Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell' ups Hipulse 5410338Y - E guasto - dal	€			8.859,84	
31/03/2021	58	Po Rieti	SAB001	905	PIANO TERRA	Locali adibiti a farmacia. Realizzazione impianto elettrico, impianti speciali e impianti meccanici - 1° SAL contabilizzazione all' 80%	€			35.188,34	
31/03/2021	335	Po Rieti	SAB001	14883	5° piano	Installazione lavabo stanza dott.ssa Del Bufalo	€			458,16	
31/03/2021	355	Po Rieti	SAB001	4107	VARI PRESIDII	Interventi straordinari rete fognaria 1° trimestre 2021 (gennaio-marzo)	€			6.836,54	
							<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>				<b>140.653,63 €</b>



  
 Ing. Antonino Gormoliè  
 IFRUP

  
 il DEC  
 PI Sergio De Marco

ALL.2		CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5			1^	TRIM.	2021
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
31/01/2021	267	CDS MAGLIANO	SAB001	708	MONTALETTIGHE 2	Sostituzione fotocellula a barriera elettronica Montalettighe 2 Impianto n. 24027	€			652,17
31/03/2021	275	CDS MAGLIANO	SAB001	1081	centrale termica	Riparazione di n. 2 bruciatori Balmur centrale Termica	€			655,68
31/03/2021	149	CDS MAGLIANO	SAB001	1514	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€			5.352,72
31/03/2021	183	CDS MAGLIANO	SAB001	1722	centrale termica	Sostituzione di n. 2 bollitori di accumulo da 4000 lt. Siti all'interno della centrale termica	€			10.319,60
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>										<b>16.980,17 €</b>

  
 il RUP  
 Ing. Antonino Germolè





il DEC  
 PI Sergio De Marco





ALL.3	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.5			1^	TRIM.	2021
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
31/03/2021	150	Pol Poggio Mirteto	SAB001	1515	CENTRALE TERMICA	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	IMPOR TO al netto IVA		5.143,60
							<b>IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>		<b>5.143,60 €</b>	


  
 il RUP  
 Ing. Antonino Germodà



il DEC  
 PI Sergio De Marco



ALL.4		DISTRETTI ZONA SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5			1^	TRIM.	2021
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
27/01/2021	274	Pol Passo Corese	SAB001	1902	Pol Passo Corese	Noleggio gruppo elettrogeno per distacco utenza Enel per il giorno 28/01/21 dalle ore 13.00 alle ore 16:30	€			1.309,93
31/03/2021	162	Pol Passo Corese	SAB001	1516	Centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€			890,65
31/03/2021	163	Pol Osteria Nuova	SAB001	1517	Centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€			832,35
31/03/2021	329	Osteria Nuova	SAB001	4110	Guardia medica	Installazione scaldabagno guardia medica	€			133,10
31/03/2021	336	Pol Passo Corese	SAB001	3851	Pol Passo Corese	Noleggio Gruppo elettrogeno per distacco utenza Enel per il giorno 02/03/21 dalle ore 08:30 alle ore 15:30	€			1.467,11
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>										<b>4.633,14 €</b>

  
 il RUP  
 Ing. Antonino Germole




il DEC  
 PI Sergio De Marco





ALL.5	DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.5			1^	TRIM.	2021
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione			
31/03/2021	108	scde Asl	SAB001	SAB001	1263	1° piano	Sostituzione CDZ stanza 59	€	1.147,71
31/03/2021	159	scde Asl	SAB001	SAB001	1511	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	952,92
31/03/2021	160	CIM	SAB001	SAB001	1512	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	927,51
31/03/2021	265	scde Asl	SAB001	SAB001	474	1° piano	Sostituzione CDZ con Unico R12 HP Olimpia Splendid stanza 12	€	1.029,01
31/03/2021	330	scde Asl	SAB001	SAB001	2184	parcheeggio	Fornitura di n. 5 telecomandi sbarra parcheggio ASI	€	106,98
31/03/2021	333	scde Asl	SAB001	SAB001	2720	cortile	Installazione n. 6 telecamere e n. 1 DVR 8 canali cortile interno	€	2.370,02
31/03/2021	345	scde Asl	SAB001	SAB001	13292	3° PIANO	Installazione punto rete per fotocopiatrice presso il corridoio del 3° piano	€	152,60
							<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>		<b>6.686,75 €</b>


  
 il RUP  
 Ing. Antonino Germole



il DEC  
 PI Sergio De Marco



DISTRETTI CICOLANO				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5				1^	TRIM.	2021
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE		IMPORTO al netto IVA		
31/03/2021	264	S.Elpidio	SAB001	16546	SEMINTERRATO	Preventivo per sostituzione caldaia uffici amministrativi		€	2.393,78	
31/03/2021	164	Borgorose	SAB001	1518	centrale Termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione		€	697,80	
31/03/2021	165	S. Elpidio	SAB001	1519	centrale Termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione		€	867,21	
31/03/2021	166	Peschiera	SAB001	1520	centrale Termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione		€	412,24	
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>4.371,03 €</b>		

  
 il RUP  
 Ing. Antonino Germolè



il DEC  
 PI Sergio De Marco



ALL.8 DATA	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 5			1^ TRIM.	2021
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE		
08/02/2021	296	blocco 3	SAB001	2304	Piano Terra	Manutenzione straordinaria (VERTIV) su unità di condizionamento Emerson mod. HPM D2EDA	€	1.952,98
31/03/2021	297	blocco 3	SAB001	16575	caldaia	Consuntivo riparazione Caldaia blocco 3	€	1.200,49
31/03/2021	348	blocco 3	SAB001	15971	SICO	Installazione nuova centrale di allarme antintrusione locali SICO	€	691,17
31/03/2021	151	blocco 1	SAB001	1521	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	1.048,09
31/03/2021	152	blocco 2	SAB001	1522	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	1.174,61
31/03/2021	153	blocco 3	SAB001	1523	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	1.435,16
31/03/2021	154	blocco 4	SAB001	1524	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	1.533,03
31/03/2021	155	blocco 5	SAB001	1525	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	1.804,47
31/03/2021	157	CTR	SAB001	1527	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	517,16
31/03/2021	158	EX CAPPELLA	SAB001	1528	centrale termica	Sostituzione valvole di sicurezza e vasi di espansione centrale termica	€	521,19
31/03/2021	322	blocco 3	SAB001	1865	1° piano	Sostituzione fancoil ufficio 1° piano	€	562,08
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>12.440,43 €</b>

il RUP

Ing. Antonino Germolè


 Guerrato S.p.A.  
 il Responsabile di Area

 il DEC  
 PI Sergio De Marco
 