

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI  
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **4°**  
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **446.774,70** di competenza del **4° Trim** anno **2020**

4° EXTRA-CANONE 2020 Dal 01/11/20 al 31/12/2020	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid	31/12/2020		€ 101.410,57
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID - 2° SAL AMPLIAMENTO P.S.		ALL. 2 Covid - Ampliamento P.S.	31/12/2020		€ 239.726,30
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1	31/12/2020		€ 107.211,98
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL. 2	31/12/2020		€ -
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3	31/12/2020		€ -
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL. 4	31/12/2020		€ -
DISTRETTI RIETI		ALL.5	31/12/2020		€ -
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	31/12/2020		€ -
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	31/12/2020		€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	31/12/2020		€ 2.028,87
HOSPICE SAN FRANCESCO		ALL.9	31/12/2020		€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € **450.377,72**

di cui	
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€ 109.240,85
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€ 101.410,57
LAVORI ADEGUAMENTO ZONA COVID - 2° SAL AMPLIAMENTO P.S.	€ 239.726,30

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -

delezioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € **2.251,89**

di cui	
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€ 546,20
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€ 507,05
LAVORI ADEGUAMENTO ZONA COVID - 2° SAL AMPLIAMENTO P.S.	€ 1.198,63

RITENUTA PER FRANCHIGIA art. 5.3.3.2 del CT 3% : € **1.351,13**

di cui	
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€ 327,72
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€ 304,23
LAVORI ADEGUAMENTO ZONA COVID - 2° SAL AMPLIAMENTO P.S.	€ 719,18

CREDITO IMPRESA netto IVA : € **446.774,70**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € **108.366,92**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € **100.599,29**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID - 2° SAL AMPLIAMENTO P.S. € **237.808,49**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;

VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari relizzati alla data del 31/12/2020 per la competenza del 4° Trim.2020

CONSTATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **446.774,70**

Diconsi: ( euro quattrocentosettantaduemilanovecentonovantatre/33 )

Rieti, 31/12/2020

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per l'Ing Sergio De Maria

GUERRATO S.p.A.

Il Responsabile di Area

Geom. Silvia Maria P. Cirone

ASL RIETI

Il Responsabile Unico  
Procedimento del

Ing. Antonino Germolè



Handwritten signature of Ing. Antonino Germolè.

ALL.1 Covid-19		Immobili ASL RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 4			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/11/2020	229	SEDE: ASL	SAB001	13261	Viale Matteucci	Installazione punto rete e postazione PC per nuova collocazione UOC PSAL terzo piano - Asl Viale Matteucci - Rieti	€		286,39	
31/12/2020	234	PO RIETI	SAB001	14524	3° PIANO	Realizzazione impianto TVCC impianto citofonico e installazione prese nei testateletto presso i nuovi reparti covid 3 e 4 al 3° piano del PO Rieti	€		32.925,35	
31/12/2020	235	CDS MAGLIANO	SAB001	14526	3° PIANO	Installazione sistema di chiamata callWay nuove degenze 3° piano CDS Magliano Sabina	€		9.855,26	
30/11/2020	238	ex opp	SAB001	14619	Drive in	Realizzazione impianti elettrici ed illuminazione nuovo Drive in Ix opp	€		4.215,11	
30/11/2020	239	SERT	SAB001	12900	Via salaria per Aq. 37	Installazione punto rete per collegamento pe nel salone del piano terra SERT	€		121,94	
30/11/2020	240	Blocco 1	SAB001	13125	Blocco 1 - ex opp	Installazione n. 3 punti rete n. 3 punti telefonici e blocchi prese per postazioni informatiche per il servizio API presso aula 3 del piano seminterrato Blocco 1	€		643,40	
30/11/2020	241	PO RIETI	SAB001	13330	Blocco operatorio	Installazione blocco prese stanza deposito meccanici Blocco operatorio	€		56,27	
30/11/2020	242	PO RIETI	SAB001	13415	Blocco operatorio	Installazione punto rete stanza coordinatrice blocco operatorio	€		101,01	
30/11/2020	243	Pol. Antrodoto	SAB001	13440	Pol. Antrodoto	Installazione punto rete per termoscanter	€		172,03	
30/11/2020	244	SEDE: ASL	SAB001	13478	Viale Matteucci	Installazione postazione PC 3° piano stanza 9	€		226,56	
21/12/2020	245	Oasi gesu bambino	SAB001	14744	Greccio	Lavori urgenti per ipercolorazione e installazione sistemi per gestione rischio legionella da eseguire presso L'Oasi Bambino Gesu di Greccio	€		22.222,54	
30/11/2020	246	PO RIETI	SAB001	13648	Asc. 2 lotto 1	Fornitura n. 5 chiavi elettroniche per ascensore 2 lotto 1	€		274,13	
30/11/2020	247	PO RIETI	SAB001	14676	Blocco operatorio	Installazione di n. 2 interfono presso le sale 7e 8 del blocco operatorio	€		1.314,25	
30/11/2020	249	PO RIETI	SAB001	13918	malattie infettive	Installazione punto rete e presa presso corridoio del reparto di Malattie infettive	€		132,88	
31/12/2020	252	PO RIETI	SAB001	14750	4° PIANO	Potenziamento impianto tvce e installazione nuovo sistema citofonico in tutti i posti letto presso i reparti COVID 1 e 2 al 4° piano del PO Rieti	€		19.235,30	
31/12/2020	256	EX OPP	SAB001	13650	ACCESSO EX OPP	Installazione barriera FAAC B680H per nuovo accesso ex opp	€		4.216,50	
31/12/2020	260	Oasi gesu bambino	SAB001	16355	Greccio	Campionature straordinarie legionella e analisi potabilità attività extracontratto per presidio Covid Greccio	€		5.409,65	
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>101.410,57 €</b>	



ALL.2 Covid-19 DATA	Immobili ASL RIETI		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 4				4^	TRIM.	2020
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
31/12/2020	224	PO RIETI	SAB001	13535	PRONTO SOCCORSO	Realizzazione impianti tecnologici ampliamento pronto soccorso - Ospedale San Camillo de Lellis 2° SAL al 31/12/2020	€	239.726,30	
<b>IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>239.726,30 €</b>	




Guerrato S.p.A. - Via Respighi, 10 - 36010 di Biadene di Montebelluna (TV)

il R.U. Ing. Antonino Germolè

il DEC. Sergio De Marco

ALL.1		OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 4			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
21/12/2020	42	PO RIETI	SAB001	792	PO Rieti	Sostituzione apparati di regolazione Johnson Controls e interventi vari per ripristino anormale impianto BMS JC presso PO Rieti	€		32.023,86	
30/11/2020	59	PO RIETI	SAB001	906	Pronto Soccorso	Sostituzione porta invecchiamento sx Camera calda pronto soccorso PO Rieti	€		2.850,67	
22/12/2020	61	PO RIETI	SAB001	928	Polo tecnologico	Ripristino trigeneratore PO San Camillo de Lellis di Rieti	€		44.957,36	
30/11/2020	94	PO RIETI	SAB001	1115	generatore di vapore	Ripristino funzionamento generatore di vapore Spirax Sarco	€		3.957,42	
30/11/2020	248	PO RIETI	SAB001	13125	Pronto Soccorso	Installazione n. 2 chiavi elettroniche per accesso Depositi Pronto soccorso	€		488,58	
30/11/2020	251	PO RIETI	SAB001	15748	Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups Hipulse 5410338Y - F. guasto - dal 01/11/2020 al 30/11/2020	€		8.574,04	
31/12/2020	258	PO RIETI	SAB001	16329	Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups Hipulse 5410338Y - F. guasto - dal 01/12/2020 al 31/12/2020	€		8.859,84	
21/12/2020	259	PO RIETI	SAB001	16353	Riuniti odontoiatrici	Campionature straordinarie Legionella riuniti odontoiatrici	€		220,07	
22/12/2020	261	PO RIETI	SAB001	16352	vari presidi asl	Interventi straordinari rete fognaria 4° trim 2020 - (novembre e dicembre 2020) - vari presidi asl Rieti	€		4.988,49	
31/12/2020	262	PO RIETI	SAB001	16401	Asc 9 lotto 1	Sostituzione scheda elettronica su pulsantiera display esterna 1° piano Ascensore 9 lotto 1	€		291,65	
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>							<b>107.211,98 €</b>			



Guerrato S.p.A. - Impianti Idrotermici di area

il RUPing. Antonino Gernola

il DECP Sergio De Marco

ALL.8		PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 4			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2020
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/11/2020	228	Blocco 3	sab001	13084	CED	Attestazione fibra ottica da nuova REMS a Blocco 3 sala CED ex OPP	€		2.028,87	
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>2.028,87 €</b>	



Guerrato SpA il Responsabile di area

il Resp. Antonino Gerzole

il DECPI Sergio De Marco