

ADDENDUM AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 28/10/2020

Tra

l'impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Viale delle Industrie n. 8, C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella persona del Delegato Aziendale Dott. Ermete Di Girolamo, nato a L'Aquila (AQ) il 26/06/1980, d'ora in poi indicata come Appaltatore;

e

La società SIEL S.p.A. con sede legale in Viale Bianca Maria, 23 – 20122 Milano (MI) P. IVA 07163510154 C.F. 07163510154, nella persona di Enrico Pensini nato in Codogno (LO) il 07/07/1946, C.F. PNSNRC46LO7C816U nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto (di seguito per brevità denominata "Subappaltatore") entrambi per brevità in seguito denominate "Parti"

premessi che

- in data **28/10/2020** è stato sottoscritto un contratto di Subappalto per l'esecuzione dei **servizi di manutenzione per le Apparecchiature UPS** presso le sedi dell'Azienda Sanitaria Locale RIETI (in appresso per brevità "Contratto Principale");
- in data 27/11/2020, con determinazione dirigenziale n.2497/2020 del 27/11/2020 è stato autorizzato il subappalto SIEL S.p.A. per l'importo **complessivo presunto massimo di € 56.500,00 di cui € 2.500,00** per oneri della sicurezza, suddiviso nei seguenti corrispettivi:

Corrispettivo. Per la Manutenzione Ordinaria per le Apparecchiature UPS consistente in due visite Annuali per il corrispettivo presunto di **€ 6.500,00 di cui € 500,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008;

Corrispettivo. Per l'Eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità delle Apparecchiature UPS, il corrispettivo presunto di **€ 50.000,00 di cui € 2.000,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008.

- è sorta la necessità di integrare l'oggetto del "contratto principale" tra le parti e di estendere l'importo contrattuale e la durata per l'esecuzione dei **servizi di manutenzione per le Apparecchiature UPS**

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue che:

Art.1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto:

Art. 2 – Durata

La durata del contratto di subappalto inizialmente prevista ed autorizzata fino al **01/11/2021** è prorogata al **31/10/2022**.

Art. 3 – Il corrispettivo

Il corrispettivo ascrivibile alla **Manutenzione Ordinaria Annuale per le apparecchiature UPS, è integrato di € 5.720,00 di cui € 200,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008 oltre ad I.V.A. prevista per legge.

Il "corrispettivo presunto massimo" per l'eventuale **Manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità delle apparecchiature UPS si conferma con l'importo già oggetto di autorizzazione di € 50.000,00 di cui € 1.500,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008 oltre ad I.V.A. prevista per legge

Art. 4 – Importo

L'importo **complessivo presunto massimo** di € 56.500,00 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza già oggetto di il silenzio assenso è **integrato** dell'importo di € 5.720,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza oltre ad I.V.A. se prevista per legge.

Art. 5 – Lavori in Straordinaria

La scontistica applicata dal subappaltatore, per le singole lavorazioni dell'eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità degli Impianti UPS, sarà, oggetto di specifiche trattative tra le parti.

Gli interventi in Straordinaria sono concordati con le seguenti tariffe conteggiati dalla sede in Roma del Subappaltatore Filiale di Roma: Via di Villa Severini, 54 - 00191 Roma:

Euro 70,00 + IVA costo orario per viaggio e lavoro per interventi in normale orario di lavoro, da lunedì a venerdì, dalle 08:30 alle 17:30

Euro 84,00 + IVA costo orario per viaggio e lavoro per interventi in extra orario di lavoro, notturno e festivo

Euro 0,50 + IVA costo al chilometro per viaggio A/R

Art. 6 – Validità del contratto

Il "Contratto principale" identificato in premessa rimane valido e vincolante in ogni sua parte non in contrasto con il presente atto aggiuntivo con l'avvertenza che comunque, anche per quanto non espressamente previsto, in caso di incongruenza o contrasti tra i due citati documenti, il contenuto dell'atto aggiuntivo prevale su quello del "Contratto principale".

Rovigo, li 20/09/2021

APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

.....

.....