

VERBALE DEL 03 MARZO 2021

Attività di monitoraggio e controllo sul contratto di appalto: affidamento del servizio per sette anni di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà e in uso presso la Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Delibera di aggiudicazione definitiva: n. 420/DG del 16.06.2014

Azienda aggiudicataria: EBM Elettronica Bio Medicale S.r.l. (successivamente ALTHEA ITALIA SPA) - ADDENDUM AL CONTRATTO: 01/09/2014 - CIG: 3666880519

L'anno 2021 il giorno 03 del mese di marzo in Rieti, presso gli uffici assegnati alla U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA della ASL di Rieti, si sono incontrati i signori:

- Ing. Erminio Pace, Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA - ASL Rieti;
- Ing. Marco Risa, Assistente della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA - ASL Rieti;
- Sig. Dino Mengoni, Area Manager Lazio per Althea Italia S.p.a.;
- Ing. Alessandro Fortuna, Responsabile di Commessa per Althea Italia S.p.a.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e sulla scorta dei documenti di gara

PREMESSO CHE:

a seguito del verbale condiviso in data 19/06/2020, i referenti del Global Service (Althea) sono stati convocati per il giorno **03/03/2021** alle ore 12.00 per un incontro di monitoraggio e controllo, presso gli uffici della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, avente i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. È stato dato seguito solo parzialmente a quanto stabilito con il verbale del 19/06/2020. Al contrario permangono le medesime criticità:
 - a. risultano, ad oggi, diversi interventi di riparazione da troppo tempo non portati a compimento. Althea ha fornito argomentazioni e controdeduzioni in ordine ai rilievi sollevati. Pur non essendo stati riscontrati disservizi, gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva hanno tempistiche eccessivamente elevati e superiori a quanto stabilito nella documentazione contrattuale;
 - b. assenza di n° 1 figura Amministrativa part – time per il periodo Gennaio 2020 – Febbraio 2021 (stimata in € 20.000,00 annui), tale mancanza non risulta tuttavia incidere negativamente sulle relative attività del servizio;
 - c. mancato reintegro di n° 1 figura Tecnica full – time in sostituzione dell'Ing. Agnese Monteneri per il periodo Gennaio 2021 – Settembre 2021 (€ 40.000,00 annui);

2. come stabilito con Addendum al Contratto in data 01/09/2014, in questa sede, viene concordata la tipologia e i tempi di ordine/collaudo per le apparecchiature elettromedicali che la Società Althea fornirà alla ASL di Rieti in sostituzione delle apparecchiature obsolete o in end of life.

ACQUISITO CHE

La U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA propone di sostituire le apparecchiature elettromedicali, che si trovano in fine vita e che sono critiche per la continuità dell'attività sanitaria dei reparti ospedalieri, secondo il calendario riportato nelle seguenti tabelle:

APPARECCHIATURA	U.O.	VALORE
VIDEOGASTROSCOPIO TRANSNASALE HD	GASTROENTEROLOGIA	€ 30.000,00
BRONCOSCOPIO ULTRASOTTILE	PNEUMOLOGIA	€ 32.000,00
APPARECCHIATURA PER ANESTESIA	BLOCCO OPERATORIO	€ 37.000,00
TOTALE		€ 99.000,00
GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO MARZO E IL COLLAUDO ENTRO E NON OLTRE APRILE 2021		

Le parti convengono sulla necessità di convocare un'ulteriore incontro per il mese di aprile nel quale saranno individuate le apparecchiature elettromedicali oggetto di sostituzione per un valore di € 160.000,00 € circa per la restante quota del fondo del 12,5% ancora da utilizzare;

Al fine di migliorare le performance del Servizio ed a fronte delle assenze di personale sopraccitato Althea propone l'integrazione del parco "apparecchiature sostitutive" (muletti) già oggi a disposizione dell'Azienda Sanitaria con ulteriori strumenti a scelta a discrezione dell'Amministrazione per un valore complessivo di € 60,000.00 circa.

La tipologia e l'ubicazione delle apparecchiature da collaudare entro il 30/06/2021 potrebbe essere oggetto di variazione, ma non l'entità del valore economico complessivo. Stante quanto sopra, la ASL di Rieti, intende ritardare l'emissione degli ordini relativi al canone del 2021, qualora la Società Althea Italia S.p.a. non porti a compimento le criticità sopra elencate e non adempia alla fornitura e al collaudo delle apparecchiature, secondo la cronologia indicata nelle tabelle sopra riportate.

RISCONTRATO CHE

La Società Althea Italia S.p.a. prende atto delle richieste della ASL di Rieti. La stessa Società si impegna a chiudere le criticità tecniche sopra elencate entro il 31/03/2021 e concorda sulla pianificazione riportata nella tabella di cui alle precedenti pagine e si dichiara disposta ad accettare l'eventuale sospensione dei pagamenti in caso di ritardi o mancati adempimenti.

La presente proposta, sottoscritta dai presenti, verrà trasmessa alla Direzione Amministrativa Aziendale.

Letto confermato e sottoscritto.

Rieti li, 03 Marzo 2021

Per la Società Althea


ALTHEA ITALIA S.p.A.
Il Direttore Generale
Mauro CARBONATO

A.S.L. Rieti
UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA
Direttore Ing. Erminio PACE


Per la Stazione Appaltante