

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE.

Importo complessivo pari ad € 157.007,34 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

Estensore: Dott.ssa Sebastiani Monia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 13/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 13/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 28.15/2019

Data 15/12/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE.

Importo complessivo pari ad € 157.007,34 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL RESPONSABILE***

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

**PREMESSO** che:

- la Regione Lazio con D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 861 avente ad oggetto: "Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 5-bis del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni..." pubblicata sul B.U.R.L. n. 6 – Supplemento n. 2 del 18/01/2018 – ha stanziato, alla scheda 59, uno specifico finanziamento, pari ad € 1.931.350,00, per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei presidi di proprietà della ASL di Rieti;
- con atto deliberativo n. 941/D.G. del 30/10/2019 quest'Azienda, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del Codice, i progetti esecutivi ed i relativi quadri economici dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.03.2015 relativamente ai seguenti presidi territoriali: Poliambulatori di Rieti (V.le Matteucci), Antrodoco, Passo Corese e S. Elpidio, CSM/SERT di Rieti e Ambulatorio Materno Infantile (Blocco 5 Ex OPP);
- con determinazione dirigenziale n. 1019/2021 del 07.06.2021 quest'Azienda ha preso atto delle risultanze di gara ed ha disposto l'aggiudicazione dei n. 2 lotti relativi alla procedura di gara n. 8130616, esperita sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020;
- il Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE (Presidi: Antrodoco, Passo Corese e S. Elpidio, CSM/SERT di Rieti) è stato aggiudicato in favore della società IMP.EL. S.r.l. – C.F. e P.IVA: 04491771004 il cui contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 20.09.2021 per l'importo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE.

Importo complessivo pari ad € 157.007,34 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

dei lavori pari ad € 350.954,12 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza – ribasso percentuale offerto pari al 31,787%;

**DATO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, sono individuati quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – l'Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – il R.T.I. con Studio Valle Progettazioni S.r.l. (mandataria);

**RILEVATO** che:

- in data 06/07/2022, il D.L. ha redatto il verbale di parziale consegna dei lavori eseguibili presso i locali del Poliambulatorio di Passo Corese, Comune di Fara in Sabina (RI), resi fruibili e quindi accessibili alla società IMP.EL. S.r.l. al fine di eseguire i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi;
- in data 15.09.2022 il RUP ed il D.L., alla presenza dell'appaltatore, hanno concordato e definito il cronoprogramma dei lavori mediante più consegne parziali al fine di far avanzare le lavorazioni, distinte in opere elettriche ed opere edili, separatamente su tutti i presidi sanitari inseriti nel Lotto n. 2;

**PRESO ATTO** del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito "S.A.L.") a tutto il 29/11/2022, trasmesso dal Direttore dei Lavori in ottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 103.012,15 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.735,52;

**VISTO** l'art. 26, comma 1 del D. L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, il quale prevede che: *"...in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento."*

**VISTA** la "Tariffa dei prezzi, Edizione Luglio 2022, Regione Lazio" approvata con D.G.R. n. 640 del 26/07/2022;

**CONSIDERATO** che il D.L., in attuazione del meccanismo di revisione prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022, ha rielaborato il 1° SAL, applicando i prezzi unitari del Prezziario Regionale Edizione Luglio 2022, per un importo di € 131.747,70 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.735,52;

**DATO ATTO** che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società IMP.EL. S.r.l., ha emesso i seguenti Certificati di Pagamento:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE.

Importo complessivo pari ad € 157.007,34 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

- n. 1 del 29/11/2022 (Allegato n. 1), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 102.530,77 oltre IVA di cui al 1° SAL, al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
- n. 1/bis del 29/11/2022 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 26.163,77 oltre IVA, relativo al 90% del maggiore importo riveniente dall'applicazione della revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;

**DATO ATTO** che l'importo relativo alla revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 trova copertura nei ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, quinto periodo del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto, di dover:

- prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi eseguiti dalla società IMP.EL. S.r.l., relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti inseriti nel Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato;
- di prendere atto che l'importo della revisione prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022, pari al 90% del maggior importo del 1° SAL applicando il Prezziario Regionale Edizione Luglio 2022, è pari ad € 26.163,77 oltre IVA;
- prendere atto ed approvare i Certificati di Pagamento n.1 e n. 1/bis del 29/11/2022 emessi dal R.U.P. con i quali si liquida il credito dell'appaltatore in capo alla società IMP.EL. S.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 128.694,54 IVA esclusa, comprensivo dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 ed al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
- disporre l'invio alla società IMP.EL. S.r.l., in conformità alla vigente normativa, dell'Ordinativo NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi eseguiti dalla società IMP.EL. S.r.l., relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti inseriti nel Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato;
2. Di prendere atto che l'importo della revisione prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022, pari al 90% del maggior importo del 1° SAL applicando il Prezziario Regionale Edizione Luglio 2022, è pari ad € 26.163,77 oltre IVA;
3. Di prendere atto ed approvare i Certificati di Pagamento n.1 e n. 1/bis del 29/11/2022 emessi dal R.U.P. con i quali si liquida il credito dell'appaltatore in capo alla società IMP.EL. S.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 128.694,54 IVA esclusa, comprensivo dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 ed al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
4. Di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società IMP.EL. S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE.

Importo complessivo pari ad € 157.007,34 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

5. Di dare atto che l'importo relativo alla revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 trova copertura nei ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, quinto periodo del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91;
6. Di dare atto altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento trova integrale copertura nell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 941/D.G. del 30/10/2019, sul conto patrimoniale n. 101020301 "*fabbricati strumentali (indisponibili)*" a valere sui fondi di finanziamento ex art. 20 L. 67/'88 – III fase, di cui alla D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale  
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 29/11/2022, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE.

Importo complessivo pari ad € 157.007,34 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 15/12/2022          Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data