

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 33.089,59 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

Estensore: Dott.ssa Sebastiani Monia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 13/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 13/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020403

Autorizzazione: AUT. 60.64/2020

Data 15/12/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 33.089,59 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- quest'Azienda, con Determinazione Dirigenziale n. 2624 del 17/12/2020, ha disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 per un importo complessivo pari ad € 72.720,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza - CIG: 85324196E6;
- il suddetto sistema di T.V.C.C. prevede la fornitura e posa in opera di complessive n. 62 telecamere, n. 4 NVR e n. 4 monitor da 43 pollici;

DATO ATTO che relativamente all'affidamento in oggetto, con la predetta determinazione dirigenziale n. 2624/2020 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori (D.L.) – Per. Ind. Sergio De Marco;

CONSIDERATO che, come risulta dalla relazione del Direttore dei Lavori agli atti del RUP, i luoghi individuati per l'installazione del sistema di Videosorveglianza, ovvero il piano terra e seminterrato del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, non potevano essere consegnati all'appaltatore a causa delle
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 33.089,59 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

interferenze con le attività sanitarie direttamente legate al contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

RILEVATO che, per quanto sopra, il D.L. in accordo con la Società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., ha ritenuto necessario posticipare la realizzazione del suddetto sistema di videosorveglianza in attesa della disponibilità dei luoghi oggetto di intervento;

CONSIDERATO che, a far data dal 15/11/2022, i suddetti locali sono stati resi parzialmente fruibili e quindi accessibili alla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l. al fine di realizzare il nuovo sistema di Videosorveglianza "T.V.C.C.";

RILEVATO che il D.L. ha stabilito che, al fine di completare la realizzazione del sistema di T.V.C.C. in tutti gli ambienti individuati, vista la frammentazione delle aree disponibili, i quarantacinque giorni naturali e consecutivi, dati per l'esecuzione dei lavori, saranno aumentati di ulteriori trenta giorni;

PRESO ATTO della contabilità relativa al 1° SAL a tutto il 30/11/2022, redatti dal Direttore dei Lavori, per un importo pari ad € 27.254,93 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 793,83, riferiti agli interventi finalizzati alla realizzazione del nuovo impianto di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato presso il piano terra e seminterrato del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 05/12/2022 (Allegato n. 1) emesso dal R.U.P., una volta accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 27.122,62 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover:

- prendere atto ed approvare la contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per un importo di € 27.254,93 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza;
- prendere atto ed approvare il Certificato di Pagamento n.1 del 05/12/2022 emesso dal R.U.P. a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 27.122,62 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
- disporre l'invio alla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., in conformità alla vigente normativa, dell'Ordinativo NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle spettanze di cui al Certificato di Pagamento n. 1 del 05/12/2022;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

- I. Di prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per un importo di € 27.254,93 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza;

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 33.089,59 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

2. Di prendere atto ed approvare il Certificato di Pagamento n.1 del 05/12/2022 emesso dal R.U.P. a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 27.122,62 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
3. Di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO all'affidatario per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
4. Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 33.089,60 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020403 "impianti generici" già impegnate con Determinazione dirigenziale n. 2624 del 17/12/2020;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 33.089,59 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 15/12/2022 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data